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POR EL CUAL SE AUTORIZA AL CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO,
PRORROGA DE CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN
LOS TRABAJOS DE “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
CANCHA SINTETICA, VESTIDORES, GRADERIA Y DRENAJES EN EL AREA A
INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, UBICADA EN LA
COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE
SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”,

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato O-75-2017 con el CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION
DE CANCHA SINTETICA, VESTIDORES, GRADERIA Y DRENAJES EN EL AREA A
INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, UBICADA EN LA
COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”,

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd al CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de ciento veinte (120) dias
calendario para la ejecucion de la obra y el plazo de vigencia total del contrato es de Ciento
Ochenta (180) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion, es decir a partir del 17 de septiembre de 2018, debiendo culminar el dia 14 de
enero de 2019, (foja 1227),

Que mediante Adenda No. 1, se le extendio el tiempo a doscientos cuarenta (240) dias
calendario, los mismos hasta el 14 de mayo de 2019; (foja 1722-1724);

Que mediante la Nota N°EXT-DPP-CDFS-2019-037 de fecha 5 de junio de 2019, el
representante legal del CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, solicito se le
concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra (foja 2128);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.0702-19 de 28 de octubre de 2019, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicitd el tramite de la Adenda No.2 por extension de
tiempo al Contrato O-75-2017 (foja 2139);

Que en Nota de Justificacion de Prorroga, fechada el 04 de junio de 2019 (foja 2129), establece
que la extension de tiempo al Contrato O-75-2017, obedece a lo siguiente:
1. 60 dias, Debido a que la adenda de tiempo N° 1 fue firmada el 17 de abril de 2019
y refrendada por La Contraloria el 20 de mayo de 2019.
2. 60 dias, el tramite de correccion de Resolucion de la Juntas Directiva del Banco
Hipotecario numero 1-5-2016, donde se autoriza el uso y administracion de la
Finca 31524, Tomo 768, Folio 402, a MEDUCA, fue subsanado el 16 de mayo de
2019.

Adjunto
+ Adenda de Tiempo #1 refrendada.
s Resolucion de la Junta Directiva del Banco Hipotecario nimero 2-19-2019

Atendiendo a los retrasos en ofras instituciones, no imputables al contratista, y
requiriendo que el proyecto culmine, MEDUCA quien no es responsable de los
atrasos, gestiona la prorroga en beneficio del estudiantado que recibe clases en
dicha comunidad.

Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios
contractuales u otros.

Que mediante Autorizacion de Prérroga No.2 expedida el 04 de junio de 2019, el Departamento
de Ejecucion e Inspeccion de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, autorizé ciento
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veinte (120) dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia once
(11) de septiembre de 2019 (foja 2130);

Que el CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, aporto el Endoso N°3 a |a Fianza de
Cumplimiento No. 070-001-000017904-000000 de la aseguradora CIA INTERNACIONAL DE
SEGUROS, S.A,, el cual cubre los ciento veinte (120) dias a partir de la fecha indicada; y Endoso
N°4 de la Pdliza de Todo Riesgo para Contratista No. 10-04-0039778-1 de la aseguradora
OPTIMA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension del tiempo concedido (Fojas
2118 y 2117).

En virtud de lo anterior, se procedera a modificar las Clausulas concernientes a los cambios
surgidos de acuerdo a la extension de tiempo autorizada al Contrato O-75-2017 con el
CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, VESTIDORES, GRADERIA Y
DRENAJES EN EL AREA A INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR
TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, prorroga
de ciento veinte (120) dias calendarios de plazo de ejecucion de la obra y plazo de vigencia del
contrato N°0-75-2017 para que se culminen los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, VESTIDORES, GRADERIA Y
DRENAJES EN EL AREA A INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR
TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”,

ARTICULO SEGUNDO: Modificar las Clausulas Tercera, literales ¢ y d, Cuarta, Quinta y Vigésima
Quinta del contrato O-75-2017, suscritc con el CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO. para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
CANCHA SINTETICA, VESTIDORES, GRADERIA Y DRENAJES EN EL AREA A INTERVENIR
EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE
SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA".

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
‘PanamaCompra’, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion

A ;
~d P rd

( \’ >)("\ A A k,‘\,'\ L

ﬁ\ - PN pr P s

ING. RIARDO SANCHEZ GARCI - il

Viceminjstro de Infraestructura Educativa A, €S COPIA AUTENTIO
SR it N TAR A RS A

el

05DIC 201



