REPUBLICA DE PANA% MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. 20 Panama, 28 e 2.02¢

RESUELTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO 0-11-2017 SUSCRITO CON EL CONSORCIO COLEGIOS PANAMA,
correspondiente al Proyecto: “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA
ESCUELA JOSE DEL CARMEN ECHEVERS, I.PT. GUMERCINDA PAEZ, PRIMER CICLO

-

BASICO TOCUMEN, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA",

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribié6 con el CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, el
CONTRATO 0-11-2017, para el Proyecto: “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION
DE LA ESCUELA JOSE DEL CARMEN ECHEVERS, |.PT. GUMERCINDA PAEZ, PRIMER
CICLO BASICO TOCUMEN, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA”;

Que en la Clausula Tercera (literal d) del contrato O-11-2017, se establece:

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera del Contrato 0-11-2017, total y
debidamente terminada dentro del término de duracion de CUATROCIENTOS
SETENTA (470) DIAS calendarios de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del
contrato sera dentro de los QUINIENTOS (500) DIAS, salvo extensiones a que
hubiere lugar.

Que el Ministerio de Educacién otorgé Adenda N°1 de Extensién de Tiempo al Contrato por
ciento cinco (105) dias calendario, extendiéndose el mismo hasta el dia 8 de mayo de 2019,
correspondiente a los 75 dias calendario debido al atraso que generé la entrega errada de los
numeros de Tomo, Folio y Finca del terreno, mas 30 dias calendarios por los tramites en los
cambios de zonificacién en el Municipio de Panama:

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando No.
DINIA.GSP.139.3.0262 del 17 de abril de 2019, solicita el tramite de Resolucién Administrativa
de Contrato y remite Justificacién Técnico Legal que motiva la Resolucién Administrativa por
incumplimiento de lo pactado en el Contrato 0-11-2017:

Que mediante notas N°DNAL-DM-0863-2019-26 Y DNAL-DM-0864-2019-26, ambas fechadas
25 de abril de 2019, se le informa a la representante legal del Consorcio y a Banesco Seguros
que el Ministerio de Educacion habia iniciado los tramites para resolver administrativamente el
contrato y ejecutar la fianza de cumplimiento, ambas fueron publicadas en el portal electrénico
de Contrataciones Publicas el 30 de abril de 2019:

Que a través del Resuelto No.2775 de 7 de junio de 2019, el Ministerio de Educacion, resolvid
aceptar los descargos por parte del CONSORCIO COLEGIOS DE PANAMA, y se desestima
el tramite de Resolucién Administrativa al Contrato O-11-2017. (Fojas 5212-5224):

Que mediante la Nota consecutiva CE-CCP-225-19 fechada el 15 de abril de 2019, el
CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, visible a fojas 6085-6088, solicité se le concediera una
extension de tiempo por 268 dias calendario, extendiéndose el mismo hasta el 31 de enero de
2020 para finalizar la ejecucién de la obra:

Que mediante Cesién de Contrato, fechado 23 de mayo de 2019, deciden los representantes
legales de las empresas MSB, SAS, S.A. y MEYAN, S.A., ceder su participacion del Consorcio y
manifiestan no tener reclamos presentes ni futuros derivados del contrato en contra de los
Cesionarios, GMP INGENIEROS SAS.. e IDESTRA, SA.:

Que mediante Hoja de Tramite N°0508-19, fechado 27 de junio de 2019, la Direccién Nacional



de Ingenieria y Arquitectura, luego de revisada la documentacion presentada por el
CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, relacionada a la Cesion de Contrato, aprueban a la
empresa IDESTRA, S.A., para que sea la empresa mayoritaria y ejerza la representacion legal
del Consorcio Colegios Panama;

Que mediante Resuelto N°6356, fechado 19 de noviembre de 2019, y publicada en el portal
electronico de contrataciones publicas el 4 de diciembre de 2019, se aprueba la Adenda N°2 de
Extension de Tiempo y se formaliza el cambio de representante legal del Consorcio, luego de la
aprobacion de la Cesion.

Que se tramité la Adenda N°2 de Extensién de Tiempo con la nueva representante legal del
Consorcio el dia 4 de diciembre de 2019 y se presentd ante la Oficina de Fiscalizacion de la
Contraloria General de la Republica, que a la fecha la misma no ha sido Refrendada;

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando No.
DINIA.GSP.139.0052-2020 del 23 de enero de 2020, solicita el tramite de Resolucion
Administrativa de Contrato y remite Justificacion Técnico Legal que motiva la Resolucion
Administrativa por incumplimiento de lo pactado en el Contrato O-11-2017, de acuerdo a lo
siguiente:

"

L. Consideraciones Contractuales de Referencia para solicitar la Resolucién Administrativa del
Contrato: O-11-2017
La presente justificacion de resolucién del Contrato por incumplimiento se fundamenta en lo establecido en las
clausulas:
1. TERCERA: Obligaciones del Contratista.
2. UNDECIMA: Resolucién Administrativa del Contrato.
3.  DECIMOTERCERA: Personal Clave.
las cuales, establecen lo siguiente:

1.  El contratista ha incumplido con las obligaciones del contrato segiin lo contenido en la clausula
Tercera: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA, se obliga a:

a) Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos del “PROYECTO: DISEKFO,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE DEL CARMEN
ECHEVERS, L.P.T. GUMERCINDA PAEZ, PRIMER CICLO BASICO TOCUMEN,
UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”, de
acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA en la Licitacién por Mejor
Valor No. 2016-0-07-0-08-LV-027733, los planos y especificaciones técnicas y todas y cada
una de las disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de Cargos. (pagina 18).
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e) Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de
inspectores o supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA dara las
facilidades apropiadas para dicho acceso e inspeccién, teniendo el ESTADO la facultad de
hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la OBRA, basadas en las
especificaciones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y prontamente atendidas por EL
CONTRATISTA. (pagina 18).

g) Mantener en la obra, objeto del presente CONTRATO, a una persona idonea debidamente
autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le imparta el inspector ylo
supervisor, las cuales serdn de obligatorio cumplimiento para EL CONTRATISTA, de
conformidad con lo que establecen las Especificaciones Técnicas. (pagina 18).
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m) EL CONTRATISTA es responsable de todo lo concerniente a la obtencion de los permisos
municipales necesarios para la ejecucion de la Obra y efectuard los tramites
correspondientes, estando los pagos por derechos inherentes a su cargo. (pdgina 19).

n) ...
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2. El contratista ha incumplido con las obligaciones del contrato segiin lo contenido en la cliusula
Undécima: Resolucion Administrativa del Contrato. EL ESTADO se reserva el derecho de declarar
Resuelto Administrativamente el presente CONTRATO cuando EL CONTRATISTA incumpla
cualquiera de sus obligaciones emanadas de este CONTRATO; a saber:
1.

N L N

Se considerarin también como causales de Resolucion Administrativa por incumplimiento del

CONTRATO, pero sin limitarse a ellas, las siquientes:

El abandono o suspensién de la OBRA sin la autorizacién debidamente expedida. (pigina 19).
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. 51 la obra o cualquier parte de ella es innecesaria o irrazonablemente demorada. (pigina 19).
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17. El incumplimiento de las normas de seguridad ocupacional aplicables al proyecto. (pagina 20).
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Cuando la causal de resolucion de este contrato sea el incumplimiento de algunas de las obligaciones
que asume EL CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Clausula que no sea caso fortuito o
causa mayor de conformidad con los Planos y Especificaciones Técnicas, EL ESTADO quedari facultado
de pleno derecho para resolverlo administrativamente, lo cual acarrearé a EL CONTRATISTA la pérdida
total e inmediata de la garantia de cumplimiento y de las retenciones habidas, en favor de EL ESTADO.

3. El contratista ha incumplido con las obligaciones del contrato segiin lo contenido en la cléusula
Décimo Tercera: Personal Clave. El personal clave de EL CONTRATISTA e¢s el indicado en la
propuesta del acto Piblico y de acuerdo con el plan o programa de desarrollo de los trabajos aprobados por
EL ESTADO. En caso de cualquier cambio de personal clave de EL CONTRATISTA, en relacion con la
ejecucion del trabajo, este presentara el correspondiente Curriculum Vitae a EL ESTADO, para su
revision y aceptacién en cuanto a la posicion nominada. EL ESTADO notificara formalmente a EL



CONTRATISTA de la aceptacién o rechazo del candidato propuesto. La decision de EL ESTADO en
tales asuntos serd final y tendrd que ser motivada. Si una nominacion es rechazada, EL CONTRATISTA
propondri otros candidatos segiin fuere el caso, tomando en cuenta los requerimicntos de EL ESTADO
con respecto a experiencia y calificacion. El personal clave tendrd la obligacion de dirigir la ejecucion del
Contrato, por parte de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no designard, reemplazard o
removerd a cualquier persona clave, sin primero obtener la aprobacion de EL ESTADO.” (pagina 20).

I1. Se deja constancia escrita y visual al contratista de los incumplimientos en el acta de Reunion,

Notas y Archivos fotogrdficos; los cuales se presentan a continuacion:
A. Acta de Reunion.

e Acta de Reunién con fecha 23 de diciembre de 2019. En la misma se le informa al representante
enviado por la empresa que el dia 03 de diciembre de 2019, no se encontrd personal laborando en
el colegio José Del Carmen Echevers y que en inspeccion del dia 17 de diciembre de 2019, tampoco
se observo personal laborando, en el mimo colegio. Igual se le informa que en el Primer Ciclo
Tocumen no han iniciado trabajos y que la comunidad Educativa estd informada de que los planos
del colegio estdn aprobados en su totalidad y que tomara medidas sobre el tema en cuestion.
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B. NOTAS ENTREGADAS AL CONTRATISTA:

1. Mediante la Nota DINIA.DEI.139.1771-19 con fecha 12 de diciembre de 2019, se le indica al contratista
que se realizo inspeccion el dia 03 de diciembre de 2019 al Colegio José del Carmen Echevers;
especificamente al winico Pabellén trabajado (Pabellon “D”) se encontré que el contratista no tenia
personal de obra, ni personal técnico laborando en el colegio; ademds se encontré una serie de trabajos
pendientes sin concluir por parte del Contratista de la Obra, los cuales se habia comprometido en entregar
hace meses atras (trabajos de pintura, albafiileria, soldadura y electricidad).

Se aprobé adenda I (Prérroga de Tiempo) mediante Resuelto #537 con fecha 12 de febrero de 2019,
dando una extension de 105 dias que vencen el 08 de mayo de 2019.

La adenda Il (Prérroga de Tiempo), estd en tramite en la Contraloria General de la Reprblica y a la



fecha no ha sido Refrendada, fecha de vencimiento es el 31 de enero de 2020.

El contratista solicité una Tercera Adenda (Prérroga de Tiempo), la cual no se ha tramitado, ni
aprobado por parte de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura a la fecha, debido a que la
adenda anterior no ha sido Refrendada y la nota emitida por el contratista no es clara en la solicitud

de la misma.

ITI. Justificacion Técnico Legal para solicitar la Resolucion Administrativa del

Contrato por Incumplimiento.

Lo dispuesto en el Contrato

Sustentacion

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL
CONTRATISTA se obliga a:
a

Llevar a cabo por su cuenta, todos los
trabajos del “PROYECTO: DISENO,
CONSTRUCCION 4
REMODELACION DE LA ESCUELA
JOSE DEL CARMEN ECHEVERS,
LP.T. GUMERCINDA PAEZ, PRIMER
CICLO  BASICO  TOCUMEN,
UBICADOS EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”, de acuerdo con la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA en la
Licitacién por Mejor Valor No. 2016-0-07-
0-08-LV-027733, los planos y
especificaciones técnicas y todas y cada una
de las disposiciones complementarias
contenidas en el Pliego de Cargos.

Permitir que EL ESTADO tenga acceso a
la OBRA en todo momento, por medio de
inspectores o supervisores, para velar por el
estricto cumplimiento de las obligaciones
asuridas por EL CONTRATISTA en este
CONTRATO. EL CONTRATISTA dard
las facilidades apropiadas para dicho acceso
e inspeccion, teniendo el ESTADO la
facultad de hacer recomendaciones sobre
cuestiones  relacionadas @ la  OBRA,
basadas en las especificaciones de ésta, las
cuales  deben  ser  satisfactorias y
prontamente  atendidas  por  EL
CONTRATISTA.

8
Mantener en la obra, objeto del presente
CONTRATO, a wuna persona idénea
debidamente autorizada, encargada de
ejecutar las instrucciones que le imparta el
inspector y/o supervisor, las cuales serdn de
obligatorio  cumplimiento  para  EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo
que  establecen  las  Especificaciones
Técnicas.

h.

El incumplimiento del punto “a” de la Clausula Tercera:

a. El contratista ha incumplido con respecto a la no entrega
a la fecha, de las correcciones solicitadas por el
MEDUCA a los planos del colegio 1.P.T. Gumercinda
Piez, en especifico las correcciones de los planos de
Plomeria, Electricidad y Estructura que le han sido
entregados por el MEDUCA para realizarle las
correcciones téenicas. Esto se le solicito mediante Hoja
de Tramite N°DINIA.DDD.139.003-2020, fechada 3 de
enero de 2020, al Depto. de Ejecucion e Inspeccion de
MEDUCA, referente al status de los planos entregado
por el contratista, al respecto indicamos que ddndole
seguimiento a los proyectos que se ejecutan en esa
direccion, y debido al tiempo transcurrido, no se han
recibido los planos corregidos, a la fecha.

e. El incumplimiento del punto “e” de la Clausula Tercera:
En inspeccién realizada los dias 03 y 17 de diciembre de
2019, al colegio José del Carmen Echevers; especificamente
el Pabellon “D", no se pudo llevar a cabo la inspeccion de
la obra en su totalidad, ya que las puertas de los salones
estaban con candado lo cual dificulto la inspeccion
detallada de los trabajos realizados en los mismos,
impidiendo el acceso a la inspeccién de la Obra por parte
de los inspectores que realizaban dicha inspeccion. La
inspeccion tampoco pudo tener acceso a la inspeccion del
techo, ya que no se contaba con acceso al mismo (escaleras
u otro mecanismo de subida). Esto se le notifico al
contratista mediante la nota DINIA.DEL139.1771-19,
con fecha 12 de diciembre de 2019.

o

&. El incumplimiento del punto “g” de la Cliusula Tercera:
En inspeccion realizada los dias 03 y 17 de diciembre de
2019 y 2 de enero de 2020, al colegio José del Carmen
Echevers, el contratista no ha sometido a la fecha, al
Ingeniero Residente de Obra, por lo cual no cuenta con
una persona idonea debidamente autorizada.
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EL CONTRATISTA es responsable de
todo lo concerniente a la obtencion de los
permisos municipales necesarios para la
ejecucion de la Obra y efectuard los
tramites correspondientes, estando los
pagos por derechos inherentes a su cargo.

Undécima: Resolucion Administrativa del contrato.
EL ESTADO se reserva el derecho de declarar Resuelto
Administrativamente el presente CONTRATO cuando
EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus
obligaciones emanadas de este CONTRATO; a saber:

1.

oo

Se consideran también como causales de Resolucién
Administrativa por incumplimiento del CONTRATO,
pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1.

2,
3.
.
5. El abandono o suspension de la OBRA sin la
autorizacion debidamente expedida.

13.  Si la obra o cualquier parte de ella es innecesaria
o irrazonablemente demorada.

14,
15.
16.

El incumplimiento del punto “m” de la Clausula Tercera:

m. El incumplimiento del contratista en el tramite y gestion
de la obtencion de la aprobacion del anteproyecto de los
colegios Primer Ciclo Bisico Tocumen e LP.T.
Gumercinda Paez.

Ademas el contratista ha incumplido con realizar
trabajos de construccion en el Colegio José del Carmen
Echevers sin los permisos provisionales de construccion
actualizados. A la fecha de hoy, el contratista no ha
entregado los permisos de construccion actualizados
para la ejecucion de los trabajos en el Pabellon “D” del

Colegio.

El incumplimiento del punto “5.” de la Clausula Undécima:
5. El contratista ha incumplido en haber paralizado las
labores que venia realizando en reparaciones y adecuaciones
de los salones del Pabellon “D”, compromisos que adquirio
mediante actas de reunion con la Comunidad Educativa del
colegio y el MEDUCA.

A la fecha, el contratista no ha entregado ningtin documento
sustentando los motivos por los cuales ha paralizado dichos
trabajos; aun cuando han quedado pendiente trabajos por
concluir. Esto le fue notificado al Contratista mediante nota
DINIA.DEL.139.1771-19, con fecha 12 de diciembre de 2019.
No ha habido presencia de personal de Obra en las
inspecciones a los colegios realizadas los dias 03 y 17 de
diciembre de 2019 y la del 02 de enero de 2020. Las QObras
objeto del contrato (Los tres Colegios) se encuentran en total
abandono.

El incumplimiento del punto “13.” de la Clausula Undécima:
13. A la fecha el contratista no ha iniciado las labores para
los trabajos de demolicion de los Pabellones 2 y 3 del proyecto
Primer Ciclo Bésico Tocumen, ni ha iniciado trabajos de
remodelaciones a los Pabellones aun cuando mantiene
permiso de desmonte de puertas y ventanas de los Pabellones
1.4 y 5 incumpliendo con el contrato en la ejecucion del
trabajo. El contratista ha incumplido con las gestiones para
los 3 proyectos bajo su contrato.

El incumplimiento del punto “17.” de la Clausula Undécima:




17,

18.  El incumplimiento de las normas de seguridad
ocupacional aplicables al proyecto.

19.

20.

21.

22,

23.

2 s

Cuando la causal de resolucion de este contrato sea el
incumplimiento de algunas de las obligaciones que
asume EL CONTRATISTA o alguna de las
mencionadas en esta Cliusula que no sea caso fortuito
o causa mayor de conformidad con los Planos y
Especificaciones  Técnicas, EL ESTADO quedard
facultado  de resolverlo
administrativamente, lo  cual EL
CONTRATISTA Ia pérdida total e inmediata de la
garantia de cumplimiento y de las retenciones habidas,

en favor de EL ESTADO (pdgina 7).

pleno  derecho  para

acarreard a

Décimo Tercera: Personal Clave. El personal clave de
EL CONTRATISTA es el indicado en la propuesta del
acto Publico y de acuerdo con el plan o programa de
desarrollo de los trabajos aprobados por EL ESTADO. En
caso de cualquier cambio de personal clave de EL
CONTRATISTA, en relacion con la ejecucion del trabajo,
este presentara el correspondiente Curriculum Vitae a EL
ESTADO, para su revision y aceptacién en cuanto a la
posicion nominada. EL ESTADO notificara formalmente
a EL CONTRATISTA de la aceptacion o rechazo del
candidato propuesto. La decision de EL ESTADO en tales
asuntos serd final y tendrd que ser motivada. Si una
EL CONTRATISTA
propondri otros candidatos segin fuere el caso, tomando

nominacion  es  rechazada,
en cuenta los requerimientos de EL ESTADO con
respecto a experiencia y calificacion. El personal clave
tendra la obligacion de dirigir la ejecucion del Contrato,
por parte de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
no designara, reemplazari o removerd a cualquier persona
clave, sin primero obtener la aprobacion de EL

ESTADO.”

17. El contratista incumplio durante los procesos de
construccién y reparaciones del Pabellon “D” con la no
contratacion del oficial de seguridad requerido por
Normas de Seguridad Ocupacional para llevar a cabo
por medio de un oficial de seguridad la supervision y el
cumplimiento de la seguridad e implemento de uso de
equipos de seguridad. A la fecha, el contratista no ha
sometido al MEDUCA, la persona idomea para tal fin.

El incumplimiento de la Clausula Décimo Tercera:

A la fecha el contratista incumple con no tener durante
la ejecucion de los trabajos realizados en el Colegio José del
Carmen Echevers (Pabellén “D"), personal técnico como
Ingeniero Residente de obra, capataz de obra, oficial de
seguridad.

A la fecha la Obra no cuenta con la presencia de ningtin
personal anteriormente mencionado, ni existen notas de
sometido de personal y aprobacion del mismo por el

MEDUCA.

Hasta la fecha el Ministerio de Educacién, ha dado
seguimiento a la problemdtica actual y la empresa
constructora no responde el grado de importancia de finalizar
los trabajos de la obra, incumpliendo con compromisos
prestablecidos adquiridos con la comunidad educativa y
docente del plantel, la cual ha manifestado su descontento
ante la no terminacion de las Obras en los 3 Colegios
adjudicados al Consorcio Colegios Panama.

IV. Recomendacion

Proceder con la Resolucion Administrativa del Contrato No. O-11-2017, en virtud de todos los incumplimientos

listados, imputables al Contratista, tal como se puede observar en los puntos 1, 11 y 111 del presente Informe, por las

siguientes causas:

1. Debido a que las actividades constructivas del proyecto, segin los informes del Depto. de Ejecucion e
Inspeccion, notas enviadas al contratista, evidencia en campo y reportado con fotos en notas entregadas al
contratista, la Obra de Construccion se encuentra atrasada con respecto a los cronogramas entregados por el
contratista tanto el inicial, el de adenda de tiempo y el tiltimo ajustado con el plan de trabajo.

2. Larenuencia a la entrega de sometidos de materiales utilizados para aprobacion por el MEDUCA, el atraso en




la entrega de los permisos municipales, continuar trabajos sin la no actualizacion de los permisos temporales
de construccién emitidos por el o los Municipios y la presentacion de los mismos al MEDUCA,

3. Atrasar la entrega de gestion de documentos de otras instituciones previos y necesarios para inicio de Obras
(ENSA) aun cuando el MEDUCA les ha solicitado hacer las respectivas notificaciones.

4. Atrasos en la entrega de planos por correcciones solicitadas por el MEDUCA, la falta de personal
técnico/idoneo en la Obra del Colegio José del Carmen Echevers (residente de obra, capataz, albasiiles, y oficial
de seguridad), el no inicio de trabajos en los Colegios I.P.T. Gumercinda Paez y Primer Ciclo Tocumen.
solicitados en los pliegos de cargos para la ejectcion de la obra incumplen con las Leyes y Resoluciones de la
Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura y del Ministerio de Trabajo durante la ejecucion de los trabajos en
el Colegio José del Carmen Echevers.

5. El abandono total de los trabajos en el Colegio José del Carmen Echevers sin una notificacion de las causas de
dicho abandono, indican la falta de capacidad administrativa y compromiso con la Comunidad Educativa que
requiere la habilitacion del Pabellon “D” para dar sus clases. Igual, el no inicio de ninguno de los trabajos
objeto de este contrato en los Colegios Primer Ciclo Tocumen e L.P.T. Gumercinda Paez, (En este iltimo
Colegio no se ha hecho nada a la fecha).

6. Falta de cumplimiento y voluntad de la Empresa de todas las recomendaciones ¢ instrucciones dadas por los
representantes del MEDUCA, basadas en pliego de cargos.

7. No tener la bitacora de Obra actualizada, ni el personal idéneo en las dreas sensibles.

8. Los incumplimientos al Contrato, el pliego de cargos y Pardmetros Técnicos.

Panama, veintidos (22) de enero de dos mil veinte (2020),

Que el Consorcio Colegios Panama, no ha cumplido a la fecha con el porcentaje para
presentar cuentas por avance de obra, a pesar de habérsele otorgado una Adenda de
Extension de Tiempo, la cual fue refrendada y la aprobacién de una segunda Adenda de
Extension de tiempo, la cual se encuentra en la Contraloria General de la Republica;

Que EI Consorcio Colegios Panama, no debe abandonar la obra por situaciones de manejo o
tramites con el Ministerio de Educacion, y es la empresa lider de este consorcio quien debe
asumir los gastos en la obra hasta tanto se resuelvan o se aprueben estos tramites; este
Consorcio abandono por completo la obra en los tres Colegios que forman parte del objeto del
Contrato, lo cual quedé evidenciado en el Informe de Inspeccién de Obras por parte de la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura de este Ministerio;

Que el dia treinta (30) de enero de dos mil veinte se publican en el sistema electrénico de
contrataciones publicas, las notas DNAL/DM-030-2020-26 y 031-2020-26 fechadas 28 de
enero de dos mil veinte (2020), donde se notifican a la empresa Consorcio COLEGIOS
PANAMA, y a la Aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A. la decisién del Ministerio de
Educacion de iniciar nuevamente el tramite de resolucién administrativa del contrato y ejecutar
la Fianza de Cumplimiento N°02-31-2552, con fundamento en el articulo 113 del Texto Unico
de la Ley 22 de 26 de junio de 2006, el Pliego de Cargos y demas clausulas pactadas en el
contrato N° O-11-2017;

Que el Consorcio Colegios Panama, presenté en tiempo oportuno sus descargos a la nota N°

DNAL/DM-031-2020-26, fechada 28 de enero de 2020, que le otorga el Texto Unico de la Ley

Eﬁ de ;“006. ante la Direccion Nacional de Ingenieria e Infraestructura del Ministerio de
ucacion;

Que mediante Nota N°DM-DNAL-0310-2020-26, fechado 18 de febrero de 2020, se solicita a
la Contraloria General de la Republica la devolucién del expediente administrativo, toda vez
que se cancela el tramite de Adenda N°2, por extension de tiempo al contrato y se decide
resolver administrativamente al Consorcio Colegios Panama, y para ello requerimos el
expediente;

~ Que con fundamento en todo lo expuesto, es claro y evidente el incumplimiento por parte del
Consorcio- COLEGIOS- PANAMA, de las diversas clausulas establecidas en el Pliego de
Cargos, el contrato No.O-11-2017 y en el propio Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
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2006; por tanto, la entidad contratante observando que el dia 8 de mayo de 2019 se vencio la
Adenda 1 de Extension de tiempo al contrato y por consiguiente, la relacién contractual con la
empresa contratista, debido a que la Adenda N°2 no ha sido refrenqagia, es necesario e
inaplazable para evitar mayores perjuicios, proceder conforme al Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006; a utilizar los procedimientos legales a fin de resolver administrativamente
el referido contrato;

Que este Ministerio procedera en razén de la presente disposicion de Resolucion
Administrativa a inhabilitar al Consorcio COLEGIOS PANAMA, conformado por las Empresas;
IDIESTRA, S.A., sociedad extranjera debidamente inscrita a folio 155603756, GMP
INGENIEROS, S.A.S., sociedad extranjera debidamente inscrita a folio 155637478; del
Registro de Publico, por el término de tres (3) afios, por incumplir el Contrato No. 0-11-2017
para el “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE DEL
CARMEN ECHEVERS, I.PT. GUMERCINDA PAEZ, PRIMER CICLO BASICO TOCUMEN,
UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA”| por lo tanto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar: Resolucién Administrativa al Contrato No. 0-11-2017,
suscrito con el CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, para el “DISENO, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE DEL CARMEN ECHEVERS, |.PT.
GUMERCINDA PAEZ, PRIMER CICLO BASICO TOCUMEN, UBICADOS EN LA
PROVINCIA DE PANAMA”, por incumplimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Inhabilitar al Consorcio COLEGIOS PANAMA, conformado por las
empresas; IDESTRA, S.A., sociedad extranjera debidamente inscrita a folio 155603756: GMP
INGENIEROS, S.A.S., sociedad extranjera debidamente inscrita a folio 155637478; del
Registro de Publico, por el término de tres (3) afios.

ARTICULO TERCERO: Publicar Ia presente resolucion en el sistema electronico de
contrataciones publicas “panamacompra”, para efectos de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia autenticada de la presente resolucién a la Direccién

General de Contrataciones Publicas, una vez se encuentre ejecutoriada, para los efectos del
registro correspondiente.

ARTICULO SEXTO: Este Resuelto entrara a regir a partir de su notificacién y contra el mismo
cabe solamente el Recurso de Apelacion, dentro de los cinco (5) dias habiles contados a
partir de la notificacion, ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Texto Unico de Ia Ley 22 del 27 de junio de 2006.

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

ALOBOS |

MARUJA G. DE VIL

Ministra de Educaciélii 9 '\;"

h3a
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MINISTERIO DE EDUCACION
mod SECRETARIA GENERAL

28 FEB 2010
ES COPIA AUTENTICA




