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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-50-2017

“DISENO Y CONSTRUCCION DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE
TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACION
GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI”

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varén, panameno, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condicién de
Ministro de Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por
una parte, y por la otra, CARLOS ISAZA ROQUEBERT, varén, panameno, mayor de
edad, con cédula No.8-481-392, actuando en representacion de la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., sociedad anonima
debidamente constituida y registrada en (MERCANTIL) FOLIO No. 402599 del Registro
Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente
Adenda No.l de Extension de Tiempo al Contrato No. 0-50-2017, de conformidad
con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar
el literal “c y d” de la Clausula TERCERA, Clausula CUARTA y QUINTA de la siguiente manera:

TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos para el “DISENO Y CONSTRUCCION
DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE
RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO
MORAZAN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID,
PROVINCIA DE CHIRIQUI” de acuerdo con la propuesta presentada en la Licitacion
por Mejor Valor N°2017-0-07-0-04-LV-029863, los planos y especificaciones técnicas y
todas y cada una de las disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de
Cargos.

b. Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo,
incluyendo combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservacion de los
mismos durante el periodo de construcciéon, garantia, financiamiento, mano de obra,
técnicos, especialistas y cualquier otro recurso y aportes incidentales que se requieren
para la terminacion satisfactoria de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
entrega de la Fianza No. 04-16-0945845-0, y los Endosos 02, 03 y 04, por el monto
de UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA BALBOAS
CON 90/100 (B/.1,611,740.90), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA
Y CENTROAMERICA, S.A., Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en
titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de companias de seguros, mediante
garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae
EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o danos que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del
periodo senalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo
de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de SEISCIENTOS NOVENTA (690)
dias calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato sera
dentro de los SETECIENTOS CINCUENTA (750) DIAS calendarios.

e. Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de
inspectores o supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA dara las
facilidades apropiadas para dicho acceso e inspeccion, teniendo EL ESTADO la




facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la obra, basadas
en las especificaciones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y prontamente
atendidas por EL CONTRATISTA.

f. EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y
especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos en el literal a, de la
clausula primera, cuando asi lo estime conveniente.

g. Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona
idonea debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le
imparta el inspector y/o supervisor, las cuales seran de obligatorio cumplimiento para
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen las Especificaciones
Técnicas.

h. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos
que puedan producirse por construccion deficiente durante el periodo de tres (3) afios
siguientes a la entrega y aceptacion de la OBRA

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de DOS MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 01/100
(B/.2,151,857.01), mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de
CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE BALBOAS CON 99/100
(B/.150,629.99), segiin lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del
30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la clausula primera, del
presente Contrato. El monto total de este contrato asciende a la suma de DOS
MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS
CON 00/100 (B/.2,302,487.00), con cargo a la FONDO MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO ESPECIAL DE EDUCACION-FECE CUENTA N°200800700146.

ACTIVIDAD MONTO TOTAL
DISENO Y CONSTRUCCION DE CUATRO (4) | B/.2,151,857.01 B/.2,302,487.00
AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE
TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, | Vigencia 2018 R
BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE | 200800700146 Bj-stedtnsds
COLEGIO FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN
EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE | sa1do del Proyecto B/. 2,073,206.76

DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI

A partir del 31 de julio del 2017 la cuenta FECE ESPECIAL, sera la del Banco
Nacional- Cuenta tinica del tesoro No. 200800700146,

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el
calendario de inspeccién y presentaciéon de cuentas que se le suministrara a EL
CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder. EL ESTADO podra hacer
deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos
defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA
y su aceptacion final por parte de EL ESTADO. En virtud del articulo 19 del Decreto
Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, El ESTADO retendra el cincuenta por ciento
(50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

QUINTA: Ejecuciéon del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disenos, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los SETECIENTOS CINCUENTA (750) DIAS
CALENDARIOS, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden
de Proceder.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA aporta a EL ESTADO aporto los Endosos No. 02, 03
y 04 a la Fianza de Cumplimiento No. Fianza No. 04-16-0945845-0, de NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. que cubre el tiempo concedido hasta
19 de diciembre de 2019 y Endoso 04 a Poéliza de Seguro de todo riesgo para contratista
No.18-04-0946091-0 Y Endoso 06 de Responsabilidad Civil General N°06-01-0946089-
0 de NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.;
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TERCERO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del
Contrato No. 0-50-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que
fueron pactados originalmente.

CUARTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el
Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28,
Articulo 973, del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de
diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de
2011.

QUINTO: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de
noviembre de 1984, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad

de Panama, a los Dele ( 1 2 ) dias del mes de :%ﬁ:ggi” de dos mil diecinueve
(2019).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

RICARDO A. PINZON\ \75, =27
MINISTRO DE EDUCACION - CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.

CONTRALORIiA GENERAL DE LA REPUBLICA L




