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ADENDA 3 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO No. 0-07-2017
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
JAPA DE PANAMA, S. A.

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE UN MODULO DE
SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR, MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA PERIMETRAL,
ESTACIONAMIENTOS, PABELLON NUEVO QUE CONSTA DE AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA,
COBERTIZO,’NUEVAS GRADERIAS PARA CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO,
CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE RESERVA, CASETA DE BOMBEQ Y REPARACIONES GENERALES
DE PABELLONES No. 1 Y No. 2, CANCHA TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA." UBICADO EN:

CORREG}MIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”,

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, banamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacién,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, POr una parte, y por la otra, JOSE ANTONIO PEREZ
ALVAREZ, varén, panameriio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-92-393, en su calidad
de representante legal de la Sociedad Anénima JAPA DE PANAMA, S.A., registrada a folio 2491 (), en la
Seccién Mercantil del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en
celebrar la presente Adenda No. 3 de Extensién de Tiempo al Contrato N0.0-07-2017, de conformidad con
los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera, la cual quedar4 de la siguiente manera:

“TERCERA: Durgci()n. El término de duracién de este Contrato ser4 de NOVECIENTOS CINCUENTA
Y TRES (953) DiAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién
dela Orden de Proceder, salvo extensiones aque hubiere lugary de acuerdo al siguiente cronograma

de entrega:
PROYECTO ENTREGA DE ESTUDIOS CONSTRUCCION PLAZO DE
DISENOS Y DESARROLLO, YENTREGA DEL | ENTREGA TOTAL
PLANOS EN REVISION, PROYECTO
ANTEPROYECTOQ APROBACION DE
PLANOS DE
CONSTRUCCION
“"DISENO, ~ DESARROLLO DE _ PLANOS Y
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE UN MODULO
DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR,
MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA PERIMETRAL, 30 45 878 953
ESTACIONAMIENTOS, PABELLON NUEVO QUE DiAs DIAS DiAS DiAS
CONSTA DE AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA, CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO

COBERTIZO, NUEVAS GRADERIAS PARA CANCHA
EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO,
CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE RESERVA,
CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES
DE PABELLONES No. 1 Y No. 2, CANCHA TECHADA.
ESCUELA ALTOS DE CABUYA." UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”

So6lo se admiten
tres correcciones
de planos

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar los literales ‘e’
y “d”, de la Clausula Cuarta, la Clausula Quinta, y la Clausula Vigésima Quinta, que quedaran asf:

CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

¢. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 85B71218, por el monto de UN MILLON
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN BALBOAS CON 84/100
(B/.1,326,971.84), emitida por ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., que equivale a un 70%. Esta
fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de
compariias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos
locales. Esta fianza se mantendr4 en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae
EL CONTRATISTA, la reparacién de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una
construccion deficiente y la reposicién de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta,
siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe ‘
utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado porla Contraloria General de la Republica, incluido /;
en el Articulo 2.2, Capitulo 11, del Pliego de Cargos y Especificaciones. EL CONTRATISTA, aporté y el \ y /\T
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Endoso No. 03 emitido por ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., los cuales cubren los novecientos
cincuentay tres (953) dias calendario partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de
Proceder, refrendo o cumplida la condicién a la cual se sujeta el Contrato.

d. Entregar la OBRA descrita en el literal a, que antecede, total y debidamente terminada dentro del
término de duracién de novecientos cincuenta y tres (953) dias calendario, contados a partir del

dia habil siguiente ala fecha de notificacién dela Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere
lugar.

”

QUINTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de UN MILLON
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BALBOAS CON 00/100
(B/.1,771,658.00), mads el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestacién de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de CIENTO VEINTICUATRO
MIL DIECISEIS BALBOAS CON 06/100 (B/.124,016.06), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de
marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la clausula
primera, del presente Contrato. En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto
de 2005, El ESTADO retendr4 el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El
monto total de este contrato asciende a la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON 06/100 (B/.1,895,674.06), con cargo a
la cuenta FECE No. 200800700146:

ACTIVIDAD MONTO B/. TOTAL B/.
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIGNPARA EL PROYECTODEUN | Valor del Proyecto | B /.1,895,674.06
MODULO DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR,OMARQUESINA DE ENTRADA, Vigencia 2018
CERCA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS, PABELLON NUEVO UE COSNSTA DE
UNA AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS G?{ADEREAS PARA No.200B00700146 B/.436,308.06
CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO, CANALIZACION DE AGUA, Cuenta #1
TANQUE DE RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES DE Vigencia 2018
PABELLON No.1 y No.2, CANCHA TECHADA, ESCUELA ALTOS DE CABUYA” No0.200800700146 B/.130,590.21
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y Cuenta #2
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA. Vigencia 2019
N0.200800700146 B/.150,365.25
Cuenta #3
Vigencia 2019
N0.200800700146 B/.206,581.70
Cuenta #4
Saldo del proyecto B/.971,828.84

A partir del 31 de julio de 2017 1a cuenta FECE ESPECIAL, seri la del Banco Nacional-Cuenta tinica del Tesoro No. 200800700146

EL ESTADO se compromete a asignarle en el presupuesto para la vigencia fiscal 2020, el monto
restante del total del contrato.

Los pagos se efectuardn de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de
inspecciény presentacién de cuentas que se le suministrara a EL CONTRATISTA, junto con la Orden
de Proceder.

EL ESTADO podr4 hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos
defectuosos. El pago final se verificari a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su
aceptacion final por parte de EL ESTADO.

VIGESIMA QUINTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de Responsabilidad Civil
No 07B60889 emitida por ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., la cual cubre el 10% del valor del
contrato y serd para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el
curso de la ejecucion del presente CONTRATO. EL CONTRATISTA, aporté Péliza de Responsabilidad
Civil- Endoso emitido por ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A.

TERCERO: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No. 03 a la Fianza de Cumplimiento No. 85B71218 de la
Aseguradora ASSA COMPANI{A DE SEGUROS, S.A, el cual cubre los novecientos cincuenta y tres (953)
dias calendario a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o
cumplida la condicién a la cual se sujeta el contrato.

CUARTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato 0-07-2017
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del
2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el Articulo 7
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del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de
30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 de] Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por
la Contraloria General de Ia Republica.

Para constancia de Io convenido, se ex&ide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panamj, a
los Veintitré( 23 ) dias del mes de 84%t° "~ 4e dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO

sy

MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacién 7
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