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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 7 POR EXTENSION DE TIEMPO CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) DIAS
CALENDARIO AL CONTRATO 0-27-2014

Licitacién por Mejor Valor No. 2014-0-07-0-08-LV-017763

“PROYECTQ DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO,
APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ
(10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS,
AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE,
COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO
TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA
DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS,
mujer, panamenfa, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-20986,
en su condicion de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL
ESTADO, por una parte, y por la otra, YARIELA DEL CARMEN WILLIAMS VALLEJOS,
mujer, panamena, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-365-990, en su
calidad de representante legal de la empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
CANAIMA,S.A; debidamente inscrita en la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) Folio
N°712301 del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo LA CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.7 de Extension de Tiempo al Contrato No. O-
27-2014, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y LA CONTRATISTA convienen Modificar la Clausula Tercera
Obligaciones de la Contratista; literales b, d y e, la cual quedara asi:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. LA CONTRATISTA se obliga a:

i

a...

b. Ejecutar en dos etapas los trabajos requeridos en este Proyecto, PRIMERA
ETAPA ADECUACION DE 10 AULAS DE CLASES, MEJORAS AL
PABELLON UNO (1) Y DESARROLLO DE PLANOS DE LAS
ADECUACIONES REALIZADAS, EN UN PERIODO NO MAYOR A
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA
HABIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE PROCEDER,
en SEGUNDA ETAPA y de forma simultanea el CONTRATISTA ejecutara
el DISENO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS PARA LA
CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS TALLERES DE
CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, EN UN
PERIODO NO MAYOR A MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO (1,935)
DIAS CALENDARIQ, CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE
A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE PROCEDER,

d. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente
CONTRATO equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de su valor. EL
CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 04-16-0912242-0, por el
monto de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS J]
SETENTA Y CINCO BALBOAS con 71/100/ (B/.1, 430,675.71), emitida por
NACIONAL DE SEGURQS, que equivale a un 50%. Esta fianza puede
constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en
poliza de comparnias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques
librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor
por tres (3) anos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o danos
que puedan producirse por una construccién deficiente y la reposicion de
aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando
tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En Ias flanzas de -
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cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica, incluido en el Articulo 2.2, Capitulo I,
del Pliego de Cargos y Especificaciones.

La Empresa Contratista aporto original de Endoso N°-07 a la Fianza de
gggg)phmiento N°04-16-0912242-0 que tiene vigencia hasta el 29 de abril de

e. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de mil novecientos treinta y cinco
(1,935) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha
?‘e notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere
ugar.

SEGUNDO: EL ESTADO y LA CONTRATISTA convienen Modificar la Clausula Cuarta:
Obligaciones del ESTADO y pagos. La cual quedara asi:

CUARTA: Obligaciones de EL ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a LA CONTRATISTA |a
suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL,
CIENTO SESENTA BALBOAS CON 20/100 (B/. 2,674,160.20), mas el
aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles
y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN BALBOAS CON 22/100
(B/. 187,191.22), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y
Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la
Clausula Primera, del presente Contrato.

El monto total de este Contrato asciende a la suma de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
BALBOAS CON 42/100 (B/.2,861,351.42). QUE SE DETALLA EN EL
SIGUIENTE CUADRO:

TOTAL B/.
B/. 2,861,351.42

MONTO B/.
Valor del proyecto

ACTIVIDAD

PROYECTO DE EJECUCION EN
DOS ETAPAS: DISENO,
DESARROLLO, APROBACION DE
PLANOS,  ADECUACION Y
MEJORAS DEL PABELLON 1
CON DIEZ (10) AULAS DE
CLASES Y CONSTRUCCION DE
MODULO PARA LOS

VIGENCIA 2016 No. 200800700146
Cuenta No. 1

B/. 245,551.75

VIGENCIA 2017 No. 200800700146
Cuenta No. 2-3

B/. 280,955.46

VIGENCIA 2018 No. 200800700146
Cuenta No. 4

B/. 206,581.70

VIGENCIA 2019 No. 200800700146

B/. 119,530.04

Cuenta 5 (Registrada)
LABORATORIOS, AULAS Y
TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y  MARINO
POLIVALENTE, COMO PARTE DE
LAS INFRAESTRUCTURAS PARA
EL PROGRAMA DE INSTITUTO
TECNICO SUPERIOR EN EL
COLEGIO ARTES Y OFICIOS,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, DISTRITO DE
PANAMA, CORREGIMIENTO DE
BELLA VISTA

Saldo del proyecto B/. 2,008,732.48
A partir del 31 de julio de 2017 la cuenta FECE ESPECIAL, sera del Banco Nacional-Cuenta
Unica del Tesoro No. 200800700146

TERCERO: EL ESTADO y LA CONTRATISTA convienen Modificar la clausula Vigésima q()
Quinta del Contrato 0-27-2014, la cual quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pdliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Pdliza
de Responsabilidad Civil No 18-04-0912314-0 emitida por NACIONAL DE
SEGURQOS, para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO
y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO.

LA CONTRATISTA aporté el Endoso No.11 de pdliza No. 18-04-0912314-0
emitida por la aseguradora Nacional de Seguros de Panama antroameérica—
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g.ogb y su vigencia es desde el 29 de noviembre de 2019 hasta el 29 de abril de

CUARTO: Tanto EL ESTADO como LA CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
0-27-2014, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967
del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cédigo Fiscal
y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74
del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de
1984, por el cual se adopta la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda 7 se firma hoy, en la ciudad
de Panama, alos __dicgiocho(/0)dias delmesde i e 222 de dos mil diecinueve
(2019).

POR EL ESTADO, POR LA CONTRATISTA
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MARUJA G. DE VILLALO A ’ YARIELA DEL C. WILLIAMS V.

Ministra .y, Proyecto y Construcciones Canaima S .A.

REFRENDO
GERARDO SOLI
CONTRALOR GENE Y

CONTRALORIA GENERAL DE LA RE
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