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Se Excelencia

Maruja G. De Villalobos
Ministra de Educacién
E. S. D

Referencia: Contrato 0-11-2017 “Disefo, construccién y remodelaciéon de la
Escuela José del Carmen Echevers, I. P. T., Gumercinda Paez, Primer Ciclo Bésico
Tocumen, ubicados en la Provincia de Panama”.

ASUNTO: ANUNCIO DE APELACION

Su excelencia:

Quien suscribe Leydi Benitez, mujer, colombiana, mayor de edad, portadora del
pasaporte N°AR0471386, localizable al teléfono 830-6430 y con domicilio en la Provincia
de Panama, Punta Pacifica corregimiento de San Francisco PH Pacific Wind,
Representante Legal de la sociedad IDESTRA, S.A., persona juridica constituida segun
las leyes de la RepUiblica de Colombia, e inscrita como empresa extranjera en Panama,
tal como consta en folio N° 155603756 desde el 01 de junio de 2015, y actuando,
igualmente, en mi condicién de representante legal del Consorcio Colegios Panam4, en
virtud de cesién presentada a Meduca, y GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ,
con pasaporte AQ586386 en su condicién de Representante Legal de la sociedad GMP
INGENIEROS SAS compaiiia incorporada bajo las leyes de la Republica de Colombia e
inscrita en el Registro Publico de Panama con RUC 155637478-2-2016, por este medio
comparecemos ante Usted con la finalidad de ANUNCIAR COMO EN EFECTO LO
HACEMOS APELACION EN CONTRA DEL RESUELTO No. 707 DE 28 DE FEBRERO
DE 2020, publicado en el portal electrénico de Panama Compras el 2 de marzo de 2019,
POR EL CUAL SE DISPONE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA del Contrato de la
referencia.




-~

\\___,/':

RCIO COLEGIOS PANAaME

El presente anuncio lo efectuamos de conformidad con o establecido en el articulo 217

del Decreto N. 40 de 2018 que reglamenta |a Ley 22 de 2006 ordenada por la Ley 61 de
2017.

Atentamente,

LEI/OHANNA ENITEZ SANCHEZ

Representante Legal
Consorcio Colegios Panama
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EIDY JOHANNA BENITEZ
IDESTRA '

MARTINEZ
GENIEROS SAS

Yo, Ledz. Tatiana Pitty Bethancourt, Notaria Plblica Novena

del Circullo de Panama, con Céduia No, 8-707-101
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Proceso Administrativo CONSORCIO COLEGIOS PANAMA.
sustenta formal Recurso de Apelacién en
contra deL RESUELTO No. 707 DE 28 DE
FEBRERO DE 2020, por la cual el Ministerio

i;;)d - de Educacién resuelve administrativamente
el Contrato O-11-2017 “Disefio, construccion
y remodelacion de la Escuela José del
Carmen Echevers, |. P. T., Gumercinda

Péez, Primer Ciclo Basico Tocumen;

1 -

TRIBUNAL '

RESPETADOS __ SENORES MAGISTRADOS DEL _\
ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PUBLICAS. \%\t\-—‘_—ﬁ’.

Quienes suscribimos, LEIDY BENITEZ, mujer, colombiana, mayor de edad,
portadora del pasaporte N°AR047136, localizable al teléfono 830-6430 y con
domicilio en la Provincia de Panama, Punta Pacifica corregimiento de San
Francisco PH Pacific Wind, en mi condicién de Representante Legal de
CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, constituido por las empresas IDESTRA,
S.A., persona juridica constituida segun las leyes de la Republica de Colombia,
e inscrita como empresa extranjera en Panama, tal como consta en folio N°
155603756 desde el 01 de junio de 2015, y la empresa G.M.P. INGENIEROS
SAS compaiiia incorporada bajo las leyes de la Republica de Colombia e inscrita
en el Registro Publico de Panama al Folio 155637478, con RUC 155637478-2-
2016, igualmente, actuando en mi condicién de Representante Legal de la
sociedad IDESTRA, S.A, de generales antes descritas y GUSTAVO ADOLFO
MARTINEZ RAMIREZ, varon, colombiano, con pasaporte No. PE147469, en su
condicion de Representante Legal de la sociedad GMP INGENIEROS SAS, de
generales antes descritas, comparecemos ante Usted con la finalidad de otorgar
poder especial al LICENCIADO SIMON OTALORA ARANGO, varon, panamefio,
mayor de edad, portador de la cédula No. N-21-462, , abogado en ejercicio, con
oficinas ubicadas en Plaza Credicorp Bank, piso 7, oficina 705, Ciudad de
Panama, lugar donde reciben notificaciones personales y legales, con teléfono
6997-9336 para que anuncie y sustente el Recurso de Apelacién en contra del
RESUELTO No. 707 DE 28 DE FEBRERO DE 2020, por la cual el Ministerio de
Educacion resuelve administrativamente el Contrato 0-11-2017,
correspondiente al “Disefio, construccion y remodelacion de la Escuela José del
Carmen Echevers, |. P. T., Gumercinda Paez, Primer Ciclo Basico Tocumen,

ubicados en la Provincia de Panama

El Licenciado Otalora queda debidamente facultado para presentar, recibir,
desistir, transigir, allanarse, sustituir y reasumir el presente poder, asi como

ta. NN
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Py -\-_:__tsg{'nblén para interponer todos los recursos y acciones legales que consideren
i )cplj}brtunas para el mejor ejercicio del presente mandato.

Otorgamos Poder:

‘10 Beit, S

LEIDY JOHANNA BEr;’rEz SANCHEZ
Representante Legal
Consorcio Colegios Panama

D
LEIDY JOHANNA BENITEZ
IDESTRA SA

OLFO MARTI

El suscrito, Leda. Tatiana Pitty Beth;ncourt. Notaria Publica
Novena del Circuito de Panama, con Cédula No. 8-707-101
CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personaimente pql:;
su (s) poderdante (s) anle _rni. y los tesligos que suscriben, por
tanto sus firmas son autenticas.
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Panama,

Testigos ligos
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LCDA. TATIANA PATTY BETHANCOURT
Notaria Publica Novena
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Proceso Administrativo CONSORCIO COLEGIOS PANAMA,
sustenta formal Recurso de Apelacién en
contra del RESUELTO No. 707 DE 28 DE
FEBRERO DE 2020, por la cual el Ministerio
de Educacion resuelve administrativamente

Sustentacion de Apelacion el Contrato O-11-2017 “Disefio, construccién
y remodelacion de la Escuela José del
Carmen Echevers, |. P. T., Gumercinda

Paez, Primer Ciclo Basico Tocumen,
ubicados en la Provincia de Panama’.

RESPETADOS SENORES MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

Quien suscribe, Licenciado SIMON OTALORA ARANGO, de generales que constan
en el Poder que antecede, actuando en mi condicion de Apoderado Especial de
CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, constituido por las empresas IDESTRA, S.A.,
persona juridica constituida segtn las leyes de la Republica de Colombia, e inscrita
como empresa extranjera en Panama, tal como consta en folio N° 155603756 desde
el 01 de junio de 2015, y la empresa G.M.P. INGENIEROS SAS compaiiia
incorporada bajo las leyes de la Republica de Colombia e inscrita en el Registro
Publico de Panama al Folio 155637478, por este medio comparezco ante ustedes,
en nombre del CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, y de cada una de las empresas
cesionarias del mismos quienes se han visto afectadas con la resolucién e
inhabilitacion, a saber IDESTRA, S.A. y G.M.P. INGENIEROS SAS, a fin de
sustentar formal recurso de apelacion en contra del RESUELTO No. 707 DE 28 DE
FEBRERO DE 2020, por la cual el Ministerio de Educacién resuelve
administrativamente el Contrato 0O-11-2017 “Disefio, construccién y remodelacién
de la Escuela Joseé del Carmen Echevers, |. P. T., Gumercinda Paez, Primer Ciclo
Basico y G.M.P. INGENIEROS S.A.S. (En adelante EL CONTRATO)".

Solicitamos a este Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas, con
fundamento en lo que establece el articulo 131 del Texto Unico de la Ley 22 de
2006, norma juridica vigente al momento de celebracion del Contrato en mencion;
que el recurso de apelacion se surta en efecto suspensivo y que el expediente
integro sea remitido a este Tribunal

Fundamentamos nuestra apelacion en las siguientes consideraciones de hecho y

derecho:

- CONSIDERACIONES LEGALES INICIALES: Antes de iniciar con nuestra
sustentacion, debemos primero dejar claro que cada vez que hagamos
alusion en el presente recurso a un articulo del Texto Unico de la Ley 22 de
2006, se citara el articulado sin las medificaciones introducidas por la Ley 61
de 2017.




En consecuencia, procedemos a nuestras consideraciones particulares.

PRIMERO: Que CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, fue el consorcio adjudicatario
de la Licitaciéon por Mejor Valor N° 2016-0-07-0-08-LV-027733, constituido por las
empresas MSB SAS, SA, MEYAN SA, IDESTRA, SAA,, y G.M.P. INGENIEROS
SAS, segun fuese adjudicado mediante Resolucion No. 692 de 7 de febrero de

2017, cuya Representante Legal lo era Martha Liliana Salazar.

SEGUNDO: CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, suscribié con el Ministerio de
Educacion (en adelante MEDUCA) como entidad contratante, el contrato 0-11-2017
para la ejecucion del Proyecto: “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION
DE LA ESCUELA JOSE DEL CARMEN ECHEVERS, I.PT. GUMERCINDA PAEZ,
PRIMER CICLO BASICO TOCUMEN, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE
PANAMA”, firmado entre las partes el 5 de mayo de 2017, sin embargo, no fue
refrendado sino casi 11 meses después de su adjudicacién el 4 de enero de 2018.

TERCERO: La orden de proceder, fue otorgada el 23 de enero de 2018, es decir,

un ano después de su adjudicacion.

CUARTO: Mediante Nota DNAL/DM-0863-2019-26 de fecha 25 de abril de 2019,
MEDUCA notificé al Consorcio de su intencion de dar inicio al tramite de Resolucion
Administrativa del contrato ya descrito, ante lo cual la Representante Legal del

Consorcio hizo los descargos correspondientes en tiempo oportuno.

QUINTO: Que en el propio Resuelto impugnado, la entidad reconoce lo siguiente:

Que mediante notas N°DNAL-DM-0863-2019-26 Y DNAL-DM-0864-2019-26, ambas fechadas
25 de abril de 2019, se le informa a la representante legal del Consorcio y a Banesco Seguros
que el Ministerio de Educacion habia iniciado los tramites para resolver administrativamente el
contrato y ejecutar la fianza de cumplimiento, ambas fueron publicadas en el portal electrénico
de Contrataciones Publicas el 30 de abril de 2019;

Que a través del Resuelto No.2775 de 7 de junio de 2019, el Ministerio de Educacién, resolvio
aceptar los descargos por parte del CONSORCIO COLEGIOS DE PANAMA, vy se desestima
el tramite de Resolucién Administrativa al Contrato O-11-2017. (Fojas 5212-5224);

Que mediante la Nota consecutiva CE-CCP-225-19 fechada el 15 de abril de 2019, el
CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, visible a fojas 6085-6088, solicité se le concediera una
extension de tiempo por 268 dias calendario, extendiéndose el mismo hasta el 31 de enero de
2020 para finalizar la ejecucién de la obra;

Que mediante Cesion de Contrato, fechado 23 de mayo de 2019, deciden los representantes
legales de las empresas MSB, SAS, S.AA. y MEYAN, S.A,, ceder su participacion del Consorcio y

man_iﬁest_an no tener reclamos presentes ni futuros derivados del contrato en contra de los
Cesionarios, GMP INGENIEROS S.AS., e IDESTRA, SA
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SEXTO: Que dicha cesién fue aprobada mediante Hoja de Tramite No. 508 de 27
de junio de 2019 expedida por la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura,

que implicaba una prorroga a enero 2020.



SEPTIMO: Que es evidente que una simple hoja de tramite no implica una
formalizacion del cambio, considerando que el propio contrato marco establece que
toda modificacion deber ser aprobada por la entidad y debidamente refrendada por
la contraloria. Lo anterior, cobra vital relevancia, cuando para dicha formalizacion
se requiere adenda el plazo de entrega que implicaba contar con una partida
presupuestaria, que fue el obstaculo que tuvo la entidad, el cual ocasioné un
desequilibrio financiero en el contrato, que requeria formalizar una adenda y otorgar
vigencia al contrato, frente a la aceptacion que empresas serias comprometidas

garantizan el cumplimiento del objeto contractual.

OCTAVO: Mediante nota de 22 de octubre de 2019, dirigida al Director Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, estableciendo el status contractual, del Contrato # 0-11-
2017. “Diseno, Construccion y Remodelacion de la Escuela José del Carmen
Echevers, |.P.T. Gumercinda Paez, Primer Ciclo Basico Tocumen, Ubicados en la

Provincia de Panama”, se manifesto:

“Sobre el particular, debemos indicar que el Informe de Extension de Tiempo, en
base al cronograma presentado, para la terminacion de las obras el 31 de enero de
2020, estaba basado en el cronograma presentado oportunamente y que genero
la aprobacion de dicho plazo, que implicaba que dicha adenda (de cesion y tiempo)
estuviese aprobada oportunamente, de forma tal que el contrato estuviese vigente
y permitiese al contratista continuar bajo las condiciones de la contratacién, ya
afectada a esa fecha por costos indirectos por una mayor permanencia no imputable

al contratista.

Tal como establece el referido Contrato y el Pliego de Cargos que sirvié de base
para la contratacion, la forma de pago de las obras objeto del contrato es por avance
de obra; no obstante, al no contar con la formalizacién de la cesion aprobada y el
término contractual, ademas de la empresa estar afectada por costos adicionales,
a la fecha no puede avanzar ni facturar la produccién por no contar con un contrato

vigente.

A pesar de haberse hecho la solicitud de prérroga oportuna, y que la entidad la
aprobase, por causas administrativas de la ENTIDAD, aun no ha sido formalizada

la misma.

Mi representada cumplié oportunamente con presentar los documentos requeridos
para la formalizacion de la adenda, incluyendo los endosos de fianzas. No obstante,
la situacion actual de no contar con un contrato vigente por situaciones no
imputables al contratista, implica un desequilibrio contractual y una imposibilidad de
continuar al ritmo previsto, ya que se han variado las condiciones imperantes al
momento de la contratacion, que no permiten al contratista facturar su produccion.




Esto lleva a que la empresa se vea en la imperiosa necesidad de solicitar la
disminucién de las actividades proyectadas en el cronograma previsto para la
ejecucién del contrato a fin de generar un ritmo de trabajo que permita a la empresa
autofinanciarse sin generar mayores impactos, considerando el equipo y personal
minimo requerido y que se permita lograr una nuevo término para la ejecucion de
las obras en aras de lograr el equilibrio del contrato, de forma tal que MEDUCA
cuente con las partidas presupuestarias requeridas para hacer frente a las obras

contratadas.

Sobre el particular, nos referimos a los numerales 5,6,7,10 y 11 del articulo 13 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006, que establece que son obligaciones de las

entidades contratantes las siguientes:

)

5. Adoptar las medidas para mantener, durante el desarrollo y la ejecucion del
contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras prevalecientes al
momento de contratar y de realizar sus modificaciones, cuando asi estén

autorizadas por la ley o el contrato, de acuerdo con el pliego de cargos.

6. Cumplir con las obligaciones que contractualmente les correspondan, de forma
que el contratista pueda ejecutar oportunamente lo previsto en el contrato y en el

pliego de cargos.

7. Proceder oportunamente para que las actuaciones imputables a las entidades
publicas no causen una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a

cargo del conlratista,

(..

10. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el pliego de
cargos y en el contrato respectivo. Si dichos pagos los realiza la entidad contratante
en fecha posterior a la acordada, por causa no imputable al contratista, este tendra
derecho al pago de los intereses moratorios, con base en lo preceptuado en el
articulo 1072-A del Cédigo Fiscal. Esto también aplica en caso de que un contratista
no pueda ejecutar la obra en el término pactado, debido al incumplimiento de las

responsabilidades de la entidad estipuladas en el contrato respectivo.

11. Programar dentro de su presupuesto los fondos necesarios para hacerle frente
al pago de intereses moratorios cuando estos se presenten, de acuerdo con lo

preceptuado en el numeral anterior.”



En estos términos, comunicamos que la ejecucion actual del Contrato, a fin que de
conformidad a lo indicado, el Ministerio a su cargo adopte las medidas para
mantener, durante el desarrollo y la ejecucion del contrato, las condiciones técnicas,
economicas y financieras prevalecientes al momento de contratar, especificamente
las condiciones econémicas y financieras que sirvieron de base para la contratacion,
y se proceda a consensuar las repercusiones en el cronograma de obras y sus

costos.

NOVENO: Que si bien mediante Resuelto No. 6356 de 19 de noviembre de 2019,
se publica en el portal 4 diciembre de 2019, aprobaciéon de la adenda No 2 y
formalizacion de representante Legal del Consorcio, es evidente que este acto
ocurre 5 meses después de la presentacion de nuevo cronograma, y nueva
situacion contractual no formalizada, que al no estar refrendada no permitia a mi
representado tener una contrato vigente con las condiciones que sirvieron de base
de la contratacion. Lo anterior se reconoce en el Resuelto apelado que indica:

Que mediante Resuelto N°6356, fechado 19 de noviembre de 2019, y publicada en el portal
electronico de contrataciones publicas el 4 de diciembre de 2019, se aprueba la Adenda N°2 de

Extension de Tiempo y se formaliza el cambio de representante legal del Consorcio, luego de la
aprobacion de la Cesién.

Que se tramitd la Adenda N°2 de Extension de Tiempo con la nueva representante legal del
Consorcio el dia 4 de diciembre de 2019 y se presenté ante la Oficina de Fiscalizacion de la
Contraloria General de la Republica, que a la fecha la misma no ha sido Refrendada;

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando No.
DINIA.GSP.139.0052-2020 del 23 de enero de 2020, solicita el tramite de Resolucion
Administrativa de Contrato y remite Justificacion Técnico Legal que motiva la Resolucién
Administrativa por incumplimiento de lo pactado en el Contrato 0-11-2017, de acuerdo a lo
siguiente:

DECIMO: Mediante Oficio 04 de febrero 2020 se da respuesta a la Nota DNAL/DM-
0863-2019-26 de fecha 25 de abril de 2019, por la cual MEDUCA notificd al
Consorcio de su intencién de dar inicio al tramite de Resolucién Administrativa del
contrato ya descrito, ante lo cual la Representante Legal del Consorcio hizo los
descargos correspondientes en tiempo oportuno, que no fueron consideradas por la

entidad, a saber:

“Con relacion a lo expresado en con la Nota DINIA.DEI.139.0024-20 queremos
realizar las siguientes precisiones:

. La solicitud de adenda No. 2 fue solicitada el dia 13 de mayo de 2019

. El 7 de Junio de 2019, a través de un oficio MEDUCA realiza la desestimacion
de la resolucion administrativa

. El 27 de Junio de 2019, mediante un oficio DINIA.DEI.139.4.1065-19, la
Ingeniera Joanne Carrera nos comunica que MEDUCA habia considerado nuestros
argumentos y habia decido oforgar una adenda de tiempo No. 2 por el termino de
268 dias, comprendidos entre el 9 de Mayo y el 31 de enero de 2020. (La cual a la
fecha no ha sido refrendada, tanto la sesién como la extension de tiempo).




. El 3 de Octubre de 2019, en un acta de reuniéon con el departamento de
gjecucion e inspeccion se reitero la necesidad de contar con un contrato firmado
que sustentara la adenda de tiempo no.2, ya que sin tenerla perfeccionaba no nos
permitia presentar cuentas de cobro ni realizar financiacion alguna al proyecto.

. El 3 de Diciembre, se firma la adenda de tiempo No.2 para su
correspondiente tramite en la Contraloria General de la Republica, que comprende
el tiempo entre el 9 de Mayo al 31 de Enero.

Ahora bien, basado en los hechos narrados anteriormente, se evidencia claramente
que si bien es cierto la adenda de tiempo No. 2 esta comprendida entre el 9 de Mayo
de 2019 al 31 de enero de 2020, esta solo se perfecciono hasta el 3 de diciembre,
teniendo en cuenta que hace falta el correspondiente refrendo por parte de la
contraloria que ha hoy 22 de enero de 2020, restando 9 dias para la finalizacion de
la respectiva adenda atin no cuenta con el debido refrendo.

Sobre el particular, debemos indicar que el Informe de Extension de Tiempo, (268)
doscientos sesenta y ocho dias, tiempo comprendido entre el 09 de mayo en base
al cronograma presentado, para la terminacion de las obras el 31 de enero de 2020,
estaba basado en el cronograma presentado oportunamente y que genero la
aprobacioén de dicho plazo, que implicaba que dicha adenda (de cesién y tiempo)
estuviese aprobada oportunamente, de forma tal que el contrato estuviese vigente
y pemmitiese al contratista continuar bajo las condiciones de la contratacion, ya
afectada a esa fecha por costos indirectos por una mayor permanencia no imputable
al contratista.

Tal como establece el referido Contrato y el Pliego de Cargos que sirvié de base
para la contratacion, la forma de pago de las obras objeto del contrato es por avance
de obra; no obstante, al no contar con la formalizacién de la cesién aprobada y el
término contractual, ademas de la empresa estar afectada por costos adicionales,
a la fecha no puede avanzar ni facturar la produccién por no contar con un contrato
vigente.

A pesar de haberse hecho la solicitud de prérroga oportuna, y que la entidad la
aprobase, por causas administrativas de la ENTIDAD, atin no ha sido formalizada
la misma, hemos cumplido oportunamente con presentar los documentos
requeridos para la formalizacion de la adenda, incluyendo los endosos de fianzas.
No obstante, la situacion actual de no contar con un contrato vigente por situaciones
no imputables al contratista, implica un desequilibrio contractual y una imposibilidad
de continuar al ritmo previsto, ya que se han variado las condiciones imperantes al
momento de la contratacion, que no permiten al contratista facturar su produccién.

o

DECIMO PRIMERO: Que a la fecha la entidad adeuda por avance fisico a la
empresa mas de un millén de délares, que no ha podido ser procesado por falta de
formalizacion de la adenda por razones imputables a la entidad, en total
contravencién a sus obligaciones en virtud del Contrato y la ley 22 de 20086,

ocasionando serios perjuicios a mis representadas.




SOLICITUD

De acuerdo con los hechos y consideraciones que anteceden, solicitamos a los
Respetados sefiores Magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones
Publicas, se sirvan REVOCAR en su totalidad el RESUELTO No. 707 DE 28 DE
FEBRERO DE 2020, por la cual el Ministerio de Educacién resuelve
administrativamente el Contrato O-11-2017 “Disefio, construccién y remodelacion
de la Escuela José del Carmen Echevers, I. P. T., Gumercinda Paez, Primer Ciclo

Basico Tocumen, ubicados en la Provincia de Panam3a”.

PRUEBAS

Al tenor de lo dispuesto en el articulo 361 del Decreto Ejecutivo 366 de 2008,
vigente al momento del refrendo del contrato No. AL-1-73-17, presentamos las
siguientes pruebas documentales que constituyen hechos sobrevinientes que en

efecto tendran un impacto en la decisién de la causa:

1. Poder otorgado al Consorcio y a las empresas IDESTRA y GMP
INGENIEROS, S.A.S. original.

2. Copia autenticada de la Cesion de Contrato no formalizada por la entidad a
través de adenda, de 23 de mayo de 2019.

‘3. Nota de recibido original de 9 de marzo de 2020, recibida el 10 de marzo de
2020 por la cual se notifica al MEDUCA el anuncio de apelacion contra el
Resuelto No. 707 de 28 de febrero de 2020.

. 4. Original de certificado de registro Plblico de IDESTRA, S.A.
5. Original de certificado de registro Publico de G.M.P INGENIEROS S.A.S.

-6. Copia cotejada de la Nota de descargos de 6 de mayo de 2019 recibida por
meduca el 8 de mayo de 2019.

* 7. Nota de 10 de octubre de 2019 cotejada de avances de obra a pesar de la
falta de refrendo dirigida a Meduca.

-8. Nota de 10 de octubre de 2019, Oficio 010/19 de entrega de permiso de
construccion de la obra.

9. Copia autenticada de la Nota de 6 de febrero de 2020 de Descargos a
intencion de Resolucion mediante Nota DNAL/DM-03-2019-26.

10.Solicitamos gue el Tribunal oficie a la entidad contratante que remita

prueba de Informe en el que certifique el avance fisico y contable en la

ejecucion del contrato.




Aducimos todas las pruebas y documentos contenidos en el expediente

administrativo que reposa en la entidad y que han sido subidos en el portal

electrénico de Contrataciones Publicas en el acto de la referencia.

Panama, en la fecha de su presentacion.
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