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MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA N° 3 POR EXTENSION DE TIEMPO
CONTRATO 0-19-2017

“DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS,
AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL,
COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA
DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion, actuando
en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, CARLOS ISAZA ROQUEBERT,
varon, panamefo, mayor de edad, con cédula No.8-481-392, actuando en representacion de la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.,sociedad andnima debidamente constituida y
registrada en (MERCANTIL) FOLIO No. 402599 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Adenda No.3 de Extension de Tiempo al Contrato No. 0-19-2017,
de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, Modificar el literal ¢y d,
de la Clausula Tercera, la cual quedara de la siguiente manera:

TERCERA: Obligaciones del Contratista.

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
entrega de la Fianza No. 04-02-18478-0, por el monto de DOS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE BALBOAS CON
91/100 (B/.2,286,915.91), emitida por ALIADO SEGUROS, Esta fianza puede
constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de
compafiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por
bancos locales.

Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que
puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del
periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de
fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-02-
18478-0 de la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre los ciento cincuenta
(150) dias calendario a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de
Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de OCHOCIENTOS VEINTE (820) DIAS CALENDARIO de
ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion
de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.
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SEGUNDA: Modificar la Clausula Cuarta del Contrato que quedara asi

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de TRES MILLONES CINCUENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y DOS BALBOAS CON 27/100 (BI.3,053,292.27),
mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la
Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de DOSCIENTOS TRECE MIL
SETECIENTOS TREINTA BALBOAS CON 46/100 (B/.213,730.46), segun lo estipulado
en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion
de la OBRA descrita en la clausula primera, del presente Contrato. El monto total de este
contrato asciende a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL VEINTIDOS BALBOAS CON 73/100 (B/.3,267,022.73), del Fondo Especial de
Educacion-FECE, CUENTA N°200800700146, EL ESTADO se compromete a
asignarle en el presupuesto para la vigencia fiscal 2019, el monto restante del total del
contrato detallado en el cuadro a continuacion:

NO. DE CENTRO ‘ MONTO | MONTOPAGADO | s acTyaL

REGION | (ONTRATO| EpucaTVO | RESERVADO |  ALAFECHA

|

1
CHIRIQU! | 0-19-2017 | SECUNDARIA ia/.s,zsv,ozz.n 8/.1,533,139.84 | B/.1,733,882.89
DE MACANO

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el
calendario de inspeccidén y presentacién de cuentas que se le suministrard a EL
CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder. EL ESTADO podra hacer deducciones
de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos. El pago
final se verificara a |la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptacién final
por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EI ESTADO
retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.”

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedaré asi:

1.

VIGESIMA QUINTA: Pdlizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta LAS
SIGUIENTES Pélizas y el Endoso No. 5 de la Péliza de Todo Riesgo para Contratista No.
18-04-0018548-0 de la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension
del tiempo concedido, ademas se esta eliminando el punto 2 de Responsabilidad Civil,
toda vez que la misma aparece dentro de la Péliza de Seguro Todo Riesgo para
Contratista (Tipo Car).

Esta Péliza de Seguro cubre lo siguiente:

Cobertura “A” Basica, Cobertura “B" Terremoto, Cobertura “C" Huracén, Vendaval, Ciclon,
Tempestad, Inundacion, Cobertura ‘D" dafios causados por el contratista (mantenimiento),
Coberturas “E y F” Responsabilidad Civil Extracontractual, Cobertura “G" Remocion de
Escombros, Propiedades Existentes.

Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 18-04-0018548, emitida
por Aliado Seguros, por la suma de B/.3,267,022.73, que debe cubrir el 100% del valor
total de la obra, que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de
Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra
durante su ejecucion; reclamo por lesiones corporales, muerte o dafios a la propiedad
(pUblica - privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean
realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos
directa o indirectamente, la cual es cruzada con la de responsabilidad civil establecida

W




R .

S ™

en el pliego de cargos. La Poliza de Responsabilidad Civil para cubrir los dafios 0
perjuicios causados por EL a EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el
curso de la ejecucion del presente CONTRATO. La péliza de Responsabilidad Civil no
debe ser menor del 40% del valor total de la obra aunque el incidente ocurra al inicio, o
en las primeras fases de construccion de la misma.

2 En caso de que el proyecto involucre demolicion, el contratista debera incluir
también una pdliza por Remocién de Escombros con una cobertura minima del 5% del
monto total de la obra. Las polizas deberén indicar en su contenido los riesgos a ser
asegurados y el monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.
El Contratista tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las polizas aqui descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y que
involucran el proyecto que se esta ejecutando.

Las pdlizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de
las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las pélizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que
se esta ejecutando.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-19-2017
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del Cddigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de
2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de
9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto tnico de la Ley 22 de
27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a los

Virdinprt. (A9 ) dias del mes de _Qe@lgw_de dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO, o POR EL CONTRATISTA,
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