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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No._ // ¢/2 Panamé D 3 4 J7la) A0 c,[/ 2020

RESUELTO POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA PRORROGA AL CONTRATO 0-02-
2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA
ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA,
DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribié el Contrato 0-02-2019 con la empresa FRANCO Y
FRANCO INGENIERIA, S.A., para el PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA
ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA,
DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO?” (fojas 815-821).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa FRANCO Y FRANCO INGENIERIA,
S.A., para que iniciara formalmente los trabajos por un periodo de ejecucién de doscientos cuarenta
(240) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion, es decir a partir
del 30 de abril de 2019, debiendo culminar el dia 25 de diciembre de 2019 (foja 849).

Que mediante la Nota 2019-PRY054-031 fechada el 20 de septiembre de 2019, la empresa FRANCO
& FRANCO INGENIERIA, S.A., visible a fojas 1075-1078, solicit6 se le concediera una extension
de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra.

Que a través del Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de 15 de enero de 2020, visible a fojas
1349-1350 del expediente, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, con viabilidad del
Viceministerio de Infraestructura, se justificé la prérroga de 90 dias calendario al Contrato 0-02-2C19
solicitado por la Empresa FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A., la cual obedece a las
siguientes razones:

; _,.--~) I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota con N° 2019-PRY054-031, con fecha 20 de septiembre de 2019, la empresa
FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A, solicit6 prorroga en el plazo de cumplimiento
del Contrato 0-02-2019, de NOVENTA (90) DIAS calendario basdndose en las siguientes
razones:

e

A PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE GESTION Y EJECUCION DE
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:

Para la ejecucion de la obra seglin cronograma de trabajo se establecié fecha de inicio 30
de abril de 2019 para el inicio del estudio de impacto ambiental, se solicit6 la declaracion
que requiere MI AMBIENTE para este tramite, sin embargo MEDUCA entregé dicha
declaracion el 27 de mayo de 2019. MI AMBIENTE notific6 la resolucion el 18 de
septiembre de 2019.

2. PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE GESTION Y EJECUCION DE VISTO
BUENO DE ANTEPROYECTO:

El contratista mediante nota 2019-PRY54-004, con fecha 10 de mayo de 2019, sometio el
anteproyecto para verificacion y aprobacion, el mismo fue aprobado por MEDUCA el 19
de agosto de 2019.

3. PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE GESTION Y EJECUCION DE VISTO
BUENO DE DISENO Y DESARROLLO DE PLANOS:

El contratista mediante nota 2019-PRY54-018, del 05 de agosto de 2019, entregoé disefio y
desarrollo de planos finales con las memorias técnicas correspondientes, conforme al
anteproyecto. MEDUCA solo ha realizado visto bueno de toda la plomeria, a la fecha esta
pendiente por parte del MEDUCA la aprobacion de los planos estructurales y arquitectura
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previa subsanaciones a observaciones, las mismas fueron entregadas el 18 y 19 de agosto
sin obtener respuestas.

4.  CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA:

El contratista indica que ha presentado todos los documentos para revisién y aprobacion,
contemplando la actividad n°4 de planos aprobados y sellados, conforme al cronograma
entregado a MEDUCA, por dilataciéon en la revisién y sometimientos, la actividad es
critica y ain no ha concluido.

5. EXPLICACION DE SITUACIONES IMPRESCINDIBLES:

La aprobacion del anteproyecto y el otorgamiento de permiso de construccion municipal,
dependen del nuevo Municipio de Almirante, recién creado y que dio en funcionamiento
en julio de 2019, no cuenta con Director de obras y Construcciones Municipales, esta
situacion afecta directamente la actividad de planos aprobados y sellados y permiso de
construccién con el estado.

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi6 a verificar y analizar la peticién del
Contratista, lo que vemos viable la justificacion de Prérroga n°1 por lo siguiente:

Segin los puntos 1: En las condiciones especiales del Pliego de Cargos, la misma indica que
para la gestién ambiental establece que: EL CONTRATISTA, no podr4 iniciar la etapa I de
construccion sin el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por MI AMBIENTE.

Segun los puntos 2 y 3: Se indica técnicamente que fue imposible dar inicio la ejecucion de
labores debido a multiples situaciones, en el contrato no se indican los tiempos estipulados
para las actividades de Estudio de Impacto Ambiental, Presentacion de Anteproyecto, Disefio
y Desarrollo de planos. Se establecié en el Cronograma de trabajo presentado por el
Contratista el tiempo de duracion para cada una de las actividades antes mencionadas.

Segin los puntos 4 y 5: Puesto que no se atendieron las actividades de ruta critica en los
tiempos establecidos en el Cronograma de trabajo, se estima que para las actividades
atrasadas producto de causas no imputables al Contratista fueron 45 dias calendarios y por
actividades atrasadas producto de Condiciones imprescindibles 45 dias calendario.

Segin lo antes descrito y después de las visitas a Campo, verificando el Avance Fisico del
Proyecto y en consultas con la Empresa Contratista observamos que este tiempo es necesario
para culminar y dejar en funcionamiento al 100% la Escuela, vemos viable la solicitud, por lo
que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e Inspeccion aprueban la
Prérroga de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, adicionales al plazo de cumplimiento
al Contrato en mencién, extendiéndose el periodo hasta el 24 de marzo de 2020.

Que a través de la Autorizacion de Prorroga No.l fechada el 21 de octubre de 2019, se le
conceden NOVENTA (90) dias calendario al Contrato 0-02-2019 extendiendo el periodo de
construccion hasta el 24 de marzo de 2020 (Foja 1348);

Que la empresa FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A., presentd Poéliza de Seguro de
Responsabilidad Civil General No.06-01-0954681-0 emitida por Nacional de Seguros de Panamé y
Centroamérica, S.A. y la Fianza de Cumplimiento No.FC-013778-0 que extiende su vigencia a 330 dias
calendario, emitida por la Aseguradora Global, S.A., para garantizar el tiempo de ejecucion del
Contrato 0-02-2019, para el PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA
ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA,
DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO” (fojas 1256 y 1266);

Que consideramos que las causales mencionadas no son imputables a la empresa contratista, por lo que
el Articulo 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratacion publica,
ordenado por la Ley 61 de 2017, lo concerniente a la concesion de prérroga, por tanto;
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RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de los noventa (90) dias calendarios al plazo de
entrega de los servicios objeto del Contrato 0-02-2019, suscrito entre EL ESTADO y la Empresa
FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A., para el PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO
DE PLANO Y CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y REPARACIONES
GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panama
Compra” por dos (2) dias hébiles, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006,
que regula la contratacion publica, ordenado por la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Ministra de Educacn:')n

/ra.




