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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
Licitacion por Mejor Valor, No. 2016-0-07-0-02-1v-028736

ADENDA No. 3 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-40-2017 Licitacién
por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-02-L.V-028736

Contrato  0-40-2017, suscrito con la empresa CONSORCIO ESCUELA SIMEON
VALDERRAMA para la ejecucion de la Licitacion Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-02-Iv-
028736 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS
TEORICAS, PRE- ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALON DE PROFESORES. ASTA DE
BANDERA, PLAZA CIVICA, DIRECCION, LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA
COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON
VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLE”. El monto total es de dos millones noventa y sicte
mil. cincuenta y dos con 99/100 (b/.2,097,052.10).

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS, mujer,
panamena, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y
por la otra, LUIS PATRICIO SANDOVAL VACA, varon, panamefio, mayor de edad, con
pasaporte No.1705295960, en su calidad de representante legal del CONSORCIO ESCUELA
SIMEON VALDERRAMA, conformada por las sociedades KOSAK DEVELOPMENT, S.A.
debidamente inscrita en el Registro Publico, con Folio N0.569980 (s) de la seccion mercantil del
Registro Publico y la Sociedad TRUCKING & EQUIPMENT, S.A, sociedad debidamente inscrita
en el Folio No.555842 (s) de la seccion mercantil del Registro Publico quien en lo sucesivo se
denominara EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.3 de
Extension de Tiempo al Contrato No. O-40-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera literales ¢ y d: Obligaciones del Contratista. El
CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos del PROYECTO: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-
ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALON DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA,
PLAZA CIVICA, DIRECCION, LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA
COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON
VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLE", de acuerdo con la propuesta presentada
en la Licitacion por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-02-1v-028736, los planos vy
especificaciones técnicas y todas y cada una de las disposiciones contenidas en el
Pliego de Cargos.

b. Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo,
incluyendo combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservacion de los
mismos durante el periodo de construccion, garantia, financiamiento, mano de obra,
técnicos, especialistas y cualquier otro recurso y aportes incidentales que se requieren
para la terminacion satisfactoria de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.

¢. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 04-16-0944328, por ¢l monto de
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS BALBOAS CON 47/100 (B/.1,467,936.47), emitida por
NACIONAL DE SEGUROS Y CENTROAMERICA, S.A., que equivale a un 70%,
Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL
ESTADO. en péliza de compaiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques
librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres
(3) anos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrac EL
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del
periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelard la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo
de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica, incluido en el Pliego
de Cargos.

Se aportd endoso No.04 a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944328-0, emitido
por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con
vigencia hasta el 31 de enero de 2020, (foja. 2483):
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d. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera que antecede, total y debidamente
terminada, dentro del término de ochocientos doce (812) dias calendario, contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar.

PROYECTO “DISENO, DESARROLLO DE | Entrega  de | Desarrollo, Revision| Construccion | Plazo de
PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS | Diselo  y | Aprobacion de Planos| y Entrega del | Entrega Total
TEORICAS. PRE- ESCOLAR. AULA DE | Planos  en | de Construccion Proyecto

APOYO. SALON DE PROFESORES, ASTA DE | Anteproyecto

BANDERA. PLAZA CIVICA. DIRECCION, [ 90 Dias 120 Dias calendario | 602 Dias  §12  Dias
ILABORATORIO DE INFORMATICA. COCINA | calendario calendan calendario
COMEDOR. CERCA PERIMETRAL, CANCHA o

TECHADA., ESCUELA SIMEON

VALDERRAMA. PROVINCIA DE COCLE"

e. Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de
inspectores o supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las
obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA en este CONTRATO. EL
CONTRATISTA dara las facilidades apropiadas para dicho acceso e inspeccion,
teniendo EL ESTADO la facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones
relacionadas a la obra, basadas en las especificaciones de ésta, las cuales deben ser
satisfactorias y prontamente atendidas por EL CONTRATISTA.

f. EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y

especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos en el literal a, de esta

clausula, cuando asi lo estime conveniente.

Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona

idonea debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le

imparta el inspector y/o supervisor, las cuales seran de obligatorio cumplimiento para

EL CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen las Especificaciones

Técnicas.

Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos

que puedan producirse por construccion deficiente durante el periodo de tres (3) afos

siguientes a la entrega y aceptacion de la OBRA.

2.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Cuarta: obligaciones del ESTADO y pagos.

El Estado por su parte se compromete a pagar a el CONTRATISTA la suma de UN
MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN BALBOAS CON 78/100 (B/.1,959,861.78) mas el aporte del 7%
del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de
Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
CIENTO NOVENTA balboas con 32/100 (B/.137,190.32), segun lo estipulado en la
Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de
la OBRA descrita en la clausula primera, del presente Contrato. En virtud del articulo
19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EI ESTADO retendra el
cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de
este contrato asciende a la suma de DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL
CINCUENTA Y DOS BALBOAS con 10/100 (B/.2,097,052.10), el cual se detalla de
la siguiente manera:

Actividad Monto B/, Total B
“Diseio, desarrollo de plano y construccion de Valor del Proyecto B/2,097,052.10
aulas tedricas, pre- escolar, aula de apoyo, salon de 5 . :
profesores, asta de bandern, plaza civica, direccion, Vigencia 2018 B/.361,651.20
laboratorio de informitica, cocina comedor, cerca N°200800700146
perimetral. cancha techada. Vigencia 2019 B/293,185.04
N2200800700146
Vigencia 2019 B/298,737.03
N22008007001 46
Saldo del provecta B/L1,143.478.83
A partir del 31 de julio del 2017 la cuenta FECE ESPECIAL, serd la del Banco Nacional-Cuenta tnica del Tesoro N® 200800700146

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el
calendario de inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrard a EL
CONTRATISTA, junto con la orden de proceder.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en
concepto de trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA
por EL CONTRATISTA y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula VIGESIMA CUARTA (Péliza de Seguros del contrato O-60-2017, que quedara asi:
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VIGESIMA CUARTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza
de Responsabilidad Civil No 06-01-0944605-0 emitida por NACIONAL DE
SEGUROS Y CENTROAMERICA, S.A., la cual cubre el 10% del valor del contrato

y sera para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros
en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO.

El Contratista aporta el original de endoso N°.6 de pdliza de responsabilidad civil con
vigencia desde el 14 de octubre de 2019, hasta el 31 de enero de 2020.

CUARTA: Las partes acuerdan que el resto del Contrato 0-40-2017 se mantiene en los mismos
términos y condiciones en que fue pactado originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6
del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el

Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por el
cual se adopta la Ley Orgénica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adengla, se firma hoy en la ciudad de Panama,
a los \lgfn“ff:hco (25 ) dias del mesde & e de 2019.

POR EL ESTADO, _ POR EL CONTRATISTA
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