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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE ADENDA DE EXTENSION DE TIEMPO N°3 PARA EL CONTRATO
0-19-2019, PARA EL PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEOGRICAS, TRES

(3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS,

CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN)/” ey
ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADAEN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI". :

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi el Contrato 0-19-2017 con la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
EUROX, S.A.,, parael proyecto de: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES
(3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS,
CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA
ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADAEN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI". (Fojas 707 a 713);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
EUROX, S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) dias
calendario para la ejecucion de la obra contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es
decir a partir del 12 de septiembre de 2017, debiendo culminar el dia 5 de diciembre de 2018, (foja 725);

Que mediante Adenda N°1 de Extension de Tiempo, se le concedid ciento treinta (130) dias calendario para
finalizar la ejecucién de la obra.

Que mediante Adenda N°2 de Extension de Tiempo, se le concedid noventa (90) dias calendario para
finalizar la ejecucion de la obra.

Que mediante la nota S/N de fecha 5 de julio de 2019, el representante legal de la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., solicitd se le concediera una extension de tiempo
para finalizar la ejecucion de la obra, por 150 dias calendario. (fojas 2218-2219);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.0589-2019 de 20 de septiembre de 2019, la Direccién Nacional
de Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccién Nacional de Asesoria Legal, la tramitacion de la adenda
No.3 por extension de tiempo al Contrato 0-19-2017 (foja 2242);

Que en nota de justificacién fechada 5 de julio de 2019 (foja 2215 y 2216), establece que la extension de
tiempo al Contrato O-19-2017, obedece a lo siguiente:

“Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida mediante nota S/N de referencia, con
fecha 05 de julio del 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

1. Dentro de las actividades importantes dentro del contrato el cambio del sistema de
monofasico a trifasico y el retranqueo. Son una de las causas de nuestro atraso.

Para el cambio de monofasico a trifasico la empresa realizo el disefio y el cambio de los
tableros y cargas para cumplir con las nuevas exigencias requeridas para estas instituciones
plblicas, para la conexion a la linea de alta tensién, Nuestra empresa realizo la tarea de
ubicar el poste mas cercano con la linea de alta tension pero esta se encuentra en terrenos
privados y a una distancia que supera los 3 km. Al realizar el disefio eléctrico para conectar la
escuela a la linea de alta tension existente, implica llevar el tendido eléctrico por terrenos
privados por casi 2.5 km de distancia. Esta actividad no se encuentra dentro de nuestro
desglose, en resumen nuestro disefio eléctrico esta incompleto ya que estas condiciones
implican un incremento en los costos estimados, esta inquietud la presentamos al principio en
diferentes reuniones con personal de MEDUCA, sin embargo hemos estado en
conversaciones con la empresa eléctrica donde hemos presentado el problema que presenta
el plantel; la empresa nos comunicé que hasta el mes de Abril, 2019, tenian programado la
instalacion de una linea trifasica que se ubicaria en servidumbre frente al colegio de Macano,
y que costearia una empresa privada dedicada a la produccion de Leche.
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Como comprenderan esta actividad no se realizé hasta finalizar el mes de Junio, 2019 el cual
dependiamos en gran medida de disponibilidad econdmica de una tercera persona ajena a
nuestro proyecto.
Una vez culminada la instalacioén de la linea de alta tension y con la ubicacion de poste mas
cercano nuestra empresa reinicia el tramite de retranqueo y la culminacion del disefio del
sistema eléctrico.

2. Otro punto por la cual deseamos sea considerada nuestra solicitud de la adenda de tiempo es
el clima, en esta area de Macano las lluvias son constantes e intensas y siempre después del
mediodia, esto nos obliga a paralizar algunas actividades retrasando la culminacion del
trabajo que este en ejecucion como es la soldadura, plomeria y electricidad exterior.

3. Lacompra de la Cubierta De Techo: esta es una actividad que depende de la fabricacion del
Termo panel, esta cubierta es con medidas exactas y su compra va ser de gran cantidad (8
pabellones 0 moédulos) hay que esperar su fabricacién porque no se encuentra con las
medidas solicitadas en disposicion inmediata.

En conclusion, después de haber analizado la solicitud formal del Contratistay la sustentacion de
la misma, justificamos la prorroga de 150 dias calendario solicitada, basandonos en lo
establecido en la Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“Articulo 81. Concesion de prorroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, daran
derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor alretraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificaran, proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentarancomo adiciones o adendas alcontrato originalmente suscrito.
También el contratista tendra derecho a la extension del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamientodel contrato se efectiie conposterioridad a los ciento veinte dias calendariode
concluido el procedimiento de seleccionde contratista.”

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.3 expedida el 5 de julio de 2019, el Departamento de
Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura autorizé ciento cincuenta (150) dias
calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia diez (10) de diciembre de 2019 (foja
2217);

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., aporté el Endoso No.03
correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-02-18478-0 emitida por ALIADOS SEGUROS, el cual
cubre la extension otorgada y vigente hasta el 10 de diciembre de 2019; y Endoso N°5 a la péliza de Seguro
de Todo Riesgo Para Contratista No.18-04-0018548-0 emitida por ALIADOS SEGUROS, el cual cubre la
extension otorgada y vigente hasta el 10 de diciembre de 2019. (Fojas 2236 y 2237 respectivamente).

En virtud de lo anterior, se procedera a modificar las Clausulas concemientes a los cambios surgidos de
acuerdo a la extensién de tiempo autorizada al Contrato 0-19-2017 suscrito con la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A. a fin de desarrollar el Proyecto: “DISENO Y
CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE
RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y
REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO,
UBICADAEN LA PROVINCIADE CHIRIQUI”.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concemlente\a %)~

modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga respectwa’mente@dm B '\
tanto; /*/w 'g<€§,'}\\
RESUELVE: (-4 W |
ARTICULO PRIMERO: Autorizar préroga de ciento cincuenta (150) dias calendario al plazo de\aﬁ ga de la /{*
obra objeto del Contrato 0-19-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCCIONES, Y.
REMODELACIONES EUROX, S.A., para el proyecto de: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10)AULAS
TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO,
ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS

EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE
CHIRIQUY".
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ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacion de las Clausulas TERCERA, CUARTA Y VIGESIMA
QUINTA del Contrato No. 0-19-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., para el proyecto de: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS
TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO,

ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE

CHIRIQUI”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”, por el
término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para
su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad con el articulo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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UJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacién

Viceministro de Infraestructura Educativa
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