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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE,ED ION
Resuelto_ 57320 Panama, 2019

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA #2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL
CONTRATO 0-37-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA
RUQUISA, S.A. EN EL ACTO PUBLICO LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-
0-07-0-01-LV-027738 PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS
Y CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 2 PLANTAS QUE INCLUYE: CUATRO
AULAS TEORICAS, UN AULA DE PREESCOLAR, UNA BIBLIOTECA,
LABORATORIO DE INFORMATICA, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO,
ESCALERAS Y DEPOSITOS, CONSTRUCCION DE COBERTIZO, DORMITORIO
PARA 8 DOCENTES, CANCHA TECHADA, REPARACIONES GENERALES DE
PABELLON EXISTENTE, TANQUE DE RESERVA DE AGUA, SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, TECHADO DE ACERO EXISTENTE E
INSTALACIC')N DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, PARA LA ESCUELA QUEBRADA
PINZON”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato O-37-2017, con la empresa CONSTRUCTORA
RUQUISA, S.A. para que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 2 PLANTAS QUE INCLUYE:
CUATRO AULAS TEORICAS, UN AULA DE PREESCOLAR, UNA BIBLIOTECA,
LABORATORIO DE INFORMATICA, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO,
ESCALERAS Y DEPOSITOS, CONSTRUCCION DE COBERTIZO, DORMITORIO
PARA 8 DOCENTES, CANCHA TECHADA, REPARACIONES GENERALES DE
PABELLON EXISTENTE, TANQUE DE RESERVA DE AGUA, SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, TECHADO DE ACERO EXISTENTE E
INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, PARA LA ESCUELA QUEBRADA
PINZON”.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCTORA
RUQUISA, S.A., sociedad anénima debidamente constituida y registrada en (Mercantil)
Folio No. 178376 del Registro Publico, para que iniciara formalmente los trabajos en el
plazo de quinientos noventa (590) dias calendario contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del seis (06) de septiembre de
2017, debiendo culminar el dia dieciocho (18) de abril de 2019;

Que Mediante Adenda 1, Resuelto 2170 de trece de mayo (13) de mayo de 2019, se le
concedi6 a la empresa prorroga de ciento ochenta (180) dias calendario, al contrato O-
37-2017.

Que a través de nota CRBT- QPINZON-11-2019 con fecha de doce (12) de julio de

extension de tiempo de noventa (90) dias adicionales a los otorgados en la Adenda){
(foja 2085) S

Regional de Educacion de Bocas del Toro adscrita a la Direccion de Ingehi
Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa CONSTRU
RUQUISA, S.A. por los siguientes motivos: (Foja 2080-2082);

‘“ Esta justificacion por extensiéon de tiempo obedece a las siguientes razones:

1. Protestas y cierres: Desde mediados del 2018 en la provincia se han suscitado
una serie de protestas y cierres que han perjudicado tanto directa como
indirectamente al desarrollo de la obra. De acuerdo con los datos recabados
solamente en el 2018 se registraron 27 incidentes. A la fecha en el 2019, hemos
registrado situaciones similares, cierre por gremio de jubilados (3) dias,
afectados por perdigones (1) dia, elecciones de diputados (4 dias), estudiantes
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por Bda Guaymi (1 dia), precaristas finca 52 (1 dia), Precarismo Don Bosco (1
dia), Transportistas (2 dias).

2. Temporada de lluvias: Las fuertes lluvias que se han presentado durante los
meses del afio 2019, han complicado el avance de los trabajos, impidiendo el
ingreso de equipos y materiales a la obra.

Criterio técnico:
Ante las razones expuestas por parte de la empresa para solicitar extension de tiempo,

se indica técnicamente que fue imposible continuar con la ejecucién de labores durante
los meses de abril, mayo, junio y lo que va del afio 2019.

Debido a huelgas repetidas en el sector de almirante y Changuinola, que ocasionaron
el cierre de vias de acceso, no se pudo trasladar material, ni equipo, ni personal al
proyecto.

Nota: Se adjuntan reportes de Estacién Meteorolégica ETESA y comunicados de
SINAPROC que sustentan lo anterior. (2051-2079)

En total se estima que para las actividades atrasadas producto de las lluvias se estiman
106 dias, actividades atrasadas producto de Los cierres 13 dias.

En conclusién, después de haber analizado la solicitud formal del contratista y la
sustentacién de la misma, justificamos la extensiéon de tiempo de 90 dias calendarios
basandose en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente
articulo:

“Articulo 81: Cesién de prorroga, los retrasos que fueran producidos por causas

no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos

fortuitos, daréan derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no

menor al retraso.
Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificaran, proporcionalmente, los
términos establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato
originalmente suscrito.

También el contratista tendra derecho a la extension del periodo de ejecucion,
cuando el perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los
ciento veinte dias calendario de concluido el procedimiento de selecciéon de
contratista.

Siendo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y requiriéndose que el pro
culmine, MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prorr

beneficio del estudiantado que recibe clases en la comunidad de Quebrada Pin
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Foto N° 1y 2- Lluvias generadas en los meses de abril mayo vy junio de 2019.




Foto N° 3 v 4- Huelaas ocurridas en el sector de Chanauinola v Almirante.

REPORTES DE HIDROMETEOROLOGICA ETESA (adjunto reportes)

Boletin N° 3 — 02/07/2019
Boletin N° 3 — 11/06/2019
Boletin N° 3 — 17/06/2019
Boletin N° 3 - 05/05/2019
Boletin N° 2 — 17/05/2019
Boletin N° 1 — 19/04/2019
Boletin N° 3 — 21/06/2019
Boletin N° 3 — 23/05/2019
Boletin N° 3 — 24/04/2019
Boletin N° 3 — 26/06/2019
Boletin N° 3 — 28/05/2019
Boletin N° 3 — 28/06/2019

REPORTES DE SINANAPRO (adjunto reportes)

. Noticia 14/05/2019
. Noticia 27/05/2019
. Noticia 12/07/2019

ESTA EXTENSION NO APLICA PARA POSTERIOR RECLAMO DEL CONTRATISTA
SOBRE EQUILIBRIOS CONTRACTUALES U OTROS.”

Que mediante Autorizacién de Prérroga N° 2 expedida el diecisiete (17) de julio de
2019, la Direcciéon Regional de Educacién de Bocas del Toro Regional de Ingenieria y
Arquitectura, concede noventa (90) dias calendario de prérroga, extendiéndose el
periodo hasta el trece (13) de enero dos mil veinte (2020). (Foja 2083)

Que la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., aporté el Endoso 02 a la Fianza
de Cumplimiento No. 05-01-19264-0 expedido por ALIADO SEGUROS el cual cubre la
extension de tiempo autorizada hasta el trece (13) de enero de 2020. (foja 2103)

Que la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., aporté Endoso 2, a la Pdliza de
Responsabilidad Civil N° 06-01-0019271-1, expedido por ALIADO SEGUROS el cual
cubre la extension de tiempo autorizada hasta el trece (13) de enero de 2020, y se
encuentra vigente hasta el doce (12) de febrero de 2020. (foja 2101)

N° 2 por Exten5|on de Tiempo al Contrato 0-37-2017.

En virtud de lo anterior, se procedera a modificar la Clausula concerniente a los ca
surgidos de acuerdo a la extension de tiempo autorizada al Contrato O-37-2017, con\{a, 10 T C
Empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A. para realizar los trabajos de “DISENO, ™
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 2
PLANTAS QUE INCLUYE: CUATRO AULAS TEORICAS, UN AULA DE
PREESCOLAR, UNA BIBLIOTECA, LABORATORIO DE INFORMATICA, UN
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MODULO DE SERVICIO SANITARIO, ESCALERAS Y DEPOSITOS,
CONSTRUCCION DE COBERTIZO, DORMITORIO PARA 8 DOCENTES, CANCHA
TECHADA, REPARACIONES GENERALES DE PABELLON EXISTENTE, TANQUE
DE RESERVA DE AGUA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES,
TECHADO DE ACERO EXISTENTE E INSTALACION DE MODULOS
FOTOVOLTAICOS, PARA LA ESCUELA QUEBRADA PINZON”.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién
de prérroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de noventa (90) dias calendario al Contrato
0-37-2017 suscrito con la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para finalizar
los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE UN
PABELLON DE 2 PLANTAS QUE INCLUYE: CUATRO AULAS TEORICAS, UN
AULA DE PREESCOLAR, UNA BIBLIOTECA, LABORATORIO DE INFORMATICA,
UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, ESCALERAS Y DEPOSITOS,
CONSTRUCCION DE COBERTIZO, DORMITORIO PARA 8 DOCENTES, CANCHA
TECHADA, REPARACIONES GENERALES DE PABELLON EXISTENTE, TANQUE
DE RESERVA DE AGUA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES,
TECHADO DE ACERO EXISTENTE E INSTALACION DE MODULOS
FOTOVOLTAICOS, PARA LA ESCUELA QUEBRADA PINZON”.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar las Clausulas Tercera “obligaciones del Contratista”
literal ¢, d , Clausula Cuarta “Obligaciones del Estado y Pagos” y Vigésima Cuarta “Pdliza
de Seguros” del Contrato 0-37-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A. para finalizar los trabajos de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 2
PLANTAS QUE INCLUYE: CUATRO AULAS TEORICAS, UN AULA DE
PREESCOLAR, UNA BIBLIOTECA, LABORATORIO DE INFORMATICA, UN
MODULO DE SERVICIO SANITARIO, ESCALERAS Y DEPOSITOS,
CONSTRUCCION DE COBERTIZO, DORMITORIO PARA 8 DOCENTES, CANCHA
TECHADA, REPARACIONES GENERALES DE PABELLON EXISTENTE, TANQUE
DE RESERVA DE AGUA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES,
TECHADO DE ACERO EXISTENTE E INSTALACION DE MODULOS
FOTOVOLTAICOS, PARA LA ESCUELA QUEBRADA PINZON”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ING. RIGQARDO SANCHEZ GARGCH
icemini

tro de Infraestructura Educativa
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