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Por el cual se Autoriza prérroga al Contrato O-40-2017, suscrito con la Empresa
CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, a fin de que continte lgs trabajos de
“DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-
ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALON DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA
CIVICA, DIRECCION, LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA COMEDOR,
CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA,
PROVINCIA DE COCLE”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato O-40-2017 con la empresa CONSORCIO ESCUELA
SIMEON VALDERRAMA, para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y
CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALON DE
PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CIVICA, DIRECCION, LABORATORIO DE
INFORMATICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA,
ESCUELA SlMEéN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLE”. (Fojas 799 a 806);

Que en el acdpite d) de la clausula TERCERA del Contrato O-40-2017, se establece que EL
CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de cuatrocientos cincuenta (450)

dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la
Orden de Proceder. (Foja 805);

Que mediante Adenda [, Resuelto No.5763 del 9 de noviembre de 2018, se le concedié una
prérroga por ciento ochenta y cinco (185) dias al plazo de la entrega de la orden de proceder.

Que mediante Adenda 2, Resuelto No.2054-A del 7 de mayo de 2019, se le concedié una
prorroga por sesenta y ocho (68) dias al plazo de la entrega de la orden de proceder.

Que a través de la nota CESV/GP/-N°02-0lll, con fecha del 18 de julio de 2019, el
CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA solicité se le concediera una extensiéon de
tiempo.

Que en Nota de Justificacion fechada treinta y uno (31) de julio de 2019, la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Viceministerio de Infraestructura Educativa
justifica el tiempo adicional solicitado por el CONSORCIO ESCUELA SIMEON
VALDERRAMA, de la siguiente manera:

“Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante nota
CESV/GP/-N°02-0Ill, con fecha del 18 de julio de 2019, en donde
Esta justificacion obedece a las siguientes razones:

1. El proyecto sufrié una intervencion por parte del Suntrac en donde obligaron a los trabajadores a
realizar paralizacion de los trabajos. Dicha paralizacion inicio el dia 4 de julio del 2019 y finalizo el
dia 20 de julio del 2019. Durante este periodo no se permitio el acceso al proyecto de obreros ni
material. La duracion de esta huelga fue de 15 dias.

2. El mitradel ordena cierre del proyecto ya que algunos trabajadores ponen un reclamo de décimo tercer
mes el cual no fue cancelado por la empresa. El cierre fue el 15 de abril y finalizo el 18 de abril del
2019. La paralizacién fue de 4 dias.

3. En el mes de abril nuevamente se realiza una paralizacion del proyecto debido al Suntrac, la cual inicia
el dia 8 de abril y finalizo el 11 de abril. La duracion de esta paralizacién fue de 4 dias.

4. En el mes de mayo se hace un llamado a huelga por parte del Suntrac, los obreros paralizan las
actividades el dia 9 de mayo y finaliza el dia 12 de mayo. La duracion de esta paralizacion fue de 4
dias.

5. Desde el mes de mayo al mes de julio se han producido Iluvias las cuales han afectado dias de trabajo
en la obra. Los dias contabilizados por Iluvia son 32 dias.

é. El contratista tiene retraso en la colocacion de ventanas ya que el subcontratista donde se estdn
realizando a la fecha no las ha entregado. A la fecha tiene un retraso de 21 dias.

7. Retraso del camién bomba por desperfecto en la bomba en el mes de mayo a junio del 26 de mayo al
17 de junio. La duracion fue de 22 dias.
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8. En el mes de abril el camion bomba sufre averia el dia 20 de abril al 27 de abril. La duracion de esta
averia fue de 7 dias.

FECHAS

Item Descripcién Inicio Fin Total de dias

| Huelga Suntrac Julio 7/4/2019 7/20/2019 15

2 Paralizacién Mitradel por décimo tercero 4/15/2019 4/18/2019 4

3 Desistimiento de  trabajadores del | 4/8/2019 4/11/2019 4
SUNTRAC

4 Huelga Suntac/ Mitradel Mayo 5/9/2019 5/11/2019 4

5 Dia de lluvia 32

6 Retraso suministro instalacion de ventanas 6/3/2019 6/26/2019 21

7 Retraso camién bomba hormigén Mayo | 5/26/2019 6/17/2019 22
Junio

8 Retraso camién bomba hormigén abril 4/20/2019 4/2712019 7
TOTAL DE DIAS 109

En consecuencia y en virtud de lo anterior, considero viable la extensién de tiempo por ciento
nueve dias (109) calendario hasta el dia 25 de diciembre del 2013.

Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u
otros”.

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.3 expedida el 31 de julio de 2019, el
Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura concede ciento nueve (I09) dias calendario de prérroga al CONSORCIO
ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra
hasta el dia 25 de diciembre de 20I19.

Que el CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, aporto los endosos de fianza de
cumplimiento y poliza correspondientes a la extension de tiempo concedida.

Que el 11 de septiembre de 2019, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura del
Viceministerio de Infraestructura  Educativa a través de MEMORANDO
DINIA.GSP.139.0549-19, solicita se confeccione Adenda N°3 por Extension de Tiempo al
Contrato O-40-2017.

En virtud de lo anterior, se procedera a modificar las Clausulas concernientes a los cambios
surgidos de acuerdo a la extension de tiempo autorizada al Contrato O-40-2017, con el
CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA para continuar con los trabajos de
“DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-
ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALON DE PROFESORES,ASTA DE BANDERA, PLAZA
CIVICA, DIRECCION, LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA COMEDOR,
CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA,
PROVINCIA DE COCLE".

Que el Articulo 77 y 8l del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece
las reglas taxativas para las modificaciones y adiciones al contrato, y la concesion de
prérroga, ajustandose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar préorroga de ciento nueve (109) dias calendario al Contrato O-40-
2017, suscrito con el CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, para continuar
con los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS
TEORICAS, PRE- ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALON DE PROFESORES, ASTA DE
BANDERA, PLAZA CIVICA, DIRECCION, LABORATORIO DE INFORMATICA,
COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON
VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLE”.

SEGUNDO: Modificar las Clausulas Siguientes: Tercera literales ¢ y d, Cuarta y Vigésima
Cuarta del Contrato O-40-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO ESCUELA
SIMEON VALDERRAMA, para continuar con el desarrollo de la Licitacién por Mejor
Valor No.2016-0-07-0-02-Iv-028736 correspondiente al “DISENO, DESARROLLO DE
PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE- ESCOLAR, AULA DE APOYO,
SALON DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CiVICA, DIRECCION,
LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL,
CANCHA TECHADA, ESCUELA SIME(SN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLE”.
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TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 8l del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ARUJA G. DE VILL

Ministra de Educacion

Vi/ceministro de Infraestructura Educativa
C/b
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