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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO D UCACION
Resuelto_ 5 /O Panama ¢ 2@ W (,é[ &9!9

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.O-1 0-2012, con el CONSORCIO SEC, S.A., para el proyecto de:
“DISENO, PLANOS Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL
INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO VERAGUAS,UBICADO EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO,
COMUNIDAD DE CANACILLAS”, por un monto de DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA

Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS BALBOAS CON 72/100 (B/.12,687,982.72);
Que el CONSORCIO SEC, S.A., debia entregar la obra terminada en un término de cuatrocientos veinte
(420) dias calendarios (el cual debi¢ haber culminado el 15 de agosto de 2013), contados a partir del dia
hébil siguiente a la fecha de fijada en la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar;

Que al Contrato O-10-2012, se le realizaron las siguientes adendas de extension de tiempo:

Adenda Denominacién Tiempo
No.1 Tiempo 678 dias calendario
No.2 Tiempo 933 dias calendario
No.3 Tiempo 1135 dias calendario
No.4 Tiempo 1313 dias calendario

Que posteriormente, el CONSORCIO SEC, S.A., cae en causales de incumplimiento de contrato y el
Ministerio de Educacion empieza el proceso de Resolucién Administrativa de Contrato que culmina con
la expedicion del Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017 , mediante la cual se ordena ejecutar la
fianza de cumplimiento, asf como inhabilitar a contratista;
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Que el citado Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017, fue impugnado por el Contratista ante el
Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas, pero éste a su vez expide la Resolucién No.162-
2017/TACP de 13 de octubre de 2017 que confirma en todas sus partes el mismo, que resolvia
administrativamente el Contrato O-1 0-2012;

Que seguidamente la empresa Nacional de Seguros de Panam4 y Centroamérica, S.A., en su calidad de
fiadora acogi6 el reclamo presentado por la Entidad, por lo cual el Ministerio de Educacién emiti6 el
Resuelto No.215 de 30 de enero de 2018, en el cual subrogaba el Contrato No0.0-10-2012 a la compaiiia
aseguradora antes descrita para que continuara los trabajos objeto del mismo;

Que en atencion a lo anterior se perfecciona la Adenda No.5 al Contrato No.0-10-2012, en la cual se
extendia el periodo de ejecucién del mismo por 1273 dias adicionales;

Que seguidamente de igual forma se celebré una Adenda No.6 al Contrato No.0-10-2012 que se
modificé las partidas presupuestarias de los pagos del mismo;

Que posteriormente se celebrd la Adenda No.7 que aumenté el valor del Contrato No.0-10-2012,
quedando en un monto final de B/, 14,677,254.95;
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Que de igual forma se celebré una Adenda No.8 al Contrato No.O-10-2012/qﬁbf{;;modiﬁcéﬁla clausula

cuarta del mismo; | A
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Que mediante la nota sin numero de 30 de abril de 2019, Nacional de Seguros de Panama y
Centroamérica, S.A., solicité se le concediera una extensioén de tiempo para finalizar la ejecucion de la
obra de 250 dias calendario adicionales del Contrato No.0-10-2012;

Que en la Nota de Justificacién por Adenda de Extension de Tiempo del Contrato No0.0-10-2012, de 19
de julio de 2019, de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura se establecio, entre otras cosas
lo siguiente:

“I. La huelga del SUNTRACS: de un (1) mes, del 18 de abril al 18 de mayo de 2018, fecha
posterior se inicié con la seleccién de personal y las contrataciones. (30 dias).

2. Area de gimnasio: se pudo evidenciar los trabajos de blogqueo dura y construccion de
columnas y vigas de concreto existente que tuvieron que demolerse por rajaduras y deterioro
después mds de 5 afios a sol Y lluvias y volverse a construir, igualmente se retiraron las
tuberias sanitarias en paredes por deterioro y estar tapadas, las misma se volvieron a
instalar, hay que redisefiar la estructura de techo Yya que el plano indica unas vigas de techo

segun planos y en sitio existe otro material para su construccion. (20 dias).

3. Limpieza: Modulo central se realizaron inicialmente la eliminacién de la infestacion de
excrementos de murciélagos en paredes Y piso con una limpieza profunda a base de agua,
Jabon, clorox y hidrolavadoras, eliminando todas las dreas afectadas, se repararon todas las
rajaduras en paredes incluye la cortada resanas Y sellar con material tipo sellador de
Acamat, también se volvié a instalar caballetes Y flashing desprendidos. (20 dias).

4. Servicios Sanitarios: los puntos de desagiies de lavamanos, urinales, lavamanos no cumplian
con el alineamiento con relacién a las salidas en paredes, por lo que se tuvo que picar y
ajustar, también se encontraron tuberias obstruidas Y tapadas por lo que se tuvo que demoler
piso para su debida reparacién, igualmente se tuvo que eliminar tuberias en patio central
inservible e instalar nuevas lineas sanitarias de 8" y hacer conexiones hasta el punto de
descarga. (20 dias).

5. Revestimientos de piso: se reemplazaron piezas quebradas Y deterioradas de granitos mal
instalados se tuvo que sustituir las Diezas vacias, la mala distribucion en la colocacién y
piezas faltante, Conseguir en el mercado (producto Maribel demoro demasiado tiempo),
rectificacion de lecha y junta en el médulo central. (20 dias).

6. Elevador: se tuvo que traer al Distribuidor para que evaluara los equipos existentes en sitio,
los informes de resultado arrojaron que se incluyeran las 3 cabinas ya que las misma estdn
quebradas, piezas perdidas Y otras deterioradas, también los técnicos solicitaron construir
una estructura interna ya que los elevadores eran mds chicos que la fosa. (30 dias).

7. Sistemas especiales: reemplazo de puntos de red en los laboratorios por deterioro por
humedad. (20 dias).

8. Sistemas eléctricos: extraccion Y reemplazo de cableado de tomas e interruptores en el nivel
000, ya que no cumplia con las normas exigidas por los bomberos, tuberia tapadas o que no
llegaban a ningiin lado. Los cajones del vigaducto no cumplian con las dimensiones ni
distancia exigidas por la Empresa Naturgy. (30 dias).

9. Sistema pluvial: Se hall6 en el sistema de drenajes pluvial del proyecto que la tuberia de 1.50
mts PVC, se encontraba con grietas y fisuras que por la constante exposicion a la intemperie
en el tiempo que el proyecto estuvo paralizado pierde sus propiedades y se cristaliza, las
cuales se debié removerla completamente, se contemplé un estudio hidraulico para el disefio
del nuevo sistema de drenaje y poder cumplir con el Juncionamiento del mismq/(zib‘dz’as .
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10. PINTURA: tanto en talleres como en modulo central se encontré que |la|pintura base
existente estaba toda des blanqueada por la lluvias Y sol expuesta por muc} 'é iempo por lo
que tuvo que ser retirada en un ochenta por ciento (80%), por lo que se tuyo\que instalar

nueva base. (20 dias).
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En consecuencia y en virtud de lo anterior, considero viable la extension de tiempo por doscientos
cincuenta (250) dias calendarios hasta el dia 27 de marzo del 2020, basdndonos en lo establecido
enla Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo,

“Articulo 81. Concesion de prorroga. Los retrasos que_fueran producidos Por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, dardin

derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin_perjuicio de lo establecido, las Drorrogas modificardn, proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentardn como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También_el contratista tendrd derecho a Iq extension_del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dias calendario de
concluido el procedimiento de seleccion de contratista.”;

Que la empresa Nacional de Seguros de Panams y Centroamérica, S.A., aporté el Endoso No.-09-
correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0921890-0 el cual cubre la extensién otorgada
hasta el 27 de marzo de 2020 y el de la Péliza de Seguro No.06-01-0950259-1, correspondiente la cual
cubre la extension otorgada y vigente hasta el 21 de julio de 2020 inclusive;

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0596-19 de fecha veinte (20) de septiembre del dos mil
diecinueve (2019), la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio de Educacién
solicit6 tramitar la Adenda de Extension de Tiempo del Contrato 0-10-2012;

Que en consecuencia a que se va a extender el tiempo de ejecucion del contrato Contrato No.0-10-2012,
suscrito entre EL ESTADO Yy NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA,
S.A., para el “DISENO, PLANOS Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE
ALBERGAN AL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO VERAGUAS, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SANTIAGO, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL
LLANO, COMUNIDAD DE CANACILLAS”, esto trae como consecuencia que se tengan que
modificar los literales ¢ y d, de la cldusula TERCERA y la clausula VIGESIMA CUARTA del mismo;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTIiCULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos cincuenta (250) dias calendariq__aﬂl,p‘laz_g‘ de
entrega de la obra objeto del Contrato No.0-10-2012, suscrito entre EI ESTADO y NACIONAL DE,
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., para el “DISENQ;. PLANO%. Y
CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUT PROFESIONAL
Y TECNICO VERAGUAS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUA , DISTRITO DE-
SANTIAGO, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CA iACILLAS”. /
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ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacion de los literales ¢ y d, de la clausula TERCERA y
la clausula VIGESIMA CUARTA del Contrato No.0-10-2012, suscrito entre EL. ESTADO y
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., para el “DISENO, PLANOS
Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO
PROFESIONAL Y TECNICO VERAGUAS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS,
DISTRITO DE SANTIAGO, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE
CANACILLAS”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.
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MARVJA G. DE
Ministra de Educaci

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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EL SUSCRITO SECRETARIO G
EN
MINISTERIO DE EDUCACIC)EF\RIIL\L .

CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO
ES Ccop \
QUE REPODSA EN = pxg.:m;:N.:’é '?)%T'E:‘:\R,CA

04 OCT 7n1a

' 0/
FIRMA, /g</(
\h_%&"‘ S =i T

y S s



