REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
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ADENDA No.1 POR EXTENSION DE TIEMPO
CONTRATO No.0-25-2017

“PROYECTO: DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y
ESCUELA JOSE A. RUIZ. CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS,
PROVINCIA DE VERAGUAS.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacién de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, ALBERTO
RAMOS GRECCO, varén, estadounidense, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.E-8-
117341, actuando en nombre y representacion de ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE
PANAMA S.A., Sociedad Anénima debidamente registrada en la Seccién de Micropeliculas (Mercantil)
a Folio No. 526036 del Registro Publico de Panamé, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido
en celebrar la presente Adenda No.1 de Extension de Tiempo al Contrato No.0-25-2017, de conformidad
con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar el literal d de la Clausula Tercera del Contrato No.0-25-2017 que quedar4 asi

d. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento No.02-31-2732 por el monto de SEIS
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
BALBOAS CON 50/100 (B/.6,578,442.50), emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., equivalente
a un setenta por ciento (70%) del monto total del contrato y tendrd una vigencia por todo el
periodo de ejecucion del contrato principal y al término de la liquidacion, mas el término de tres
(3) afios, para responder por los defectos de construccion de la obra o bien inmueble. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de
compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos
locales. Esta fianza debera garantizar todas y cada una de las obligaciones que contrae el
contratista y se emitira a favor del Ministerio de Educacion / Contraloria General de la
Republica. En caso de incumplimiento la entidad contratante comunicard por escrito a la
Fiadora y a EL CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en
que tuvo conocimiento de alguna de las causales que puedan dar lugar a la resolucion
administrativa del contrato o que se haya dado inicio a las diligencias de investigacion para el
mismo fin. El incumplimiento se da con la expedicion de la Resolucion que resuelve
administrativamente el contrato. La fiadora dispondrd de un término de ftreinta (30) dias
calendario siguientes a la notificacion del incumplimiento para ejercer la opcion de pagar el
importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones siempre
que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la Fiadora y a cuenta y riesgo de esta tenga
capacidad técnica y financiera a juicio de la entidad oficial. En las fianzas de cumplimiento debe
utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Repuiblica,
incluido en los Formularios del Pliego de Cargos y Especificaciones.

EL CONTRATISTA aporta los Endosos No.A-1 y A-2 a la Fianza de Cumplimiento No. 2-31-
2732 de la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre los NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO (954) dias calendarios a partir de la fecha indicada en los siguientes
casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.

SEGUNDA: Modificar el literal e, de la Clausula Tercera del Contrato No.0-25-2017, el cual quedara
de la siguiente manera:

e. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, fotal y debidamente
terminada dentro del término de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO (834) DIAS
CALENDARIO de ejecucién de la obra y el plazo de vigencia del contrato serd dentro de los
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (954) dias calendario, salvo extensiones a que

hubiere lugar.

TERCERA: Modificar la Clausula Cuarta del Contrato No. 0-25-2017, el cual quedara de la siguiente
manera:

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.




- EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de OCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE BALBOAS CON 29/100
(B/.8,782,967.29) mds el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes C orporales Muebles y
la Prestacién de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS SIETE BALBOAS CON 71/100 (B/.614,807.71), segin lo estipulado en la Ley 8 del 15
de marzo de 2010y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucién de la OBRA descrita en la Clausula
Primera, del presente Contrato. EI monto total de este Contrato asciende a la suma de NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS
CON 00/100 (B/.9,397,775.00), con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

] -

Partida Vigencia Fiscal Total Cobrado
G.100720312.704.512 2018 B/.829,738.00
G.100720312.704.512 2019 B/.1,805,190.76

Vigencias Posteriores B/.6,762,846.24

EL ESTADO se compromete a incluir para las préximas vigencias fiscales, los recursos financieros
pendientes por asignar, para cumplir con el monto total del Contrato (Fundamento Legal, Articulo 302
de las normas Generales de las Normas Presupuestarias, para la vigencia fiscal 2019.

Los pagos se efectuardn por medio de avances de obra y de acuerdo con el articulo 86 del Texto Unico
de la Ley 22 de 2006 y los Articulos 233 y 234 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006 de
conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, mediante
procedimiento de Presentacién de Cuenta establecido en el Ministerio de Educacién para tal fin,
cumpliendo asi con los porcentajes y cantidades que se establecen en el cuadro indicado en el pliego de
cargo para poder presentarla y segiin lo establecido en el cronograma de actividades presentado en la
propuesta, con cargos a partidas correspondientes a vigencias fiscales 2018, 2019 y 2020
respectivamente, para cumplir con las obligaciones contraidas con EL CONTRATISTA.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos
defectuosos.

El pago final se verificard ala entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptacion final por
parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EL ESTADO retendra el
cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

CUARTA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato No. 0-25-2017, el cual quedara de la siguiente
manera:

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO (834) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

QUINTA: Modificar la Cldusula Vigésima Quinta del Contrato No.0-25-2017, que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas Todo Riesgo de Construccion. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Todo Riesgo de Construccion (TIPO CAR) No. 2-57-137 emitido por BANESCO SEGUROS, S.A., la
cual cubre las sumas aseguradas de Obra Civil por NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL STECIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.9,397,775.00),
Responsabilidad Civil (EF) por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.1,879,555.00), Remocion de
Escombros por NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
BALBOAS CON 00/100 (B/.939,778.00) que lo proteja asimismo , a sus subcontratistas, al Ministerio
de Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante la
ejecucion; reclamos por lesiones corporales, muerte o dafios a la propiedad (publica — privada) que
puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier
subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.
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EL CONTRATISTA aporta el Endoso a la Péliza Todo Riesgo de Construccion No.02-57-137 de la
aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre los NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
'(954) dias calendario a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo
o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.

SEXTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No. O-25-
2017, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEPTIMA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segiin lo exige el Articulo 967 del
Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

OCTAVA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria

General de la Republica.
Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, hoy, en la ciudad de Panamé, a
los QNG & (\( ) dias del mesde __ & {2
(2019).
POR EL ESTADO, POR EL CONTRA
‘) e_:e’zl"» é/f

ALBERTO RAMOS GRECCO _/

MARUI G DE VILLALQ g\_
MINISTRA DE EDUCAC "o, _‘y ; ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE
" oE (o0 PANAMA, S.A.




