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POR EL CUAL SE AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO No.0-25-2017 SUSCRITO CON
LA EMPRESA ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS DEL “PROYECTO: DISENO, ELABORACION DE PLANOS,
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y
TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ. CORREGIMIENTO DE LAS
PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio6 el Contrato No0.0-25-2017, con la empresa ALQUILERES Y
CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., para el proyecto de: “DISENO, ELABORACION DE
PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO
PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE
VERAGUAS”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE
PANAMA, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454) DIAS CALENDARIO, de ejecucién de la obra,
contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante la nota LASPALMAS-2019-01-18, de fecha 23 de enero de 2019, el representante legal
de la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., solicité se le concediera
una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra de 380 dias calendario adicionales;

Que en nota de justificacién de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, fechada 26 de marzo
de 2019, establece que la extension de tiempo al Contrato No. 0-25-2017, obedece entre otras cosas, a
lo siguiente:

“Atendiendo la solicitud formal de la extension de tiempo del Contratista, sometida mediante nota N°
LASPALMAS-2019-01-08, con fecha 23 de enero de 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

1. Documentacion legal de los terrenos: Al momento de entregada la Orden de Proceder, el
Ministerio de Educacién mantenia conocimiento que este proyecto se encontraba en la Finca N°
18447, Rollo N° 16648, Asiento N° 1, Documento N° 5 y Cédigo de Ubicacion N°9401.
Posteriormente, durante el desarrollo de la obra el Ministerio de Educacion, en conjunto con el
contratista de esta obra se percatan de que en esta obra se encontraban involucradas cuatro (4)
fincas y no una (1) como se planteé inicialmente, en el contrato de obra.

No fue hasta el 21 de enero del aiio 2019, que el Ministerio de Educacion, hace entrega de la
legalizacion formal de las cuatro fincas, mediante la nota DINIA.DEL 139.4.0073-19, con fecha
del 08 de enero de 2019.

El tiempo tomado desde el dia uno (1) de entregada la Orden de Proceder, hasta el dia de
entregada la legalizacion de los terrenos correspondié a trescientos setenta y cinco (375) dias.

iempo se
en dias

Puntos 1,2y 5  01/11/2018  01/21/2019 375 Dias en que a MEDUCA le toma
legalizar 'y  entregar los
documentos de los terrenos al
contratista.
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2. Estudio de Impacto Ambiental: Reconocimiento de dias programados para la entrega de
documentos para anexar como requisitos para el Estudio de impacto ambiental.

Justificacion Fecha Fecha Tiempos en Observacion

Inicial Final dias
Estudio de Impacto NA NA 5 Atribuibles al
Ambiental MEDUCA

3. Trdmites administrativos de refrendo de adenda de tiempo: Reconocimiento de sesenta (60)
dias, por motivos de refrendo de la prorroga de tiempo.

Justificacion Fecha Fecha Tiempos en Observacion

Inicial Final dias
Refrendo de Prorroga NA NA 60 Atribuibles al
de Tiempo MEDUCA

Tomando en cuenta el tiempo que puede demorar el trdmite de aprobacidn de la presente adenda, y los
dias feriados correspondientes a los meses que abarca este adenda de tiempo, Justificamos la extension
de tiempo por cuatrocientos cuarenta (440) dias calendarios hasta el dia 22 de junio de 2020. “(sic),

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.1 de 26 de agosto de 2019 el Departamento de Ejecucion
e Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenierfa y Arquitectura concede trescientos ochenta
(380) dias calendario de prérroga ala empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA,
S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra objeto del Contrato No.O-25-2017, hasta el 23 de
abril de 2020 y de cuatrocientos cuarenta (440) dias calendario de prérroga de vigencia del contrato hasta
el 22 de junio de 2020;

Que la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., aport6 el Endoso No.A-
1 y A-2 ala Fianza de Cumplimiento No.2-31-2732 de la Aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el
cual cubre la extensién otorgada y vigente hasta el 22 de junio de 2020 y los Endoso A-1 al A-22 a la
Poliza Todo Riesgo de Construccion No.2-57-137 de la Aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el
cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 22 de junio de 2020 inclusive;

Que en vista de lo anterior, atendiendo a que se va a extender el tiempo de ejecucion del contrato No.O-
25-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE
PANAMA, S.A., para el proyecto de “DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION,
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS
PALMAS: Y ESCUELA JOSE A. RUfZ. CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS
PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS”, esto trae como consecuencia que se tengan que modificar
las clausulas TERCERA, Literales d y e, CUARTA, QUINTA Y VIGESIMA QUINTA del mismo;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de trescientos ochenta (380) dias calendario al plazo de
entrega de la obra y cuatrocientos cuarenta (440) dias calendario a la vigencia del Contrato No.O-25-
2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA,
S.A., para el proyecto de: “DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION,
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS

PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS”.
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ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificaciéon de las Clausulas TERCERA, Literales d y e,
CUARTA, QUINTA'Y VIGESIMA QUINTA del Contrato No.0O-25-2017, suscrito entre EL ESTADO y
la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., para el proyecto de: “DISENO,
ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE LAS PALMAS; Y ESCUELA JOSE A. RUIZ.
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conform),dacf @ 407
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, j ! f‘ |

MARUJA/Gé];E VILLALOBOS -

Ministra de Educacion

ING.RIJARDO SANCHEZ GARCIA
Viceministro de Infraestructura Educativa

J%ﬂ’éj L/, /
£S cwﬁguﬁu‘ “‘"“'r ca

11 0CT 2013




