1
&/ & Q525

REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto (0o | Panama /> ﬂéﬂmﬂ{oucél zol§

POR EL CUAL SE AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO No0.0-65-2017 SUSCRITO CON
EL CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL
“PROYECTO: ESTUDIOS, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION,
REMODELACION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO Y
AGROPECUARIO DE LAS MINAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MINAS,

,

DISTRITO DE LAS MINAS, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No.0-65-2017, con el CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, para
realizar los trabajos del “PROYECTO: ESTUDIOS, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION, REMODELACION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO
TECNICO Y AGROPECUARIO DE LAS MINAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS
MINAS, DISTRITO DE LAS MINAS, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd al CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, para que inicie
formalmente los trabajos del contrato No.0-65-2017 en el plazo de CUATROCIENTOS C INCUENTA
Y CUATRO (454) DIAS CALENDARIO, de ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante la nota THM-TVT-LM-075, de fecha 25 de abril de 2019, el representante legal del
CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, solicito se le concediera una extension de tiempo para finalizar
la ejecucion de la obra de 182 dias calendario adicionales;

Que en nota de justificacion de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, fechada 10 de
septiembre de 2019, establece que la extension de tiempo al Contrato No. 0-65-2017, obedece entre
otras cosas, a lo siguiente:

“Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante NOTA N°: THM-
TVT-LM-075 con fecha 25 de abril de 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

1. El porcentaje de atraso aproximado al momento es de 22.26%, respecto al tiempo de ejecucion,
454 dias calendario.

2. Con la finalidad de culminar los trabajos pendientes de este contrato, por retrasos de la empresa
Consorcio THELMAR TRIVENTI, S.A. CONSORCIO THM-T VT-LAS MINAS, y la necesidad de
entregar un proyecto integral que satisfaga todas las necesidades del plantel, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, define una extension de tiempo de la siguiente manera

Descripcion de sucesos Fecha Dias Transcurridos

Mediante nota | 29 de enero de 2019 Esta dentro del periodo
DINIA.DE1.139.4.18919,
con fecha 29 de enero de
2019 Por primera ocasion
realizamos el llamado de
atencion por atraso en la
obra

Mediante nota
DINIA.DE1.139.4.605m 19,
con fecha 10 de abril de 2019 | 10 de abril de 2019
Por segunda ocasion

Esta dentro del periodo

realizamos el llamado de Atraso de
atencion por atraso en la
obra
Mediante nota 18 de junio de 2019 Esta dentro del periodo

DINIA.DEI.139.4.1005-19, | Atraso de 22.26 /0 |
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con fecha Panama 18 de junio
de 2019 Por tercera ocasion
realizamos el llamado de
atencion por atraso en la obra
el proyecto refleja un atraso
de 22.26% referente a lo
programado en el
cronograma de la obra

Gran Total de dias (incluye | A la fecha hoy 25 de junio de | 563 dias Faltarian con adenda
381 dias del contrato, faltan 73 | 2019 288 Jrog

dias y 182 dias solicitados en -
esta primera extension de

tiempo.

Observacion: De acuerdo con el desglose de tiempo descrito en el presente documento, y de acuerdo a
nota enviada por la empresa CONSORCIO THELMAR TRIVENT], S.A CONSORCIO THM-TVT-LAS
MINA S.A a MEDUCA con fecha 25 de abril de 2019, justificamos la adenda de tiempo por un término
de 182 dias calendario, a partir del 11 de septiembre de 201 9. hasta el 10 de marzo de 2020, para la
Ejecucién y 122 dias calendario de prorroga, extendiéndose el periodo desde el 10 de noviembre de
2019, hasta 10 de marzo de 2020, para el Contrato.

En conclusién, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentacion de la
misma, justificamos la prorroga solicitada basdandonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones
Publicas.

Siendo situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos y requiriéndose que el proyecto culmine, MEDUCA
quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prorroga en beneficio del estudiantado que recibe
clases en dicha comunidad.

Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros. "
(SIC);

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.1 de 10 de septiembre de 2019 el Departamento de
Ejecucion e Inspeccion de Obras de la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede ciento
ochenta y dos (182) dias calendario de prorroga al CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS,
extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra objeto del Contrato No0.0-65-2017, hasta el 10 de marzo
de 2020 y de ciento veintidés (122) dias calendario de prorroga de vigencia del contrato hasta el 10 de
marzo de 2020;

Que el CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS aporto el Endoso No.A-1 a la Fianza de Cumplimiento
No0.01-31-6244 de la Aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y
vigente, hasta el 10 de marzo de 2020 y los Endosos A-1 al A-16 a la Péliza Todo Riesgo de Construccion
No0.01-57-911 de la Aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y
vigente hasta el 10 de marzo de 2020 inclusive;

Que en vista de lo anterior, atendiendo a que se va a extender el tiempo de ejecucion del contrato No.O-
65-2017. suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, para el
“pPROYECTO: ESTUDIOS, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION,
REMODELACION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO Y
AGROPECUARIO DE LAS MINAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MINAS,
DISTRITO DE LAS MINAS, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA™, esto trae
como consecuencia que se tengan que modificar las clausulas TERCERA, Literales ¢ y d, CUARTA,

QUINTA Y VIGESIMA QUINTA del mismo;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento ochenta y dos (182) dias calendario al plazo de
entrega de la obra y ciento veintidos (122) dias calendario a la vigencia del Contrato No.O-65-2017,
suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, para el “PROYECTO:
ESTUDIOS, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION, REMODELACION,
ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO Y AGROPECUARIO DE LAS
MINAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MINAS, DISTRITO DE LAS MINAS,
PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA™.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacion de las Clausulas TERCERA, Literales ¢ y d,
CUARTA, QUINTA Y VIGESIMA QUINTA del Contrato No.O-65-2017, suscrito entre EL ESTADO y
el CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, para el “PROYECTO: ESTUDIOS, DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION, REMODELACION, ADECUACION Y
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO Y AGROPECUARIO DE LAS MINAS, UBICADO
EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MINAS, DISTRITO DE LAS MINAS, PROVINCIA DE
HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA™.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electroénico de “PanamaCompra™,
por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

)

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

fifraestructura Educativa

EL SUSCRITO SECRETARIO GEN
ERAL
MINISTERIO DE EDUCACION -

CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTENTICA
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

13 NOV 2019




