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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.1 POR EXTENSION DE TIEMPO Y AUMENTO DE COSTO

CONTRATO No.SERV-03-2014

“SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION DE TODOS LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON EL CONTRATO 0-10-2012 DE 10 DE MAYO DE 2012, PARA EL
DISENO, PLANOS Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE VERAGUAS, UBICADO EN LA PROVINCIA
DE VERAGUAS, DISTRITO DE SANTIAGO, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANQO”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacién de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, FRANCISCO
MOURE FUENTES, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.E.8-98675,
actuando en nombre y representacion de CONSORCIO APPLUS /NORCONTROL, conformado por
las empresas APPLUS /NORCONTROL, SLU, sociedad de responsabilidad limitada debidamente
inscrita a la Ficha 1913, Documento 2039986 del Registro Publico y NORCONTROL PANAMA,
S.A., Sociedad Andénima debidamente registrada en la Seccién de Micropeliculas (Mercantil) a la Ficha
472808 Documento 2007209 del Registro Publico de Panama4, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.1 de Extensién de Tiempo y Aumento de Costo al Contrato
No.SERV-03-2014, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la clausula Quinta del Contrato No.SERV-03-2014, el cual quedara de la
siguiente manera:

“QUINTA: EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS BALBOAS
CON 55/100 (B/.894,642.55), mds el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO BALBOAS CON 98/100 (B/.62,624.98), por la ejecucion de los
servicios descritos en la clausula primera, del presente Contrato. EI monto total de este contrato
asciende a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE BALBOAS con 53/100 (B/.957,267.53), conforme al siguiente detalle:

Cuenta Total Cobrado B/.
VIGENCIA 2014 105,188.28
0.07.1.2.704.01.01.169
VIGENCIA 2015 157,782.42
0.07.1.2.001.01.01.169
VIGENCIA 2019 694,296.83
G.100720101.704.169

Total 957,267.53

EL CONTRATISTA solicitard los pagos, por sus servicios mensuales, mediante el procedimiento de
Presentacion de Cuentas, utilizado en EL MEDUCA, hasta culminar satisfactoriamente con la
presentacion del servicio y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

Paralizacion o suspension de la obra. Si por causas no imputables a EL CONTRATISTA, la obra se
paralizard temporal o definitivamente, EL ESTADO comunicard oportunamente a EL CONTRATISTA
sobre esta paralizacion y en consecuencia, la suspension de los servicios prestados. Una vez se reactive
la obra, se comunicard oportunamente sobre el inicio y reactivacion de los servicios prestados.

EL ESTADO no hard pagos a EL CONTRATISTA durante el periodo de suspensién de las obras. EL
ESTADO solicitard a EL CONTRATISTA comunicar oportunamente su interés de seguir con la
supervision integral, inspeccion de aseguramiento de la calidad y control de obra o prestacion de los
servicios contratados y en caso de no estar interesado en seguir, ambas partes podran solicitar resolver
el contrato por mutuo acuerdo. ya
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SEGUNDA: Modificar la Clausula Sexta del Contrato No.SERV-03-2014, que quedara asi

SEXTA: EL CONTRATISTA presenta una fianza de cumplimiento del presente Contrato equivalente
al diez por ciento (10%) de su valor. EL. CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No.031430400, por
el valor de B/.95,726.76, emitida por SEGUROS SURAMERICANA, S.A. Esta fianza se mantendra en
vigencia por el término de un (1) ario, por tratarse de un servicio. Vencido este término y no habiendo
responsabilidad, se cancelara la fianza.

EL CONTRATISTA, aporto los Endosos No.l, 2, 3 y 4 correspondiente a la Fianza de
CumplimientoNo.03 1430400, emitida por SEGUROS SURAMERICANA, S.A., la cual cubre la extension
otorgada y el aumento de costo vigente hasta el 30 de septiembre de 2019 inclusive;

TERCERA: Modificar la Clausula Décima Cuarta del Contrato No.SERV-03-2014, que quedara asi:

DECIMA CUARTA: El término de duracion del presente contrato es de MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS (1942) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la orden de proceder. El nuevo término de duracion del contrato surge a raiz de lo

establecido en el Resuelto No.2947 de 17 de junio de 2019, debidamente publicado en el Sistema
Electronico “PanamaCompra”, el 24 de junio de 2019.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
No.SERV-03-2014, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtn lo exige el Articulo 967 del
Caodigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la

Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se ﬁﬂaoll?%n la ciudad de Panama, a
2

los 62 L 2 L (/%) dias del mes de 72" de dos mil diecinueve
(2019).

POR EL ESTADO, < \ POR EL CONTRATISTA,

MARUJA G. DE VILLALOBOS | FRANCISCO MOURE FUENTES

MINISTRA DE EDUCACION .~/ CONSORCIO APPLUS /NORCONTROL

eneral de la Republica
cién General
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