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REPUBLICA DE PANAMA_ '
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.l
POR MODIFICACION DE CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO No.0-03-2019

PROYECTO: DEMOLICION, ESTUDIO, DISEI"‘IO,, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTR'UCCION' Y REMODELACION DEL IPT COLON, UBICADO EN LA PROVINCIA
DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JUAN JOSE
ZONTA SING, varon, costarricense, mayor de edad, con pasaporte No.502100470, actuando en
representacion de CONSORCIO COMGER COLON conformado por INGENIERIA GER, S.A..
sociedad debidamente inscrita en el Folio N°153672 (S) de la Seccion Mercantil del Registro Plblico de
Panamd, HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S.A, sociedad debidamente inscrita en
el Folio N°459971 (S) de la Seccion Mercantil del Registro Piblico de Panaméd y CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, S.A, sociedad debidamente inscrita en el Folio N°653120 (S)
de la Seccion Mercantil del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.l al Contrato No.0-03-2019, de conformidad con los
siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Cuarta del Contrato No.0-03-2019, que quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte. se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de TRECE
MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON 42/100
(B/.13,009,989.42), mas ¢l aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles
v la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de NOVECIENTOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 26/100 (B/.910,699.26), segun lo estipulado
en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA
descrita en la clausula primera, del presente Contrato. En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo
84 de 26 de agosto de 2005, El ESTADO retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL
CONTRATISTA. El monto total de este contrato asciende a la suma de TRECE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO BALBOAS con 68/100
(B/.13,920,688.68), conforme al siguiente detalle:

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA TOTAL

Vigencia 2019 B/.749,600.00

G.100720303.704.512

Vigencias Posteriores B/ 13,171,088.68
B/.13,920,688.68
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El ESTADO se comprometera a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios para la
Vigencia Fiscal del 2020 y 2021, conforme a lo estipulado en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 toda vez que el mismo se extendera hasta el 2020y 2021.

Los pagos se efectuaran por medio de avances de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 86 del
Texto tinico de la Ley 22 de 2006 y los Articulos 233 y 234 del Decreto Ejecutivo No.366 de diciembre
de 2006, mediante el procedimiento de Presentacion de Cuenta establecido en el Ministerio de
Educacion para tal fin, cumpliendo asi con un minimo de DOSCIENTOS MIL BALBOAS (B/.200,
000.00) para poder presentarla, y siguiendo con el cronograma de actividades presentado en la
propuesta, con cargo a la partida presupuestaria No. G.100720303.704.512 correspondiente a la
vigencia fiscal del aiio 2019 y vigencias posteriores. Una vez aprobadas las cuentas, el MINISTERIO
DE EDUCACION reconocerd al contratista dentro un término de hasta sesenta dias (60) siguientes de
sit presentacion al Ministerio de Educacion (* Periodo de Pago ). Junto a su cuenta de pago por avance
de obra, el contratista incluira un Informe narrativo de avance que detalle los aspectos de avance fisico,
financiero, legal y ambiental del proyecto, donde se demuestren 036 y se ilustren (mediante fotografias,
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= planos, etc.) Las cantidades de trabajo ejecutado durante el periodo de avance para sustentar los
* trabajos y/o servicios realizados durante el periodo correspondiente a la cuenta presentada. Una vez
. recibida la cuenta, el MIINISTERIO DE EDUCACION comprobard, a través de quien para ello fuere
" designado(a), el cumplimiento de la misma y realizard, cualesquiera deducciones del monto la cuenta
de pago por avance de obra, si las hubiere. Las deducciones que por omision el Ministerio de Educacion
no sean descontadas oportunamente, serdn descontadas de cuentas futuras. En cualquier caso, el
Ministerio de Educacion notificara al contratista, dentro de un plazo no mayor a treinta (30 dias)
después de presentada la cuenta, la aprobacion o no de la misma. En el caso de que el Ministerio de
Educacién no apruebe la cuenta, asi se lo comunicara al contratista, indicando las razones por la cual
desaprobd la cuenta, a fin de que el contratista presente las correcciones correspondientes a la misma.
En caso de existir cualquier discrepancia por la aprobacion de una cuenta, las partes deberan acogerse
a lo dispuesto en el Articulo 86 del Texto uinico de la Ley 22 de 2006 y los Articulos 233 y 234 del Decreto
Ejecutivo No.366 de diciembre de 2006. El Ministerio de Educacion tramitara solamente aquellas
cuentas aprobadas que hubiesen sido presentadas segun el desglose y formato aprobado, con los timbres
que seralan la ley; cuyos paz y salvo, garantias y pélizas estén actualizadas. Antes de la presentacion
de la primera cuenta, el Contratista proveerd y exhibird un letrero, en el cual se indicard el nombre del
proyecto y la participacion del Ministerio de Educacion, Proyecto “Mi Escuela Primero”. El letrero
debera elegirse en lugar de trdfico cercano a la obra, de una o mas vallas publicitarias con los detalles
de la misma, que se describen seguidamente, tal cual se establece en el Manual desarrollado por la
Secretaria de Comunicacion del Estado y su costo debera incluirse en la propuesta del contratista.

No se efectuardn pagos por conceplos separados no indicados en el desglose de precios, salvo que se
trate de un trabajo extra aprobado por lo tanto, el contratista deberd prorratear los costos de actividades
no indicadas en el desglose de precios, pero que son parte de este contrato, en actividades asociadas.
No procederd el pago por materiales, mano de obra y equipos incorporados al trabajo si no tienen las
debidas aprobaciones. Para iniciar y proceder con la primera cuenta, el Cronograma de Trabajo deberda
estar debidamente aprobado por la Entidad Contratante.”

SEGUNDA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-
03-2019, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

TERCERA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

CUARTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.
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Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, sg firma hqy, en la ciudad de Panama, a
los n&i‘gg.’{,\.\uwe— (\9Q) dias del mes de ié Lo ﬁgc ¢ dos mil diecinueve

(2019).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATI

MARUJA'G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion {///f »
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