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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION, \
Resuelto (y‘f—f(},"’ ~ - Panama _;’,‘(/g (/;(;u: 1155 (/; Z (."/'/‘

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO O-
10-2016, SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, PARA EL PROYECTO
DE: “ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO
RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL
NACIONAL. FASE 1: DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE BUGLE”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Quec ¢l Estado suscribio el Contrato O-10-2016, con el CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, para el
proyecto de: “ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA
TIPO RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL
NACIONAL. FASE 1: DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE BUGLE™;

Quc mediante Orden de Proceder, se autorizo al CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, para que inicic
formalmente los trabajos en ¢l plazo de Setecientos Treinta (730) dias calendario para la ¢jecucion de la
obra, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion, salvo extensiones a que hubiere
lugar;

Que posteriormente, mediante Adenda No.1 se realizo una compensacion de los trabajos objeto del
Contrato O-10-20106, la cual habia sido aprobada previamente mediante Resuelto No.5279 de 20 de
octubre de 2017;

Que posteriormente, mediante Adenda No.2 al Contrato O-10-2016, se le concedio una extension de
ticmpo para la ejecucion de los trabajos de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario adicionales,
la cual habia sido aprobada previamente mediante Resuelto No.872 de 2 de marzo de 2018;

Que mediante Adenda No.3 al Contrato O-10-2016, se le concedid una extension de tiempo para la
cjeeucion de los trabajos de ciento cincuenta (150) dias calendario adicionales y se disminuyo el valor
total del contrato por la suma de B/.16,418,169.03, la cual habia sido aprobada previamente mediante
Resuelto No.2047 del 7 de mayo de 2019;

Que mediante la nota No. 117CER0819 con fecha del 12 de agosto de 2019, el representante legal de
CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, solicitd se le concediera una extension de tiempo para
finalizar la cjecucion de la obra de 143 dias calendario adicionales (foja 28747);

Que en nota de justificacion de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, fechada 23 de agosto
de 2019 (foja 28741), establece que la extension de tiempo al Contrato O-10-20106, obedece entre otras
cosas a lo siguiente:

“ 1. Que mediante nota No. 117CER0819 del 12 de agosto de 2019, el representante legal del Consorcio
I'scuelas Rancho, solicito se le concediera una extension de tiempo de ciento cuarenta v tres (143) dias
calendarios al contrato No. O-10-2016 para finalizar la ejecucion de la obra.

2. Se realiza del 27 de abril del 2016 al 25 de agosto de 2016 el contratista hace la entrega de los
anteproyectos.

3. Del 6 de junio de 2018 a abril del 2019 se realiza la aprobacién de planos constructivos. /o



4. Debido a la cantidad de centros educativos intervenidos y las gestiones necesarias para la expedicion
de los permisos de ocupacion, cuyos (ramites corresponden a otras entidades tales como Municipios y
Benemérito Cuerpo de Bomberos, no es posible estimar el tiempo de cierre y entrega de los 30 centros
educativos. Il Ministerio de Educacion ha establecido un programa de cierre del proyecto para culminar
con las etapas administrativas para asegurar la entrega total del proyecto antes de inicio del ano lectivo
2020). el mismo se estima en 80 dias calendarios. ‘ '

5. La empresa ha iniciado la entrega de los Planos Como Construido y los mismos estan siendo revisados
en campo para lo cual se ha iniciado una logistica de visitas @ los diferentes centros educativo para la
rovision en campo de 1os borradores y hacer correcciones antes de las entregas finales. Debido a la
cantidad de centros educativos y las distancias que deben recorrerse el tiempo de revision en campo se
ha estimado en dos meses (60 dias calendarios). Luego de este proceso los planos finales deben ser
entregados a la institucion.

En conclusion, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentacion de la
misma, justificamos la prorroga de 172 dias calendario solicitada, basandonos en lo establecido en la
Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

ue fueran roducidos por 1s no imputables al
ruitos, daran dere

“Articulo 81. Concesion de prorroga. Los
contratista o cuando se den situaciones de
el plazo del contrato por un periodo no nmenor al retraso.

retrasos

erjuicio de lo establecido, las prorrogas modificaran, pro orcionalmente, 1os (érminos establecidos
vse documentardn como adiciones o adendas al contrato originalmente

Sin

También_cl_contratista tendrd__derecho _a la eriodo _de eiecucion, _cuando el
herfeccionamiento del contrato_se ¢ ectue _con ndario_de
concluido el procedimiento de seleccion de contratista.”

' (sic).

Quc mediante la autorizacion de Prorroga No.3 expedida el 23 de agosto de 2019, la Direccion Nacional
de Ingenieria y Arquitectura autorizo ciento cuarenta y tres (143) dias calendario para el citado contrato
0-10-2010, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta €l dia cuatro (4) de febrero de 2020
(foja 28742);

Que ¢l CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, aporto el Endoso No.5 a la Fianza de Cumplimiento
No.070-0()\—000()14873—000000 de 1a aseguradora cia INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.. Y el
Endoso a la Poliza de Rcsponsabilidad Civil No. 013300025775 emitidos por SEGUROS
SURAMERICANA, S.A., los cuales cubren ambos los MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
(1 .338) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato;

Que cn vista de lo anterior, atendiendo a que se va a extender el tiempo de cjecucion del Contrato O-10-
2016, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, para ¢l proyecto de:
~ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION, REPOS]CION DE lNFRAESTRUCTURA TIPO
RANCHO Y OTRAS REMODELAClONES Y AMPLIACIONES EN }_ESCUELAS A NIVEL
NACIONAL. FASE 1 DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE BUGLE”, esto trac como
consecuencia que se tengan que modificar las clausulas TERCERA, CUARTA Literal f, QUINTA'Y

VIGESIMA SEXTA del mismo;

Quc los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2000 regulan lo concerniente
4 las modificaciones, adiciones 'y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento cuarenta y tres (143) dias de

entrega de la obra objeto del Contrato O-10-20106, suscrito entre EL ESTADQ
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ESCUELAS RANCHOS, para el proyecto de: “ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION,
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y
AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL NACIONAL. FASE 1: DISTRITO DE MUNA,
COMARCA NGOBE BUGLE”.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacion de las Clausulas TERCERA, CUARTA Literal f,
QUINTA, Y VIGESIMA SEXTA del Contrato O-10- 20106, suscrito entre EL ESTADO vy el
CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, para el proyecto de: “ESTUDIOS, DISENO,
CONSTRUCCION, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO RANCHO Y OTRAS
REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL NACIONAL. FASE I:
DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE BUGLE”.

ARTICULO TERCERO: Publicarel presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra™,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2000 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el
articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Ministfa de Educacuﬁh
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