REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto  // 4/ .5 Panama, 2 de /772).0,. ) H 2020

POR EL CUAL SE CORRIGE EL PENULTIMO PARRAFO DE LA PARTE MOTIVA Y
EL ARTICULO SEGUNDO DE LA PARTE RESOLUTIVA DEL RESUELTO No. 7053
DE 6 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE
TIEMPO DEL CONTRATO No.0-29-2016 “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE
LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y
TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE
BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS
SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA
TECHADA EXISTENTES, pEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS
NUEVOS 'Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y
DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA
TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL
INSTITUTO FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto No.7053 de 6 de diciembre de 2019, se autoriz6 la prérroga al Contrato
No. 0-29-2016, suscrito con el CONSORCIO RODSA-VALLESA, para realizar los trabajos del
“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL
PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA
ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA
BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE
CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION D=3
PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION
DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y
DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA
TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL
INSTITUTO FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”™;

Que mediante Circular Nim 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloria General de
la Republica, se establecio en su numeral 2, lo siguiente:

“2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignacion de los recursos:
“programa, subprograma, actividad o proyecto”, de los presupuestos de funcionamiento e
inversion, no requerira incluirse la partida en la adenda.”;

Que la clausula quinta del Contrato No.0-29-2016 establece la partida de la adenda y en el
Resuelto No. 7053 de 6 de diciembre de 2019, se pretendia actualizar la misma en la Adenda 2
por Extension de Tiempo autorizado por dicho Resuelto, lo cual se contrapone a lo dispuesto en
la citada Circular Nam 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020;

Que en atencion a lo anterior, es resulta necesario corregir el peniltimo parrafo de la parte motiva
y el articulo segundo de la parte resolutiva del Resuelto No. 7053 de 6 de diciembre de 2019 y en
ese sentido, el numeral 12 del articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de
2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
2017, que otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realizacion de tramites omitidcs
o la correccion de los realizados en contravencion al ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacion, con el proposito de lograr los mejores intereses para el Estado,
asi como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;



RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el Resuelto No.7053 de 6 de diciembre de 2019, POR EL CUAL SE
APRI{EBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-29-2016 “PROYECTO:
DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE
PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA,
AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO,
SALON DE BANDA DE MUSICA PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS,
SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA
TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS
Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO,
ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA
Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU.
UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA
DE PANAMA”, en el peniltimo parrafo de la parte motiva, el cual quedara de la siguiente
manera:

“Que en vista de lo anterior, atendiendo a que se va a extender el tiempo de ejecucion del
Contrato No.0-29-2016, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO RODSA-VALLESA, para
el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL
PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA
ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA,
KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS,
SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA
TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y
ADI:JCUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES
ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEQO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS
ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”,
esto trae como consecuencia que se tengan que modificar las clausulas TERCERA, Literales c y
d de la CUARTA y VIGESIMA QUINTA del mismo, "

ARTICULO SEGUNDO: CORREGIR el Resuelto No.7053 de 6 de diciembre de 2019, POR EL
CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-29-2016
“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL
PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA
ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA
BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE
CONFERENCIAS, SERVICIOS ~ SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE
PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION
DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y
DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA
TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO
FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE
PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA™, en articulo segundo de la parte resolutiva, el caal
quedara de la siguiente manera:

“ARTICULO SEGUNDQO: Autorizar la modificacion de las Clausulas TERCERA, Literales ¢y d
de la CUARTA y VIGESIMA QUINTA del Contrato No.0-29-2016, suscrito entre EL ESTADO y
el CONSORCIO RODSA-VALLESA, para el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE
LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE
PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA,
PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSI:FOS.
REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO
DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO
PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL
INSTITUTO FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA".



ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
Contratacion Piblica “PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida
notificacion.

ARTICULO CUARTO: SE MANTIENE todo lo demas del Resuelto No.7053 de 6 de
diciembre de 2019.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27
de 2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
2017.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

/bcaindihs
MARWJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion
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