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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO,DE EDUCACION
Resuelto S50 Panama _/@_&MZQ/Q

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N°1 DE EXTENSION DE TIEMPO
AL CONTRATO O0-72-2017 PARA EL PROYECTO DE “ESTUDIO, DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL INSTITUTO
PROFESIONAL Y TECNICO JUAN DiAZ, CORREGIMIENTO JUAN DIAZ, DISTRITO
DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO: »,
*1?5.
Que el Estado suscribié’el Contrato O-72-2017 con el CONSOR~ :
CONSULTING-JUAN DIAZ, para el proyecto de: “ESTUDIO, DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, CONSTRQCCION Y REMODELACION DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y
TECNICO JUAN DIAZ, CORREGIMIENTO JUAN DIAZ, DISTRITO DE PANAMA,

PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al CONSORCIO THM TRIVENTI
CONSULTING-JUAN DIAZ, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de
CUATROCIENTOS VEINTICINCO (425) dias calendario de ejecucién de la obra y el plazo de
vigencia del contrato sera dentro de los CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (455)
dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacién, es decir a partir
del 15 de abril de 2019, debiendo culminar el dia 12 de agosto de 2019.

Que mediante la nota N°THM-TVT-CONS-JD-171 de fecha 14 de junio de 2,019, el representante
legal del CONSORCIO THM TRIVENTI CONSULTING-JUAN DIAZ, solicité se le
concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucién de la obra (fojas 3931-3932);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.3.0456 de 31 de julio de 2019, la Direccién Nacional
de Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, la tramitacion de
una Adenda No.1 por extension de tiempo al Contrato O-72-2017 (foja 3946);

Que en nota de Justificacion de Prérroga, fechada 5 de julio de 2019 (foja 3938-3939), establece
que la extensién de tiempo al Contrato O-72-2017, obedece a lo siguiente: -

“Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante las notas N°: THM-TVT-
CONS-JD-139 con fecha del 03 de mayo del 2019 y N°: THM-TVT-CONS-JD-171 con fecha 14 de junio del
2019, donde manifiestan el tiempo requerido para la ejecuciéon completa del proyecto; el cual serian de ciento
noventa y nueve (199) dias de prérroga méxima “tiempo efectivo de ejecucion”. De los cuales sustentable y
aprobados serian doscientos diez (210) dias calendario después de la fecha de terminacién de obra segln
contrato.

CUADRO DE TIEMPO PARA LA ADENDA

Beseriog . :
Rsctipaisn de Fecha Inicio Fecha Final Dias s
sucesos Transcurridos aprobados
Permiso de
demolicion a 5/febrero/2019 14/abril/2019 68 70

Inicio de Labores

Trazabilidad de Planos —- MEDUCA

05/octubre/2018 19/octubre/2018 14

Anteproyecto y
Miscelaneos

26/octubre/2018 31/octubre/2018 5 30

14/noviembre/2018 12/diciembre/2018 28
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Arquitectura 13/febrero/2019 19/febrero/2019 7
(Rempielaion) 1/marzo/2019 10/abril/2019 20
Construccién 10/mayo/2019 5/junio/2019 26
Movilizacion de
los muebles del . .
Pabellén N°1 por 15/abril/2019 21/abril/2019 7 10
MEDUCA
Redisefio de
fundaciones en la .
24/abril/2019 20/mayo/2019 26 30
nueva
administracion
Inicio de obra
nueva segun 18/febrero/2019 27/julio/2019 160 70
cronograma
Tiempo total para la adenda 210

Se evalud y estableci6 las cantidades de dias adicionales aceptados para la ejecucién completa del proyecto
tomando en consideracion los siguientes acontecimientos:

Comentarios y/o visto bueno de los planos por parte de MEDUCA.

Acuerdos entre el Comunidad Educativa y Contratista para iniciar los trabajos en el Centro Educativo.
Movilizaci6n del inmobiliario posterior a la fecha programada de inicio de labores.

Redisefio de fundaciones de la nueva administracion por condiciones existentes especiales.

Tramites de cambio de zonificacion, a la fecha esta pendiente la respuesta del Municipio.

Tomar en atencién que a futuro se debera considerar un tiempo adicional una vez sea aprobado el cambio de

zonificacion, ya que la aprobacion de los planos por parte del Municipio depende de dicho cambio.

Por lo antes descrito; justificamos la prorroga de 210 dias calendario.
Articulos de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, referente a la autorizacién de prérroga:

Articulo 82. “Plazo maximo de los contratos. Las contrataciones con el Estado se otorgarén por un plazo maximo
de veinte afios y podrén ser prorrogadas a solicitud del contratista por un plazo que no exceda al sefialado
originalmente en el contrato. Para tal efecto, el contratista deber4 solicitar dicha prérroga un afio antes de su

vencimiento.”

Articulo 81. “Concesion de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista
o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, dardn derecho a que se extienda el plazo del
contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificaran, proporcionalmente, los términos establecidos y se
documentaran como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrd derecho a la extensién del periodo de ejecucién, cuando el perfeccionamiento del
contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dias calendario de concluido el procedimiento de

seleccion de contratista.”
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Que mediante la Autorizacioén de Prorroga No.1 expedida el 5 de julio de 2019, el Departamento de
Inspeccion de Obras de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura autorizé doscientos diez
(210) dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia nueve (9) de
marzo de 2020 y terminacion del contrato por prorroga el dia 8 de abril de 2020.

En virtud de lo anterior, se procederd a modificar las Clausulas concernientes a los cambios surgidos
de acuerdo a la extensiéon de tiempo autorizada al Contrato -72-2017 suscrito con el
CONSORCIO THM TRIVENTI CONSULTING-JUAN DIAZ a fin de desarrollar
el Proyecto: “ESTUDIO, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION 'Y
REMODELACION DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO JUAN DIAZ,
CORREGIMIENTO JUAN DIAZ, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA”.



Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de

prérroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos diez (210) dias calendario al plazo de
entrega de la obra y vigencia del Contrato 0-72-2017, suscrito entre EL ESTADO y el
CONSORCIO THM TRIVENTI CONSULTING-JUAN DiAZ, para el proyecto de:
“ESTUDIO, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO JUAN DiAZ,
CORREGIMIENTO JUAN DIAZ, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las Clausulas TERCERA, CUARTA,
QUINTA Y VIGESIMA QUINTA del Contrato No. 0-72-2017, suscrito entre EL. ESTADO vy el
CONSORCIO THM TRIVENTI CONSULTING-JUAN DIAZ, para el proyecto de:
“ESTUDIO, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO JUAN DiAZ,
CORREGIMIENTO JUAN DIAZ, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
Junio de 2006 que regula la contratacién publica.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

I ‘()\A/Lc&ﬂm

ING. RIJARDO SANCH
Viceminigtro de Infraestructura Educativa

EL SUSCRITO SECRE tmixiw CENERAL U
MINISTERIO DE EDUCACION

CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTENTICA
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL
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