REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto /O43-H Panama, of de W/:}D L 2024

POR EL CUAL SE CORRIGE LA PARTE MOTIVA DEL RESUELTO No.4087 DE 1 DE
DICIEMBRE DE 2020, QUE AUTORIZA LA EXTENSION DE TIEMPO DE LA ADENDA
N° 1 DEL CONTRATO 0-14-2017 PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE
TULU, CUTIVA Y MANUEL JAEN RODRiGUEZ DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE,
DISTRITO DE PENONOME, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N° 4087 de 1 de diciembre de 2020, se autorizé la extension de
tiempo del Contrato O-14-2017 suscrito con el consorcio CONSTRU CDA, conformado
por las siguientes empresas: CONSTRUCCION Y DESARROLLO LAS AMERICAS SA.,
( CDA) Sociedad Anénima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio N°
515873 del Registro Publico y A CONSTRUIR, S.A., Sociedad Extranjera, debidamente
registrada en (Mercantil) Folio N°155647889 , para la licitacion por Mejor valor N° 2016-
0-07-0-02-LV-028023, proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION
DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
‘NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO,
BOCA DE TULU, CUTIVA Y MANUEL JAEN RODRIGUES, DEL CORREGIMIENTO DE
TOABRE, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA".

Que en el citado Resuelto, en la parte del considerando, la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura realiz6 cambios en el Informe de Justificacion Técnica y
Viabilidad del 17 de agosto de 2020.

Que resulta necesario corregir el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad del 17 de
agosto de 2020, y en ese sentido, el numeral 12 del articulo 19 de Texto Unico de la Ley
22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la
Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que otorga a la entidad la potestad saneadora de
ordenar la realizacion de tramites omitidos o la correccién de los realizados en
contravencion al ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacion, con el proposito de lograr los mejores intereses para el
Estado, asi como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR la parte del considerando del Resuelto No.4087 de 1 de
diciembre de 2020 por medio del cual se autoriza la extensiéon de tiempo al contrato O-
14-2017), para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO,
BOCA DE TULU, CUTIVA Y MANUEL JAEN RODRIGUES, DEL CORREGIMIENTO DE
TOABRE, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA" a partir del parrafo que hace referencia al Informe de Justificacién Técnica y
Viabilidad, del 17 de agosto de 2020, el cual quedara de la siguiente manera:

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, con fecha de 21 de enero de 2020, y con Viabilidad del
Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre ot/a\s‘ﬁw
cosas a lo siguiente: \




Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

En la nota CONSTRUCDA-GER/005/20 de fecha del 03 de febrero del 2020, recibida el 04 de
febrero de 2020, el Contratista solicita noventa (90) dias calendario adicionales al contrato, el cual
tendria vencimiento el 14 de julio de 2020 y nos solicita este tiempo a raiz que su Adenda #1 no
se habia refrendado y esto ocasioné que sus pagos se afectaran. El MEDUCA procedid a verificar
y analizar el tramite; con lo cual aclaramos que no fue considerada esta justificacién para la
prorroga de tiempo.

En la nota CONSTRUCDA-GER/PL/015/20 de fecha del 04 de marzo del 2020, recibida el 04 de
marzo de 2020, el Contratista solicita otro tiempo adicional a la primera solicitud, ya que también
tenia atrasos en la aprobacién final de algunos planos de uno de los centros educativos y pide
ciento ochenta (180) dias calendario, el cual tendria vencimiento el 14 de octubre de 2020. En
este mismo mes, a raiz de la paralizacién o suspensién en la construccion que inicié por Pandemia
Covid-19. El MEDUCA procedid a revisar el tiempo solicitado de los tramites segun las disciplinas
de planos aprobadas.

En el mes de mayo de 2020, continuaba la paralizacién por Pandemia Covid-19 y el Contratista
entrega nota CONSTRUCDA-GER/032/2020 de fecha del 20 de mayo del 2020, recibida el 21 de mayo
de 2020, solicitando que a raiz que adin no salia su refrendo de Adenda #1 y que segun el Decreto No. 506
del 24 de marzo de 2020, se continuaba con la paralizacién de las actividades de la industria de la
construccion, necesitaba que se extendiera su tiempo hasta el 15 de diciembre de 2020. El MEDUCA
procedio a revisar el tiempo y le solicita al contratista la revisién de su cronograma de actividades
y a evaluar el tiempo requerido.

En la nota CONSTRUCDA-GER/033/2020 de fecha del 22 de mayo del 2020, recibida el 26 de mayo de
2020, el Contratista en relacion a las solicitudes de notas anteriores y acogiéndose al Decreto No. 506 del
24 de marzo de 2020, solicita TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS calendario para culminar los
trabajos atrasados; el MINISTERIO DE EDUCACION procede a la revision y anélisis del avance del
contrato y ve viable la peticion, otorgandole el tiempo final solicitado, considerando lo siguiente:

PANDEMIA COVID-19:

EI MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién del contrato;
debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, Ia Organizacion Mundial de La Salud (OMS)
declaré la enfermedad coronavirus (Covid-19) como pandemia, en virtud de la
propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los
decesos suscitados como producto de este virus; declaracién que, a nivel de la Republica
de Panamd, dio lugar a la emisi6n de la Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de
2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la suspensiéon
temporal de la actividad de la industria de la construccién en todos los proyectos
actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia
miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) dias calendario.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el término
de treinta (30) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccién, en los mismos términos expresados en el articulo 1
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.




Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de |a
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N 506 de 24 de marzo de 2020.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos
por el MINSA para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no
podra mantener la misma cantidad de personal que tenia antes de |a pandemia para
cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las
actividades se veran afectadas, ante esta situacion.

* LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-
19 EN PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién del contrato;
esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los
Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en
Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera que
se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre
personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad
mdxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir
con el distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;
Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias;
Puestos de Atencion;
Bodega...”.
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A la fecha del levantamiento del informe como sustento para la solicitud por el Contratistay® 't 7,
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COVID-19, adicional a esto, el atraso en las dreas de las escuelas porque las mismas se



uso, area de dificil acceso afectadas por las constantes lluvias; se considera el analisis del tiempo
de las actividades pendientes para que la obra culmine a satisfaccién y funcionamiento;
otorgando unos TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARIO para la ejecucién de la obra,
basandose en lo antes mencionado.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones en la nota presentada por el
Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion, se
considera viable la solicitud del Contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del
Departamento de Ejecucion e Inspeccion, aprueban prérroga de TRESCIENTOS TREINTA (330)
DIAS calendario.

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
Contratacion Publica “PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su
debida notificacion.

ARTICULO TERCERO: SE MANTIENE todo lo demas del Resuelto No.4087 de 1 de
diciembre de 2020.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley
27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

~MINISTERIO DR.EDUCACION
SECRETARIA ERAL
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