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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION

Resuelto /20O / Panami, % Qz 290 20 oé 202/
POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-26-2017
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE
VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS

DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE
PANAMA™

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-26-2017, suscrito con la empresa A & A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para la Licitacion Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-01-LV-027842, “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE
AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO
DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS
DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS 'DISTRITOS DE
ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.,
para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650)
dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion;

Que mediante Adenda No.1, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato No.O-26-2017 de doscientos
cincuenta (250) dias calendario adicionales;

Que mediante Adenda No.2, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato No.0O-26-2017 de trescientos
(300) dias calendario adicionales;

Que mediante la Nota 107-MEDUCA-LV-027842 de 8 de septiembre de 2020, la empresa A & A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., solicité se le concediera una extension de tiempo para finalizar la
ejecucion del Contrato No.0-26-2017 (fojas 3498 a 3500):

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 23 de octubre de 2020,
establece que la extension de tiempo al Contrato No.O-26-2017, visible a fojas (3502-3507) obedece
entre otras cosas, a lo siguiente:

| L ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD: .
A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prorroga de tiempo N¥;

sk
e Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto No. 1662 de 17 de abnm' P
2017, adjudica la licitacioén por mejor valor N° 2016-0-07-0-01-LV-027842, correspondiente al
proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO
DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE,
ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL
DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE
LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE,
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PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA®, a la empresa, A&A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., por un monto de DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON 40/100 (B/.
2,578,079.40).

1 P

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., formalizan el contrato N° 0-26-2017; el cual se
refrend6 por la, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA, el dia 25
de agosto de 2017. El mismo fue realizado en representacion del Estado panamefio por la
Exministra de Educacién, Marcela Paredes de Visquez, y en representacion de la empresa
contratista, por el Sefior Marnel Amet Arroyo Espinoza.

Que el dia 08 de septiembre de 2017, el MINISTERIO DE EDUCACION emite Orden de
Proceder N° DNIA.GCSP.139.3.028-17, a la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A..
y asi inicie a ejecutar la obra a partir del 14 de septiembre de 2017.

Que mediante Resuelto No. 6787 de 29 de noviembre de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una Extensién de Tiempo de DOSCIENTOS CINCUENTA (250)
DIAS calendario al contrato N° 0-26-2017 para el proyecto “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE
AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE
LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO
EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO,
REPUBLICA DE PANAMA”,

Que mediante Resuelto No. 1458 de 07 de abril de 2020, el MINISTERIO DE EDUCACION,
corrige el peniltimo pérrafo de la parte resolutiva del Resuelto No. 6787 de 29 de noviembre de
2019 por el cual aprueba la extensién de tiempo del contrato N° 0-26-2017 para el proyecto
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO
DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE,
ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL
DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE
LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA”. Suscribiéndose la
Adenda N°1, con fecha de 30 de abril de 2020, refrendada por Contraloria General de la
Reptblica de Panamé el 23 de junio de 2020,

Que mediante Resuelto No. 2728 de 31 de agosto de 2020, el MINISTERIO DE EDUCACION,
autorizé una Extension de Tiempo de TRESCIENTOS (300) DIAS calendario al contrato N°
0-26-2017 para el proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS

DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE
ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA?”,
Suscribiéndose la Adenda N°2, manteniendo en proceso de refrendo.

II. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:
Mediante Nota 107-MEDUCA-LV-027842, con fecha 08 de septiembre de 2020, el contratista A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicita extension de tiempo del Contrato 0-26-201F

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES (343) DIAS calendario baséndose en lo siguiente:
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/. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°I

Nuestra empresa solicito extension de tiempo N°J para el proyecto en referencia y realizamos la
entrega oportuna de los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA, mediante la Nota 87-
MEDUCA-LV-027842 del 03 de abril de 2019. La adenda de tiempo tenia vigencia hasta el 0] de
marzo de 2020, pero no fue hasta el 23 de junio de 2020 que fue refrendada por contraloria, 114
dias después de vencido el periodo solicitado; esta situacion no nos permitio facturar los avances
que teniamos en campo y afecté nuestro financiamiento con las entidades bancarias.

Por medio de la Nota 100-MEDUCA-LV-027842 del 03 de enero de 2020 realizamos la solicitud de
adenda de tiempo N°2 y hacemos referencia a los atrasos en el refrendo de la adenda de tiempo N°I.

Si tomamos en cuenta la fecha de la nota de solicitud de extensién de tiempo N°2 (03/01/2020) a la
fecha en que fue refrendada por contraloria (23/06/2020), tenemos un total de 172 dias calendario
de atrasos no imputables a nuestra empresa. Cabe recalcar que estos 172 dias de atraso son
adicionales a los que ya se habian indicado en la solicitud de adenda de tiempo N°2.

Como sustento adjuntamos las notas a las que hacemos referencia:

* Nota 87-MEDUCA-LV-027842 - ENTREGA DE ORIGINAL DE FIANZAS PARA EL TRAMITE
DE ADENDA DE TIEMPO N°I (03/04/2019)
* Nota 100-MEDUCA-LV-027842 — SOLICITUD DE ADENDA DE T. IEMPO N°2 (10/01/2020)

ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°2

Después de entregada la solicitud de extension de tiempo N°2 al MEDUCA el 10 de enero de 2020,
hubo un retraso por parte del MEDUCA con la confeccion de las notas solicitando los endosos de
fianzas para continuar con los tramites para la adenda de tiempo N°2, situacion que se ve reflejada
en las Notas 102-MEDUCA-LV-027842 ¥ Nota 103-MEDUCA-LV-027842. Se obtuvo respuesta por
parte del MEDUCA para la confeccion de los endosos por medio de la Nota
DV/INFR.E/DINIA.GSP/0171-2020 del 04 de marzo de 2020.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de la solicitud de extension de tiempo N°2 (10/01/2020) a
la fecha en que el MEDUCA solicita los endosos de fianzas (04/03/2020), tenemos 54 dias
calendarios de atrasos no imputables a nuestra empresa.

Mediante la Nota 104-MEDUCA-LV-027842 del 14 de mayo de 2020 entregamos los endosos de
fianzas solicitados por MEDUCA para la adenda de tiempo N°2, y a la fecha no contamos con el

refrendo de la misma. La segunda adenda de tiempo tiene una vigencia hasta el 26 de diciembre de
2020,

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de los endosos para esta segunda adenda de tiempo
(14/05/2020) a la fecha de esta nota (08/09/2020), tenemos 117 dias calendario de atrasos no
imputables a nuestra empresa.

Como sustento adjuntamos las notas con las que hemos estado explicando la situacion con el atraso
del refrendo de la adenda de tiempo N°2:

Nota 102-MEDUCA-LV-027842 — ESTATUS DE ADENDA DE TIEMPO (20/02/2020)

Nota 103-MEDUCA-LV-027842 — ESTATUS DE ADENDA DE TIEMPO (04/03/2020) < L;efh RIA G 2
* Nota 104-MEDUCA-LV-027842 — ENTREGA DE ORIGINAL DE FIANZAS PA@;& PN i

TRAMITE DE ADENDA DE TIEMPO N°2 (14/05/2020) 4|
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* Nota 105-MEDUCA-LV-027842 — ESTATUS DEL PROYECTO Y ADENDA DE TIEMPO N2
(18/06/2020)

En total tenemos 171 dias calendarios de atrasos por falta de refrendo de la adenda de tiempo N°2
no imputables a la empresa.

RESUMEN
DETALLE DIAS CALENDARIOS
1. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDQO DE 172 dias calendario
ADENDA DE TIEMPO N°1
2. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE 171 dias calendario
ADENDA DE TIEMPO N°2

TOTAL DIAS DE ATRASOS 343 DIAS CALENDARIO

Para finalizar queremos manifestar que todos estos atrasos son justificados, consideramos que la
solicitud de nuestra parte de 343 dias calendario adicionales es razonable para su aprobacion, ya que
las mismas no son imputables a nuestra empresa. ..."

I1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del Contratista,
lo que vemos viable la justificacion de Prérroga de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES (343)
DIiAS calendario adicional al contrato, debido a lo siguiente:

* ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°1

Consideramos que para que la empresa contratista pueda avanzar en los trabajos de construecién segin
pliego, necesita facturar y disponer de un flujo financiero, donde conocemos mediante notas presentadas
que la empresa hizo entrega en tiempo oportuno de los endosos de fianzas, solicitados por MEDUCA y
a la vez solicité en tiempo oportuno Adenda N°1 de Extensién de Tiempo, el trémite administrativo de
dicha adenda se hizo en tiempo oportuno, sin embargo; el refrendo de la Extension de Tiempo N°1 por
parte de la Contraloria General de la Repuiblica se dio el 23 de junio de 2020 y debemos tener en cuenta
que esta demora afecté el financiamiento con las entidades Bancarias y por ende el proyecto también es
afectado debido a que no se registra avance fisico.

* ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°2

Luego de recibida la solicitud del contratista para el tramite de adenda de tiempo N° 2, se procedié con
el desarrollo y entrega de la viabilidad para dicha adenda, sin embargo; por causa de la demora en el
refrendo por parte de la Contraloria General de la Republica de la Adenda N° 1 el tramite para Adenda

N 2 se detuvo hasta finalizar el proceso anterior, para lo cual significa que, la Adenda N° 2 entré a
tramite después del 23 de junio de 2020,

Debemos tener presente que la Adenda N° 2 tiene como fecha de vigencia 02 de marzo de 2020 hasta el
26 de diciembre de 2020 y a la fecha no ha sido refrendada.

* EXPLICACION DE CAUSA DE FUERZA MAYOR O FORTUITO
El pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaré la enfermedad

coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacién de esta enfermedad a nivel mundial,
la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracién que,
a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de
marzo de 2020, por medio de la cual se declar6 el Estado de Emergencia Nacional y se dictan
disposiciones.
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Que mediante Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020, que establece disposiciones sobre
las medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas como caso
sospechoso o positivo por COVID-19 y Decreto ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de 2020 que establece
modificaciones al articulo 1 del Decreto ejecutivo N° 490 del 17 de marzo de 2020, que establece el
toque de queda en la Repiiblica de Panamé y dicta otras disposiciones, ocasiond la irregularidad de
personal administrativo en la Institucién, Se estima que por ser este un eventos de caso fortuito que
afecta a toda la economia del pais se calcula que por actividades atrasadas producto de la pandemia.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccién en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el
territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia
de treinta (30) dias calendario.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el término de treinta
(30) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020, se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020, se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién a partir
del dia 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo
N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 20 de junio de 2020, se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion a partir
del dia 26 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo
N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020, se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién a partir
del dia 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion a partir

del dia 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se prorroga por el término de
quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién, a

parir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto
Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 970 de 26 de agosto de 2020 se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién, en los
mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036 de 04 de septiembre de 2020, se levanta, a partir del lunes 7
de septiembre de 2020, la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion,
ordenada mediante el Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020 y sus prorrogas, incluyendo la
reactivacion, operacién y movilizacion de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA
para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra mantener la mi

cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de tra \;Q}\poit G‘g;_:. )
lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se veran afectadas, ante esta situacion. QL??'___J,GP-;:’ g
e
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¢ LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA:
El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del contrato; esto
basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para
el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamé; en su apartado C. indica lo
siguiente:
“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN
SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segin la capacidad del mismo, de manera que se
pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (2mis entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima de
personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento
fisico establecido de 2 mts.

Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias,

Puestos de Atencion;

Bodega...”

O 0O 00O

* Nos basamos en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Piblicas en el siguiente articulo:

“Articulo 81: Concesidn de prérroga, los retrasos _que fueran producidos por causas
no_imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos

ortuitos, dardn derecho a que se extienda el pla o0 del contrato por un periodo no menor
al retraso”,

Sin_perjuicio de lo establecido, las rérrogas_modificardn, proporcionalmente los
términos _establecidos v se documentardn como_adiciones o adendas al contrato
ai adiciones o aaendas al contrato

originalmente suscrito.

También el contratista tendrd derecho a la extension del periodo de ejecucion, cuando
el perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dias

calendario de concluido del procedimiento de seleccion del contratista.”

Se estima que por la demora en el refrendo de la adenda N®1yN°2, se calcula un atraso de 177 DiAS
CALENDARIO.

Se estima que por caso fortuito de fuerza mayor provocado por la pandemia COVID 19 y los Decretos
Ejecutivos que ordenaron la Suspension de la Construccién, se calcula un atraso de 166 DIAS
CALENDARIO.

Basado en lo anterior, las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el Contratista y el
Expediente Administrativo del Contrato en mencién, se considera viable la solicitud, por lo que el
Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccién aprueban la Prérroga de
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES (343) DIAS CALENDARIO, adicionales al plazo de
cumplimiento al Contrato en mencién, extendiéndose el periodo hasta el 04 de diciembre de 2021. (sic)”

Que mediante la Autorizacién de Prérroga No.3 del 23 de octubre de 2020, la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura (foja 3 509), concede trescientos cuarenta y tres (343) dias calendario de prérroga
ala empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucién de la obra
del contrato No.0-26-2017, hasta el 4 de diciembre de 2021:

Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aport6 el Endoso No.4 a la Fianza de W
anticipado No.070-001-000016667-000000 (foja 3516) y Endoso No.4 a la Fianza de Cumplimiento ™™ 56,
No.070-001-000016666-000000 (foja  3517) respectivamente, ambas emitidas  por /Giﬁ’ }L’; '?g
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 4 &ie 'gﬁ-%
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diciembre de 2021 y el Endoso a la Péliza de Responsabilidad Civil No.040-001-000008325- 000011,
emitido por CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS. S.A., (foja 3535) el cual cubre la extension otorgada
y vigente hasta el 4 de diciembre de 2021;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de trescientos cuarenta y tres (343) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.0-26-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE
ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL
DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de confoﬁmc{ad a, lo
establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017. ; i

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Vicemiinistre-deTilraestructura Educativa

0 8 MAR 2021

ES COPIA AUTENTICA



