REPUBLICA DE PANAMI}
MINISTERIO DE EDUCACION

059418

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-27-2017 DEL ACTO PUBLICO
N°2016-0-07-0-12-LV-027587 DEL PROYECTO: ‘DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION
DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE
HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS,

CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefa, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
JAVIER CAMPOY BLASCO, varén, mayor de edad, de nacionalidad espafiola con pasaporte
No.PAE286096, actuando en nombre y representacion de la Empresa LEVANTINA, INGENIERIA
Y CONSTRUCCION, S.L. Sociedad Extranjera, debidamente constituida y registrada en
(Mercantil) Folio No.1832 (E) del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.2 por Extension de Tiempo al Contrato No. O-27-
2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula Tercera, que quedara asi:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disenos, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los mil ciento seis (1,106) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los
cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO
LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE

PANAMA”.
PLAZO DE ENTREGA TOTAL ENTREGA DE DESARROLLO, CONSTRUCCION Y
DISENOS Y REVISION, ENTREGA DEL
PLANO DE APROBACION DE PROYECTO
ANTEPROYECTO PLANOS DE
CONSTRUCCION
1, 106 DIAS CALENDARIO 50 DIAS 180 DIAS 836 DIAS
CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el
literal f, de la Clausula Cuarta del Contrato No. O-27-2017, que quedara asi:

‘CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

f. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de los mil ciento seis (1,106) dias calendario, tal como se describe en la
clausula Tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden
de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar”.

TERCERA: Modificar la Clausula Sexta: Fianzas, la cual quedara asi.
SEXTA: Fianzas:
1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No. 02-31-2778,
emitida por Banesco Seguros, S.A. a favor del Ministerio de Educacién y de la Contraloria
General de la Republica, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
NOVESCIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS con 08/100 (B/.381, 968.08) que
representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.
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2. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del
presente CONTRATO, hace entrega de |a fianza de cumplimiento No. 02-31-2777, por el
monto UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
BALBOAS CON 40/100 (B/. 1, 909,840.40), emitida por BANESCO SEGUROS, S.A. que
equivale al cincuenta (50%) del valor de CONTRATO. Esta fianza se mantendra en vigor
durante la vigencia del Contrato mas un periodo de tres (3) afios después de que la OBRA
haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o
dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran
dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible, se cancelara la fianza.

EL CONTRATISTA presenta el Endoso No. A-2 de extension de vigencia a la Fianza de Pago por
Anticipado No. 02-31-2778, expedido por BANESCO SEGUROS, S.A. la cual cubre la extension
de tiempo autorizada.

EL CONTRATISTA presenta el Endoso No. A-2 de extension de vigencia a la Fianza de
Cumplimiento No. 02-31-2777, expedido por BANESCO SEGUROS, S.A. la cual cubre la
extension de tiempo autorizada.

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta: Péliza de Seguros, |a cual quedara asi.

VIGESIMA SEXTA: Péliza de Seguros: EL CONTRATISTA aporta los Endosos de la Pdéliza de
Responsabilidad Civil No. 040-001-000008348-000006 y 040-001-000008348-000007, emitidas
por la COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., que cubre la extension de tiempo
autorizada y los dafios que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucion de
la obra. El limite de la responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-27-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el Articulo
967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo
539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre
de 1984, emitida por la Contraloria General de la Replblica.

Conformes las partes, con el contenido de la presepte Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los pfamaﬂ: ( \"’f dias del mes de diciembte de dos mil veinte (2020).
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