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REPUBLICA DE PANAMA s
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 4 AL CONTRATO 0-12-2017 DEL ACTO PUBLICO N° 2016-0-07-0-12-LV-
027630 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL
CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”,

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por
una parte, y por la otra, MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, varén, panamefo, mayor
de edad, con cedula de identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre vy
representacion de la Empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., sociedad anonima
debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No.691090 del Registro Publico,
en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.4
por Extension de Tiempo al Contrato No. 0-12-2017, de conformidad con los siguientes
términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar la Clausula Tercera, que quedara asi:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar
los disefios, planos de construccion y la Obra descrita completam
terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los mil trescientos cincu
y ocho (1 358) dias calendario, contados a partir del dia habil sugunente

5|g mente manera:

PROYECTO: ‘DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: GUARI DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA
DEL CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE,
REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”".

ENTREGA DE DISENOS Y DESARROLLO, REVISION,
APROBACION DE PLANOS DE
PLANOS EN ANTEPROYECTO
PLAZO DE CONSTRUCCION CONSTRUCCION v
ENTREGA EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE ENTREGA DEL PROYECTO
TOTAL NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO POR
EL MINISTERIO DE AMBIENTE
1,358 Dias 30 Dias calendario 120 Dias calendario 1,208 Dias calendario
calendario
SEGUNDA: Modificar el literal c y d de la clausula Cuarta Se,
) ) v
CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a: :ﬁ;_i?é :

c. LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso No. 4 de extension de
vigencia a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016388-000000
expedido por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la
extension de tiempo autorizada.
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Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de
EL ESTADO, en pdliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria
o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) afos después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccién deficiente
y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta,
siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido
dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza.
En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de mil trescientos cincuenta y ocho
(1,358) dias calendario, tal como se describe en la clausula Tercera, contados
a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién de la Ord
Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar”.
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TERCERA: Modificar la Clausula Sexta: Fianzas, literal 1 y 2, Fianza de Cum
la cual quedara asi.

CLAUSULA SEXTA: Fianza

1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este
Contrato y garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta Endoso No. 2 a Fianza de
Pago Anticipado No. 070-001-000016389-000000, emitida por la CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., a favor del Ministerio de Educacion y de
la Contraloria General de la Republica, por la suma de TRESCIENTOS SETENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Balboas con 41/100
(B/.372,284.41) que representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado,

— la cual cubre la extension de tiempo autorizada.

— |©5  del presente CONTRATO, hace entrega del Endoso No. 4 a la fianza de
Xk cumplimiento No. 070-001-000016388-000000, por el monto UN MILLON

K OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
: 5—/

BALBOAS CON 03/100 (B/. 1, 861,422.03), emitida por CiA. INTERNACIONAL

n

DE SEGUROS, S.A., que equivale al cincuenta (50%) del valor de CONTRATO,
la cual cubre la extension de tiempo autorizada.

o ‘ 2. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento
— ll

Esta fianza se mantendra en vigor durante la vigencia del Contrato mas un periodo
de tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicién de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo sefalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible, se cancelara la fianza.

CUARTA: Madificar la Clausula Vigésima Sexta: Péliza de Seguros, la cual quedara asi.

VIGESIMA SEXTA: Péliza de Seguros: EL CONTRATISTA aporta Endoso de la Péliza & % &)
de Responsabilidad Civii No. 040-001-000008255-000009, emitida por CIA. g, S
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., que cubre la extension de tiempo autorizada y
los danos que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucion de la

obra. El limite de la responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
0-12-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el

2



| A A o7

Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo
973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005,
modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre
de 1984, Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad

de Panama, alos _uahae  ( ¢)diasdelmesde _cliéiemnlrte  de dos mil veinte
(2020).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

MARUJA G. DE VILLA _QIQ |30 %) MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA
Ministra de Educacion \x_ S A&A ARROYO Y ASOCIADOS, SA.
N\ ("}?IU nE rD\:“ / 4

REFRENDO

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL

17 MAR 2021
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