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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 8@@ Panama, Cé 2.2/

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 3 POR EXTENSION DE TIEMPO AL
CONTRATO 0-10-2017 DEL ACTO PUBLICO N°2016-0-07-0-01-LV-027741 DEL
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
ESCUELA PUNTA PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y
ESCUELA SAN SAN MEDIO ROMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO,
DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO,
REPUBLICA DE PANAMA.”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-10-2017, con la empresa A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para que realizara los trabajos para el proyecto de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA
PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE
VALLE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO
ROMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA.”

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta
(650) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de

notificacién, es decir a partir del seis (6) de julio de 2017, debiendo culminar el dia
dieciseis (16) de abril de 2019;

Que mediante Resuelto No.6413 de 22 de noviembre de 2019, se autorizé ADENDA

1 por extension de tiempo por trescientos diez (310) dias calendario al Contrato O-
10-2017.

Que mediante Resuelto No.3179 de 1 de octubre de 2020, se autorizé ADENDA 2

por extension de tiempo por trescientos (300) dias calendario al Contrato O-10-
2017.

Que a través de Nota 160-MEDUCA-LV-027741 de fecha ocho (08) de septiembre
de 2020, laempresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., solicitd se le concediera
una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra. (foja 4833).

Que mediante informe de Justificacién Técnica y de Viabilidad fechado veintitrés
(23) de octubre de 2020, la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura con
viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado
por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., por los siguientes motivos:
(fojas 4840-4835);

“... PRORROGA: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (373) DiAS CALENDARIO
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PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO l{"kmu 524
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO



ROMULO DEL coanselﬂmo DE GUABITO, DISTRITO DE CHAQJINOLA, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA”

CONTRATO N° 0-10-2017
EMPRESA CONTRATISTA: A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.
NUMERO DE ACTO PUBLICO: 2016-0-07-0-01-LV-027741

I ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prérroga de tiempo
N°3:

e Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto No. 504 de 27 de enero
de 2017, adjudica la licitacion por mejor valor N° 2016-0-07-0-01-LV-027741,
correspondiente al proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA
PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO,
DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO ROMULO DEL
CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA”, a la empresa, A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., por un monto de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES MIL DIECISEIS BALBOAS CON 74/100 (B/. 4,963,016.74).

e Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa
contratista, A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., formalizan el contrato N° 0-10-2017;
el cual se refrendé por la, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA,
el dia 19 de junio de 2017. El mismo fue realizado en representacion del Estado
panamefio por la Exministra de Educacion, Marcela Paredes de Vasquez, y
representacion de la empresa contratista, por el Sefior Marnel Amet Arroyo
Espinoza.

e Que el dia 28 junio de 2017, el MINISTERIO DE EDUCACION emite Orden de
Proceder N° DNIA.GCSP.139.3.013-17, a la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A., y asi inicie a ejecutar |la obra a partir del 06 de julio de 2017.

¢ Que mediante Resuelto No. 6413 de 22 de noviembre de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriz6 una Extensién de Tiempo de TRESCIENTOS DIEZ (310) DIiAS
calendario al contrato N° 0-10-2017 para el proyecto “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN
MEDIO ROMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA”, suscribiéndose la
Adenda N°1, con fecha del 22 de noviembre de 2019, debidamente refrendada por
Contraloria General de la Republica de Panama el 07 de agosto de 2020.

¢ Que mediante Resuelto No. 3179 de 10 de octubre de 2020, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una Extensién de Tiempo de TRESCIENTOS (300) DIAS
calendario al contrato N° 0-10-2017 para el proyecto “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN
MEDIO ROMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA,

Adenda N°2, manteniendo en proceso de refrendo.
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Il.  LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante Nota 160-MEDUCA-LV-027741, con fecha 08 de septiembre de 2020, el
contratista A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicita extensién de tiempo del Contrato O-
10-2017, por TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (373) DIAS calendario basindose en lo
siguiente:

i

1. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N21
Nuestra empresa solicito extension de tiempo N°1 para el proyecto en referencia y
realizamos la entrega oportuna de los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA,
mediante la Nota 133-MEDUCA-LV-027741 del 18 de marzo de 2019. La adenda de
tiempo tenia vigencia hasta el 20 de febrero de 2020, pero no fue hasta el 07 de agosto
del 2020 que fue refrendada por contraloria, 169 dias después de vencido el periodo
solicitado; esta situacion no nos permitio facturar los avances que teniamos en campo
y afecté nuestro financiamiento con las entidades bancarias.
Por medio de la Nota 152-MEDUCA-LV-027741 del 03 de enero de 2020 realizamos la
solicitud de adenda de tiempo N22 y hacemos referencia a los atrasos en el refrendo de
la adenda de tiempo N2°1.
Si tomamos en cuenta la fecha de la nota de solicitud de extension de tiempo N22
(03/01/2020) a la fecha en que fue refrendada por contraloria (07/08/2020), tenemos
un total de 217 dias calendarios de atrasos no imputables a nuestra empresa. Cabe
recalcar que estos 217 dias de atraso son adicionales a los que ya se habian indicado en
la solicitud de adenda de tiempo N22.
Como sustento adjuntamos las notas a las que hacemos referencia:
e Nota 133-MEDUCA-LV-027741 — ENTREGA DE ORIGINAL DE FIANZAS PARA EL

TRAMITE DE ADENDA DE TIEMPO N21 (18/03/2019)

e Nota 152-MEDUCA-LV-027741 - SOLICITUD DE ADENDA DE TIEMPO N@2
(10/01/2020).

2. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N292

Después de entregada la solicitud de extension de tiempo N22 al MEDUCA el 10 de enero
de 2020, hubo un retraso por parte del MEDUCA con la confeccion de las notas
solicitando los endosos de fianzas para continuar con los trémites para la adenda de
tiempo N92, situacion que se ve reflejada en las Notas 154-MEDUCA-LV-027741 y Nota
155-MEDUCA-LV-027741. Se obtuvo respuesta por parte del MEDUCA para la confeccion
de los endosos por medio de la Nota DV/INFR.E/DINIA.GSP/0172-2020 del 04 de marzo
de 2020.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de la solicitud de extension de tiempo N22
(10/01/2020) a la fecha en que el MEDUCA solicita los endosos de fianzas (04/03/2020),
tenemos 54 dias calendario de atrasos no imputables a nuestra empresa.

Mediante la Nota 156-MEDUCA-LV-027741 del 29 de mayo de 2020 entregamos los
endosos de fianzas solicitados por MEDUCA para la adenda de tiempo N2, y a la fecha
no contamos con el refrendo de la misma. La sequnda adenda de tiempo tendria una
vigencia hasta el 16 de diciembre de 2020.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de los endosos para esta segunda adenda de
tiempo (29/05/2020) a la fecha de esta nota (08/09/2020), tenemos 102 dias calendario
de atrasos no imputables a nuestra empresa.

Como sustento adjuntamos las notas con las que hemos estado explicando la situacién
con el atraso del refrendo de la adenda de tiempo N22:
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* Nota 156—MED&-LV-OZ7741 — ENTREGA DE ORIGINAL DE FIANZAS PARA EL
TRAMITE DE ADENDA DE TIEMPO N22 (29/05/2020)

* Nota 157-MEDUCA-LV-027741 — ESTATUS DEL PROYECTO Y ADENDA DE TIEMPO
Ne2 (18/06/2020)

En total tenemos 156 dias calendario de atrasos por falta de refrendo de la adenda de
tiempo N92 no imputables a la empresa.

RESUMEN
DETALLE DIAS CALENDARIO
1. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE 217 dias colendaiio
ADENDA DE TIEMPO N21
2. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE 156 dias calendario
ADENDA DE TIEMPO N22
TOTAL DIAS DE ATRASOS 373 DIAS CALENDARIO

Para finalizar queremos manifestar que todos estos atrasos son justificados, consideramos
que la solicitud de nuestra parte de 373 dias calendario adicionales es razonable para su
aprobacion, ya que las mismas no son imputables a nuestra empresa....”

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de |a solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticién del

contratista, lo que vemos viable la justificacién de prérroga de TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES (373) DIAS calendario adicional al contrato, debido a lo siguiente:

* ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO A LA ADENDA DE TIEMPO N21

Consideramos que para que la empresa contratista pueda avanzar en los trabajos de
construccion segun pliego, necesita facturar y disponer de un flujo financiero, donde
conocemos mediante notas presentadas que la empresa hizo entrega puntual de los
endosos de fianzas, solicitados por MEDUCA y a la vez solicité en tiempo oportuno Adenda
N°1 de Extensién de Tiempo, el tramite administrativo de dicha adenda se hizo en tiempo
pertinente, sin embargo, el refrendo de la Extension de Tiempo N°1, por parte de la
Contraloria General de la Republica, se di6 el 07 de agosto de 2020 y debemos tener en
cuenta que esta demora afecté el financiamiento con las entidades bancarias y por ende el
proyecto también es afectado debido a que no se registra avance fisico.

¢ ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N22

Luego de recibida la solicitud del contratista para el tramite de adenda de tiempo N° 2, se
procedio con el desarrollo y entrega de la viabilidad para dicha adenda, sin embargo, por
causa de la demora por parte de la Contraloria General de la Republica de Panama en
refrendar la Adenda N° 1, el tramite para Adenda N° 2 se detuvo hasta finalizar el proceso
anterior, por lo cual significa que, la Adenda N° 2 entr¢ a tramite después del 07 de agosto
de 2020.

Debemos tener presente que la Adenda N° 2 tiene como fecha de vigencia del 21 de febrero
de 2020 al 16 de diciembre de 2020 y a la fecha No ha sido refrendada.

* EXPLICACION DE CAUSA DE FUERZA MAYOR O FORTUITO

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaré la
enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacién de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados
como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar
a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la
cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020, que establece
disposiciones sobre las medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene alas personas
diagnosticadas como caso sospechoso o positivo por COVID-19 y Decreto Ejecutivo N° 505
de 23 de marzo de 2020 que establece modificaciones al articulo 1 del Decreto Ejecutivo
N° 490 del 17 de marzo de 2020, que establece el toque de queda en la Republica d ;3"‘
Panama y dicta otras disposiciones, ocasiond la irregularidad en la asistencia del personal?




administrativo en la Insﬁcién, se estima que por ser este un evento de caso fortuito que

afecta a toda la economia del pais se calcula que por actividades atrasadas producto de la
pandemia.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccién en todos los proyectos
actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia
miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) dias calendario.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el término
de treinta (30) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020, se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la

construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020, se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 20 de junio de 2020, se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 26 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N® 867 de 10 de julio de 2020, se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccién, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 970 de 26 de agosto de 2020 se prorroga por el término
de quince (15) dias calendario, la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036 de 04 de septiembre de 2020, se levanta, a partir
del lunes 7 de septiembre de 2020, la suspension temporal de la actividad de la industria
de la construccion, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020
y sus prorrogas, incluyendo la reactivacidn, operacion y movilizacion de las empresas y sus
trabajadores en todo el territorio nacional.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por
el MINSA para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra
mantener la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus
metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se
veran afectadas, ante esta situacion.




e LINEAMIENTOS PARAQ RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-
19 EN PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del contrato;

esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los

Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama;

en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN
SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de

manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada
persona (2mts entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad

maxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir
con el distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega...”
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e Nosbasamos en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente
articulo:

“Articulo 81: Concesion de prérroga, los retrasos que fueran producidos por
causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza
mayor o casos fortuitos, dardn derecho a que se extienda el plazo del
contrato por un periodo no menor al retraso”.

Sin__perjuicio _de lo establecido, las prérrogas _modificardn,
proporcionalmente, los términos establecidos y se documentardn como
adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrd derecho a la_extension del periodo de
ejecucién, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectie con
posterioridad a los ciento veinte dias calendario de concluido del
procedimiento de seleccion del contratista.”

Se estima que por la demora en el refrendo de la adenda N° 1 y N° 2, se calcula un atraso
de 207 DIAS CALENDARIO.

Se estima que por caso fortuito de fuerza mayor provocado por la pandemia COVID 19 y
los Decretos Ejecutivos que ordenaron la Suspensién de la Construccion, se calcula un
atraso de 166 DIAS CALENDARIO.

Basado en lo anterior, las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el
Contratista y el Expediente Administrativo del Contrato en mencidn, se considera viable la
solicitud, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e
Inspeccion aprueban la Prérroga de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (373) DIAS
CALENDARIO, adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato en mencién, extendiéndose
el periodo hasta el 24 de diciembre de 2021.

Dado en la ciudad de Panama3, a los 23 dias del mes de octubre de 2020.

Que mediante Autorizacion de Prérroga N° 3 expedida el veintitrés (23) de octubre -

de 2020, el Departamento de Ejecucion e Inspecciéon de Obras de la Direccién de
Ingenieria y Arquitectura, concede trescientos setenta y tres (373) dias calendario
de prorroga, extendiendose el periodo hasta el veinticuatro (24) de diciembre dos
mil veintiuno (2021). (foja 4842).
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Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aporté Endoso No. 5 a la
Fianza de Cumplimiento No. FICC-6680, emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension de tiempo autorizada. (Fojas 4849).

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS S.A., presenta el Endoso No.5 de
extensién de vigencia a la Fianza de Anticipo FIAN-1600-0 expedido por ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A., la cual cubre la extension de tiempo autorizada.(foja 4848)

Que la empresa, A&A ARROYO Y ASOCIADOS S.A., aporté Pdliza de
Responsabilidad Civil No. RCGE-1057-4 emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS,
S.A., que cubre la extension de tiempo autorizada y los dafos que sufran terceros en su
persona y propiedad a causa de la ejecucion de la obra. El limite de la responsabilidad sera
diez (10%) por ciento del valor total del contrato. (foja 4847).

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando
DINIA.GSP.139.025-21, fechado 14 de enero de 2021, solicita se confeccione
Adenda N° 3 por Extension de Tiempo al Contrato 0-10-2017. (Foja 4851).

Que el Articulo 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan las
reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, con base al interés
publico y el articulo 81, que regula la concesion de prorroga, ajustandose el presente
caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de trescientos setenta y tres (373) dias
calendario al Contrato 0-10-2017 suscrito con la empresa, A&A ARROYO Y
ASOCIADOS S.A., para que realizara los trabajos para el proyecto de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA
PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE
VALLE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO
ROMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

O MARUJA G. DE VILLALOBOS -
LN "o\ Ministra de Educacion
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