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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EPUCACION
Resuelto 39 Panama, /&/ - oéé, 2.02/¢

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-12-2019
“DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION: TRABAJOS DE DEMOLICION DE AREAS,
CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, REPARACIONES DE LOS
PABELLONES Y OTRAS AREAS EXISTENTES, Y TRABAJOS GI'EZNERALES DE
PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, PARA EL LP.T. JAIME MELAMED AVILES”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-12-2019, suscrito con la empresa CONSTRUCTORA
SIMASA. S.A., para la Licitacion Por Mejor Valor No. 2019-0-07-0-09-LV-036052, “DISENO,
DESARROLLO Y CONSTRUCCION: TRABAJOS DE DEMOLICION DE AREAS,
CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, REPARACIONES DE LOS PABELLONES Y
OTRAS AREAS EXISTENTES, Y TRABAJOS GENERALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD.
PARA EL LP.T. JAIME MELAMED AVILES™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa C ONSTRUCTORA SIMASA. S.A., para que
inicic formalmente los trabajos del contrato en el plazo de CUATROCIENTOS VEINTE (420) dias
calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion:

Oue mediante la Nota CS 2020/127 de 30 de octubre de 2020, la empresa CONSTRUCTORA SIMASA.
S.A.. solicito se le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra s del Contrato
No0.0-12-2019 (fojas 1679 a 1680);

Oue en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, fechada 30 de noviembre de 2020
(foja 1682 a 1684), establece que la extension de tiempo al Contrato No.O-12-2019, obedece entre otras
cosas. a lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

e Queel MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 3450 de 22 de julio de 2019,
adjudicé la licitacion por mejor valor N° 2019-0-07-0-09-LV-036052, correspondiente al
proyecto  “DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION: TRABAJOS DE
DEMOLICION DE AREAS, CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES,
REPARACIONES DE LOS PABELLONES Y OTRAS AREAS EXISTENTES, Y
TRABAJOS GENERALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, PARA EL LP.T.
JAIME MELAMED AVILES”, a la empresa, CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., por un
monto de un millén, novecientos noventa y nueve mil, novecientos noventa y nueve con 19/100
Balboas (B/. 1.999,999.19).

e Que el MINISTERIO DE EDUCACION. como entidad contratante y la empresa contratista,
CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., formalizaron el contrato N° 0-12-2019, para el proyecto
“DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION: TRABAJOS DE DEMOLICION DE
AREAS. CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, REPARACIONES DE
LOS PABELLONES Y OTRAS AREAS EXISTENTES, Y TRABAJOS GENERALES DE
PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, PARA EL L.P.T. JAIME MELAMED AVILES”; el cual
se firmo el 25 de septiembre de 2019. El mismo fue firmado. en representacion del Estado
panamefio por la Ministra de Educacion, Maruja G. de Villalobos y por parte de la empresa
contratista, por la sefiora Carmen Valdés.

e Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GSP.] 39.3.0020-19 de fecha 25 de noviembre de
2019. debidamente notificada el dia 10 de enero de 2020 el MINISTERIO DE EDUCACION,
entregd la Orden de Proceder a la empresa, CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., para eje :
la obra en un periodo de CUATROSCIENTOS VEINTE (420) DIiAS CALENDARIQ. *cipvas -~
fecha de inicio fue el 13 de enero 2020 y fecha de finalizacion el 08 de marzo de 2021 & e
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2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

N
0~
~
e

¢ Que Mediante la nota N° CS 2020/127, con fecha de 30 de octubre 2020, la empresa
CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., solicité prorroga en el plazo de cumplimiento del
contrato N° ©O-12-2019, para el proyecto “DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION: TRABAJOS DE DEMOLICION DE  AREAS,
CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, REPARACIONES DE LOS
PABELLONES Y OTRAS AREAS EXISTENTES, Y TRABAJOS GENERALES
DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, PARA EL LP.T. JAIME MELAMED
AVILES”, por ciento ochenta y tres (183) dias calendario, en la cual mencionan lo
siguiente:

Le ponemos en conocimiento de nuestra solicitud de prorroga por los motivos
descritos a continuacion:

Cuarentena por pandemia COVID-19: Dada la crisis que nos emvuelve, producto
del coronavirus, desde el lunes 09 de marzo de 2020, cuando se anuncio el primer
fallecimiento a nivel nacional, hemos sido afectados, primero con un bajo
rendimiento en la ejecucion de las actividades, seguido por la SUSPENC. [ON
TEMPORAL DE LA OBRA por causas de fuerza mayor a partir del 23 de marzo
de 2020, hasta la reactivacion gradual ...

Por los motivos antes mencionados, hubo bajo rendimiento, desde el 09 hasta 22
de marzo de 2020 (14 dias al 50%), que resulto en un equivalente a 7 dias en
términos de trabajo perdido; mientras, que por otro lado tenemos: que desde ¢l
23 de marzo al 14 de septiembre de 2020, representan 176 dias se suspension para
esa fecha. Solicitamos un tiempo total de 183 dias tomando en cuenta que el
periodo contractual vence el 7 de marzo de 2021.

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del
Contratista. mediante Nota N N° CS 2020/127, con fecha de 30 de octubre, en donde solicito
ciento ochenta y tres (183) dias calendario adicionales al contrato en mencion, sin embargo, luego
del analisis correspondiente y tomando en consideracion el atraso ocasionado por la suspension
de la actividad de la industria de la construccién, debido a la pandemia por Covid-19. el
MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza justificacion de prorroga por doscientos treinta y
siete (237) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacion:

3.1 PANDEMIA COVID-19:

El. MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO SESENTA'Y SEIS (166) DIAS
CALENDARIO adicionales, para la ejecucion del contrato: debido a que el pasado 11 de marzo.
la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declar6 la enfermedad coronavirus (COvid-19)
como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de
personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel
de la Repuiblica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de
marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa
contratista:

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de treinta
(30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion. \‘xfm@\
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e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prorroga por el termino de

quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo
1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacién.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020, decreta
levantar a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccién, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de
2020, y sus prorrogas, incluyendo la reactivacion, operacion y movilizacién de las empresas y
sus trabajadores en todo el territorio nacional.

3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, se le otorga SETENTA Y UN (71) DIAS CALENDARIO
adicionales, para la ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020,
por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-
19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlara la entrada al establecimiento segin la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mtis entre
personas).

e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias,

Puestos de Atencion,

Bodega.

o 0 0O0

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mencion, se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e
Inspeccién; aprueban la prorroga de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE (237) dias calendario,
adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mencion.” (sic);

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.1 del 30 de noviembre de 2020 (foja 1685), la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede doscientos treinta y siete (237) dias calendario de
prorroga a la empresa CONSTRUCTORA SIMASA, S.A.,extendiéndose el periodo de ejecucion de la
obra del contrato No.0Q-12-2019, hasta el 31 de octubre de 2021;

Que la empresa CONSTRUCTORA SIMASA. S.A., aport6 el Endoso 01 a la Fianza de Cumplimiegug(\f'\ DEPN
No0.05-01-27751-0 emitida por ALIADO SEGUROS, S.A. (foja 1714) y Endoso 2 a la Pélizadg~<""" Gey.
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Responsabilidad Civil General No.06-01-0027752-0, emitida por ALIADO SEGUROS, S.A.(foja F‘Lm,% Ty g
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los cuales cubre la extension otorgada y vigente de ejecucion del Contrato No.O-12-2019, hasta el 31 de
octubre de 2021;

Que los Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado porla Ley 61
de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones
del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de doscientos treinta y siete (237) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-12-2019, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., para el “DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION:
TRABAJOS DE DEMOLICION DE AREAS, CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES,
REPARACIONES DE LOS PABELLONES Y OTRAS AREAS EXISTENTES, Y TRABAJOS
GENERALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, PARA EL L.P.T. JAIME MELAMED AVILES".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de *PanamaCompra’.
por el término de dos (2) dia hébiles, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.,

MINISTERIO D& RRN __.;f?
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