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ADENDA No.2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL
CONTRATO N° 0-06-2017

LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-03-LV-026481

“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA,
EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON
GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO,
ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A INSTALACIONES EXISTENTES PARA
EL CENTRO BASICO GENERAL EL JIRAL, PROVINCIA DE COLON™.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panameia, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JULIO
JAVIER SALCEDA GUARDIA, panameiio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-
737-2031, actuando en representacion de la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A., debidamente
inscrita en el Registro Puablico la Ficha 552402 Documento 1072144, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de Extension de Tiempo al
Contrato No. 0-06-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera, literal ¢ y d, la cual quedara de la siguiente manera:
TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

¢. EL CONTRATISTA hace entrega la Fianza No. 02-31-2491, por el monto de CINCO
MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO BALBOAS CON 22/100
(B/.5,110,504.22), emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., que equivale a un 70%. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de
companias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos
locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) anos después de que la OBRA hava sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o danos que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre v cuando tales fallas ocurran dentro del periodo seiialado.
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las
fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria
General de la Republica, incluido en el Articulo 2.2, Capitulo II, del Pliego de Cargos y
Especificaciones.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.A-2 a la Fianza de Cumplimiento No. 02-31-2491 de
la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., ¢l cual cubre la extension otorgada y vigente hasta
el 8 de agosto de 2021.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de MIL QUINIENTOS DIEZ (1,510) dias calendario contados a partir del
dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que
hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:
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SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el
la Clausula Vigésima Cuarta del Contrato que quedara asi:

“VIGESIMA CUARTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Responsabilidad Civil No 01-45-2809 emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., la cual
cubre el 10% del valor del contrato y sera para cubrir los dafios o perjuicios causados por
EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6. A-7 a la Poliza de
Responsabilidad Civil No 01-45-2809 de la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el
cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 8 de agosto de 2021.”

TERCERA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-06-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

CUARTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Cdodigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

QUINTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes (las partes, con el contenido de la presente Adenda{se firma hoy, en la ciudad de Panama, a
los Tl vee v eon( 24) dias del mes de RE S de dos mil veinte (2020).
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