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REPUBLICA DE PANAMA a5’
MINISTERIO DE EDUCACION /

ADENDA No.8 POR EXTENSION DE TIEMPO DE TRESCIENTOS SEIS (306) DIiAS
CALENDARIO AL CONTRATO 0-27-2014

Licitaciéon por Mejor Valor No. 2014-0-07-0-08-LV-017763

“PROYECTQO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO,
APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ
(10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS,
AULAS 'Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO
POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA
DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO
EELII:A PIROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE
A VISTA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS, mujer.
panamena, mayor de edad. portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por
la otra, YARIELA DEL CARMEN WILLIAMS VALLEJOS, mujer, panamefia, mayor de edad.
con cédula de identidad personal No.8-365-990, en su calidad de representante legal de la empresa
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., debidamente inscrita en la Seccion de
Micropeliculas (Mercantil) Folio No.712301 del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.8 de Extension de Tiempo al
Contrato No. O-27-2014, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen Modificar la Clausula Tercera del
Contrato No. O-27-2014, Obligaciones de la Contratista; literales b, d y e, la cual quedara asi:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
“a...

b. Ejecutar en dos etapas los trabajos requeridos en este Proyecto, PRIMERA ETAPA
ADECUACION DE 10 AULAS DE CLASES, MEJORAS AL PABELLON UNO (1)
Y DESARROLLO DE PLANOS DE LAS ADECUACIONES REALIZADAS, EN UN
PERIODO NO MAYOR A NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A
PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE
PROCEDER, en SEGUNDA ETAPA y de forma simultanea el CONTRATISTA
ejecutard el DISENO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS PARA 1A
CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, EN UN PERIODO NO MAYOR A
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN (2,241) DIAS CALENDARIO,
CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACION DE
LA ORDEN DE PROCEDER.

d. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
entrega de la Fianza No. 04-16-0912242-0, por el monto de UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS
con 71/100 / (B/.1,430,675.71), emitida por NACIONAL DE SEGUROS, que
equivale a un 50%. Esta fianza puede consnmuse en dinero en efectivo, en titulos
de crédito de EL ESTADO, en péliza de compaiiias de seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certqf:cados por bancos locales. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) afos después de que la OBRA haya sido terminada,

a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que =

contrae EL. CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o darios que® /\"

puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas
ocurran dentro del periodo senalado. Vencido dicho término y no habiendo
responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento
debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General
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de la Republica, incluido en el Articulo 2.2, Capitulo I, del Pliego de Cargos v
Especificaciones.

EL CONTRATISTA aporto original de Endoso N°-09 a la Fianza de Cumplimiento
N®04-16-0912242-0 que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

e. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN (2,241) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente
a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubicre
lugar-.

SEGUNDO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen Modificar la clausula Vigésima Quinta
del Contrato O-27-2014, la cual quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Poliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de
Responsabilidad Civil No 18-04-912314-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS, para
cubrir los darios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso
de la ejecucion del presente CONTRATO.

LA CONTRATISTA aporto el Endoso No. 14 de poliza No. 18-04-912314-0 emitida por
la Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2020,

TERCERO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
27-2014, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

CUARTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cddigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

QUINTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74 del

Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por el cual
se adopta la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

C onﬁ)ges las g_artes, con el contenido de la pregentg Adenda 8 se firma hoy, en la ciudad de Panama,

alos (30) dias del mesde >~ %\ \,ypde dos mil veinte (2020).
POR EL ESTADO., /-;r"'-.: BE B POR EL CONTRATISTA
N
S
/??; port it
MARUJA G. DE VIL YARIELA DEL C. WILLIAMS V.

Ministra de Educacion Proyecto y Construcciones Canaima, S.A.
REFRENDO

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL
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