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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-10-2017-DEL ACTO PUBLICO
N°2016-0-07-0-01-LV-027741 DEL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION
DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA
PUNTA PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE
RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO ROMULO DEL
CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS
DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO por una parte, y por la otra,
MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, varén, panamefio, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y representacion de la Empresa A&A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., sociedad anénima debidamente constituida y registrada en
(Mercantil) Folio No.691090 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.2 por Extension de Tiempo al Contrato No. O-10-
2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula Tercera, que quedara asi:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefios, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los mil doscientos sesenta (1,260) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente a la notificacién de la Orden de Proceder, los
cuales se desarrollaran de la siguiente manera:
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SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el
literal f, de la Clausula Cuarta del Contrato No. 0-10-2017, que quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

f. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de los mil doscientos sesenta (1,260) dias calendario, tal como se describe
en la clausula Tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién de la
Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar”.

TERCERA: Modificar la Clausula Quinta: Fianzas, la cual quedara asi.
___ "QUINTA: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del presente CONTRATO,
hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. FICC-6680, por el monto DOsS MiILLONES

[\l.f
| .

|DRESC |

'
i i .
A

.‘,?.

I"a



L |
A "

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, Ql:IINlENTOS OCHO BALBOAS CON 37/100 (B/. 2,
481,508.37), emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. que equivale al cincuenta
(50%) del valor de CONTRATO. Esta fianza se mantendra en vigor durante la vigencia del
Contrato mas un periodo de tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas Yy cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafos que puedan producirse por una
construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta,

siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible, se cancelara la fianza.”

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta Endoso No.3 de extension de vigencia a la Fianza de
Cumplimiento No. FICC-6680, por emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. el
cual cubre la extension de tiempo autorizada, (foja 4658);

CUARTA: Modificar la Clausula Sexta, la cual quedara asi:

“Sexta: Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No.FIAN-1600 a favor
del Ministerio de Educacion y de la Contraloria General de la Republica, por la suma de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN BALBOAS con 67/100 (B/.496,
301.67) que representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.

EL CONTRATISTA presenta el Endoso No.3 de extensién de vigencia a la Fianza de Pago por
Anticipado FIAN-1600-0 expedido por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. la cual cubre
la extension de tiempo autorizada.

QUINTA: Modificar la Clausula Vigesima Octava: Péliza de Seguros, la cual quedara asi.

“VIGESIMA OCTAVA: EL CONTRATISTA aporta Poliza de Responsabilidad Civil No. RCGE-
1057-3 emitida por ACERTA SEGUROS, S.A. que cubre la extension de tiempo autorizada y los
dafios que sufran terceros en su personay propiedad a causa de la ejecucion de la obra. El limite
de la responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

SEXTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-10-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEPTIMA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el Articulo
967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo
539 de 30 de noviembre de 2011.

OCTAVA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida
por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama. a los Ueinhswede  (27) dias del mes de _NOvkmbre&  de dos mil veinte (2020).
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MAKUJA G. DE VILLALOBOS v/ MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA

Ministra de Educacion A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.
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