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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE CACION
Resuelto 550 Panama,” %
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POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO Y COMPENSACION DEL
CONTRATO No.0-25-2016 “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE
CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE
SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION. AREA DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA.,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA™.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-25-2016, suscrito con la empresa ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCIONES, S.A., (EDCSA) luego subrogada por la empresa ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA
DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL
PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION.
AREA DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA
GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA™:

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa contratista, para que iniciara formalmente
los trabajos del contrato en el plazo de CUATROCIENTOS DIEZ (410) dias calendario para la
ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de su notificacion:

Que mediante Adenda No.1 al Contrato No.0-25-2016, se extendi6 el plazo de ejecucion de contrato
por 616 dias calendario adicionales;

Que mediante Adenda No.2 al Contrato No.0-25-2016 se extendié el plazo de ejecucion de contrato
por 105 dias calendario adicionales:

Que mediante Adenda No.3 al Contrato No.0-25-2016 se extendié el plazo de ejecucion de contrato
por 300 dias calendario adicionales y se aprob6 la Orden de Cambio No.l por Compensacion;

Que mediante la Nota No.064-ING-09-2020, con fecha del 1 de octubre de 2020, visible a foja 2133
la empresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.). solicito se le
concediera una extension de tiempo del Contrato No.0-25-2016;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria v
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura fechada 15 de octubre de 2020,
visible a fojas 2137 a 2144 establece que la extension de tiempo y compensacion al Contrato No.O-25-
2016, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prorroga de tiempo N° 4:

* Que mediante Resolucion de Gabinete N° 101 del 2 de agosto del 2016 se aprueba la
contratacion mediante proceso excepcional, entre el MINISTERIO DE EDUCACION vy la
empresa ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCIONES, S.A. (EDCSA) para el provu.ln
denominado: * ‘DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NU
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SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION,
AREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO
DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS.
DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA.”

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante publicé la Contratacion
Directa N°2017-0-07-0-08-CD-028865. el 23 de enero del 2017 del proyecto: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE
PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES,
BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO
A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREAS DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA
GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE
SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA.”

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante public el Informe
Técnico DINIA/MEP/477-2016 del 4 de julio del 2016 que justifica los motivos del
procedimiento excepcional de contratacion con la empresa ESTUDIOS, DISENO,
CONSTRUCCIONES, S.A. (EDSA), para el proyecto denominado: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE
PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES,
BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO
A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREAS DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA
GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE
SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA.”

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa
ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCIONES, S.A. (EDCSA), formalizan el contrato O-25-
2016, el dia 19 de septiembre del 2016; con nimero de acto pablico N° 2017-0-07-0-08-CD-
028865. El mismo, fue firmado en representacion del Estado Panamefio por la Ex Ministra de
Educacién Marcela Paredes de Véasquez y por parte de la empresa contratista la Sefiora Olga
Marlyna Chen de Ramos.

Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCP.139.3.001-17, con fecha del 23 de enero del
2017 debidamente notificada el dia 6 de febrero de 2017, el MINISTERIO DE
EDUCACION, entrega la orden de proceder a la empresa ESTUDIOS, DISENO,
CONSTRUCCIONES, S.A. (EDCSA) y asi inicie a ejecutar la obra.

Que el MINISTERIO DE EDUCACION. emite nota N° DM/DNAL/3142-31 del 12 de
diciembre del 2017, dirigida a la empresa ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.; en la cual
indica lo siguiente: *...Le comunicamos que el MINISTERIO DE EDUCACION ha iniciado
los tramites para la Resolucion Administrativa del Contrato antes citado...”

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, emite nota N° DM/DNAL-3143-31 del 12 de
diciembre del 2017, dirigida a la empresa Estudios, Disenos, Construcciones, S.A. (EDCSA):
en la cual indica lo siguiente: “...EL Ministerio de Educacion ha decidido iniciar el tramite de
resolucion administrativa del contrato y ejecucion de la Fianza de Cumplimiento FICC-6236.
emitida por ASEGURADORA DEL ISTMO S.A., con fundamento en el articulo 113 del
Texto Unico de la Ley 22 del 26 de junio del 2006, el Pliego de Cargos y demas clausulas
pactadas en el contrato...”

Que mediante el Resuelto N°64 del 10 de enero del 2018, el MINISTERIO DE
EDUCACION, declara la Resolucion Administrativa del contrato N° 0-25-2016, suscrito con
la empresa Estudios, Disefios, Construcciones, S.A (EDCSA) para el Proyecto correspond
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CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE
SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION,
AREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO
DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS,

DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA.”, por incumplimiento.

* Que median}e el Resuelto N° 4268 del 27 de agosto del 2018, el MINISTERIO DE
EDUCACION, subroga el contrato 0-25-2016 a la empresa ACERTA SEGUROS, S.A.. a
fin que Eontinﬁe los trabajos de la licitacion N°. 2017-0-07-0-08-CD-028865 para el proyecto:
“DISENOE DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO
PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE
CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE
SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION,
AREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO
DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS,
DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA.”

* Que median'te Resuelto N°. 6241-A del 7 de diciembre del 2018. el MINISTERIO DE
EDUCACION le otorga una prérroga de tiempo de seiscientos dieciséis (616) dias calendario
al plazo de entrega de la obra objeto del contrato 0-25-2016 a la empresa ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS S.A. (subrogada).

* Que mediante resuelto 463 del 18 de febrero del 2020, el MINISTERIO DE EDUCACION
autoriza la prorroga de ciento cinco dias (105) dias calendario al plazo de entrega de la obra
objeto del contrato N°. 0-25-2016 a la empresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS S.A.

(subrogada).

* Que mediante hoja de tramite N° 0178-20 el Departamento de Ejecucion e Inspeccion envio
toda la documentacion de la Adenda N° 3 al Departamento de Gestién y Seguimiento de
Proyectos para continuar con los tramites, esta prérroga es por trescientos dias (300) dias
calendario, del contrato N°. 0-25-2016.

2. LOSOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota N° 064-ING-09-2020 con fecha del 01 de octubre del 2020, emitida por la empresa.
ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., solicito prorroga de trescientos diez (310) dias
calendario, basandose en las siguientes razones:

2.1.  NOTA N° 064-ING-09-2020 CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020:

Como es del conocimiento general, mediante Decreto Ejecutivo No. 506 se
ordeno la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del 26 de marzo de 2020 y dicha suspension y sus
prorrogas se levanto mediante Decreto Ejecutivo No. 1036, a partir del 7 de
septiembre de 2020).

Esto representa 166 dias de suspension por fuerza mayor.

Por otra parte, mediante Resuelto No. 2871 del 15 de septiembre de 2020),
MEDUCA otorgo 300 dias de prorroga para la ejecucion del proyvecto, a
partir del 14 de marzo de 2020. Iniciando apenas 12 dias antes de la
suspension, con lo cual se trasladan 288 dias de dicha prorroga a este
periodo en el cual las medidas sanitarias para evitar la propagacion dc‘ la
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que necesitamos 144 dias adicionales para compensar la disminucion de la
productividad (50% de los 288 dias restantes a partir de la paralizacion).

Considerando todo lo anterior, solicitamos nos concedan una nueva
extension de 310 dias para la culminacion del proyecto en referencia.

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi6 a verificar y analizar la peticion de la empresa.
ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., la cual mediante nota N° 064-ING-09-2020 con fecha
Ficl 01 de octubre del 2020 y en base a la informacién de la ejecucion del proyecto y las causas no
trppulables al Contratista, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza prorroga de trescientos
cincuenta y ocho (358) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacion:

3.1 PANDEMIA COVID-19:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario para la
ejecucion del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La
Salud (OMS), declar6 la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia. en virtud de la
propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar
a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se
declaro el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de treinta
(30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867. con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el
término de quince (15) dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los mismos términos expresados
en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de
la construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en
el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion y dicta otras medidas.

3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:
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E'I Ml.]\"lSTERlO DE EDUCACION, otorga ciento noventa y dos (192) dias calendario para la
ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se

Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en
Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

C. DISTANCIAMIEA{T O FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlard la entrada al establecimiento segiin la capacidad del mismo, de manera

que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts
entre personas).

® Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mits.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion:

Cafeterias,

Puestos de Atencion;

Bodega.

O 00O

4 VIABILIDAD PARA LA FORMALIZACION DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 2
POR COMPENSACION:

Para determinar la viabilidad para la Formalizacion de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensacion.
se procedio a verificar y analizar el Expediente Administrativo, Planos del proyecto y el drea del
proyecto: por lo que el MINISTERIO DE EDUCACI()N, viabiliza la Orden de Cambio N° 2 por
Compensacion; tal cual se evidencia a continuacion:

Dentro del alcance de los trabajos del contrato en referencia se tenia previsto construir un muro de
bloques de concreto de 8" en donde la anterior empresa no culminé el desarrollo de planos
estructurales, ademds del abandono de la obra por lo que el MINISTERIO DE EDUCACION,
declara la Resolucion Administrativa de este contrato (Ver Nota DM/DNAL 3143-31 con fecha del 12
de diciembre del 2017 (VER FOJAS 614, 615 Y 616), no se reactivaron los trabajos, sino hasta el 27
de agosto del 2018, mediante Resuelto de Subrogacién N° 4268 ( ver foja 862-861). dia en que la
constructora Inversiones RLB, S.A.(Administraciones, Bienes y Raices.), acepta formalmente el
compromiso con la empresa aseguradora ACERTA SEGUROS, S.A., de culminar los trabajos del
contrato.

Una vez asumidos los trabajos por la empresa Contratista actual y por parte de la Aseguradora. surge
la necesidad de evaluar el estado del contrato en referencia (desarrollo de planos) en Nota N° 275-ING-
09-2018 del 21 de septiembre del 2018 (ver foja 994). Es por ello, que mediante la nota N°
DINIA.DEI139.4.2185-18 del 3 de octubre del 2018 y de acuerdo al estatus del desarrollo de planos.
el MINISTERIO DE EDUCACION, le recomienda a la Aseguradora realizar todo el disefio y
desarrollo de planos completo del proyecto (ver foja 1002). De esta evaluacion emerge la propuesta
de realizar un nuevo estudio de suelos y disefio de muros de hormigén que cumplan con el objetivo de
estabilizar el terreno y construir el edificio de dos plantas con los parametros utilizados en su momento
por el MINISTERIO DE EDUCACION.

LLuego de varias reuniones entre representantes de la empresa Contratista y representantes del
Ministerio de Educacion, a través de la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, se toma la decision de generar una segunda orden de cambio por compensacion
analizando los planos que ya cuentan con el visto bueno del MINISTERIO DE EDUCACION, en
todas las disciplinas y el desglose de precios aprobado ajustando este con los planos a utilizar en el
desarrollo del proyecto.

Esta Orden de Cambio N° 2 Por Compensacion, contempla el aumento de actividades, la eliminacion
de actividades, la disminucion de actividades y la construccion de nuevas actividades. El resultado en
cifras de esta Orden de Cambio N° 2, refleja un valor de cuatro Balboas con 12/100 (B/. 4.12) a favor
del Contratista renunciando a este y el cual no afectara el monto original del contrato.
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A continuacion, se presenta cuadro que muestra la mismas:

Muro de concreto armado M-2 (incluye m3 89.43 B/. B/. 83,169.90
- zapata y muro de hormigén refarzado; f'c= 930.00
280 kg/cm2 y fy= 4200 kg/cm2)
ACTIVIDADES A AUMENTAR Sub-Total B/.83,169.90

ITBMS  B/.5,821.89
(7%)
TOTAL ACTIVIDADES A AUMENTAR ~ B/.88,991.79

ACTIVIDADES QUE DISMINUYEN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
. Media cafia de hormigén con zampeados a ml 34.85 B/.118.53 B/.4,130.77
. los lados
Salida Llave Rosca Manguera unidad 2.00 B/.136.00 B/.272.00
! 1 ~ Cémara de Inspeccién de agua potable con  unidad 1.00 B/.300.00 B/.300.00
. tapa de metal L
Poste de Tubo Cuadrado Metal 4" escala unidad 6 B/.1,650.0 B/.9,900.00
40 Pintado Anticorrosivo, Tapade 0
Inspeccién

Base de concreto para PostedeMeﬁl . unidad e A : B/.300.00 8/.1,800.00

sg Suministro e instalacion de cableado de ml 13.37 B/.101.63 B/.1,358.79

alimentacidn al tablero de TAB-Bombas

183 Sumimstruehstataaéndesan&as i unidad 12 1 B/.105.00  B/.1,260.00
 monofasicas que consisten en e e A 5 '

gk tomacorﬂentesdoblepolarlza&b.oon SRl e
| supresor de pico de voltaje, tlerraalstada, "N AL : :

| color rojo, de grado hospital. - T '. § p

ACTIVIDADES QUE DISMINUYEN Sub-Total B/.19,021.56
R, o Bl ot LU . mBMS  B/.1,331.51
‘. 1 g . w1 A ; i P A ‘m}

TOT AL ACTMDADES A AUMENTAR B/.20,353.07

UNIDAD CANTIDAD  PRECIO  PRECIO TOTAL

UNITARIO
mi 173.76  B/.90.00 B/.15,638.40
‘ m3 31.20 B/.930.00  B/.29,016.00
m3 30.50 B/.930.00 B/.28,365.00
m2 53.32 B/.300.00 B/.15,996.00
m3 18.93 B/.1,392.0 B/.26,350.56
0
m3 7.06 B/.1,392.0 B/.9,827.52
0
m3 2.70 B/.1,392.0 B/.3,758.40
0
m3 4.40 B/.1,392.0 B/.6,124.80
0
ﬂ m3 9.93 B/.1,392.0 B/.13,822.56
u Aceras de Hormigén m2 9.60 B/.74.30 B/.713.28
. Cubierta de acero ondulados esmaltado m2 900.96 B/.33.60 B/.30,272.26
J:. cal. 26 (corrugacién corriente)
a Bloques ornamentales panaflex tipo m2 10.00 B/.36.00 B/.360.00
“tropical”



ACTIVIDADES A ELIMINAR CANTIDAD PRECIO PREC 7 AL. .

UNITARIO
. Mosaico de granito tipo tocho de 0.30 x m2 141.40 8/.78.00 B/.11,029.20
~ 0.30 (servicios sanitarios)
* Puerta de acero tipo Hopsa de 6 paneles unidad 20.00 B/.780.00 B/.15,600.00
. (seguridad) 1.00 x 2.15
~ Puerta metal de 1.00 x 1.50 P/C unidad 2.00 B/.780.00 B/.1,560.00
Puerta metal de 0.70 x 1.50 P/B unidad 4.00 B/.702.00 B/.2,808.00
Puerta acero de 0.70 x 1.50 P/D unidad 12.00 B/.702.00 B/.8,424.00
Conexidn de tuberia de aguas servidas ml 36.00 B/.80.00 B/.2,880.00
: Interior
. Conexidén de tuberia de Cobre de agua ml 120.00 B/.125.49 B/.15,058.80
- potable exteriores
Tuberia Riblock o similar de 24" didmetro ml 100.00 8/.160.70 B/.16,070.00
L Suministro e instalacién de cableado de .mi 45.00  B/.296.25  B/.13,331.25
alimentacién al tableroTD-0 - g Fw-
. Suministro e instalacion de cableado de -~ ml 75.00 B/.236.25 B/.17,718.75

. alimentacion al tablero TD-1

988N Ssuministro e instalacién decableadode  ml - 7500 B/23625  B/.17,718.75
5. alimentaclénaltableroTDQ» L A3l Ty e, X

o i i —

| Suministro e instalacién de tuberias y ml 80.00 8/.74.33 B/.5,946.40
cableado de alimentacién al tablero TL-0A

. Suministro e instalacién de limparasde  unidad 2000  \B/108.06  B/.2,161.20

| 2x32 W, balastro electrénico, tipo capai,a- 2 AR
selladas contra el polvo. "C" = | - £ 8 'i
Suministro e instalacién de lémparaé de ; i.mldad . 88.00 B/.128.79 B/.11,333.52

2x32W, balastro electrénico, para embutir
© en cielo raso suspendido, reflector de
- aluminio y sin pantalla "A"

k3 Suministro e instalacién de lamparas de . unidad’ 6.00 - B/.121.29 B/.727.74
' 2x2 de 2T/32W, balastro electrénico, para . R

embutir en cielo raso suspendido, reﬁector ' ‘

 de aluminio y sin pantalla. B 5%

. Ampliacién de panel existente de 6 zonasa  unidad 1.00 'B/.1,400.0 B/.1,400.00
panel de alarma contra incendio de 10 0
' zonas ) o
3.5  Suministro e instalacién de A/A tipo split - unidad = 28.00 B/.2,201.6 B/.61,644.80
| de 18,000 BTU/HRS. 0
Suministro e instalacion de A/A tipo split unidad 4.00 B/.3,063.7 B/.12,255.00
de 30,000 BTU/HRS. 5

ACTIVIDADES A ELIMINAR Sub-Total B/.397,912.19

ITBMS  B/.27,853.85
(7%)
TOTAL ACTIVIDADES A ELIMINAR  B/.425,766.04

i
ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD CANTIDAD  PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
3 Muro de concreto armado M-3 (incluye m3 83.71 B/. B/. 77,850.30
zapata y muro de hormigon reforzado; fic= 930.00
280 kg/cm2 y fy= 4200 kg/cm2)
Muro de concreto armado M-4 (incluye m3 77.31 B/.
zapata y muro de hormigdn reforzado; f'c= 930.00

280 kg/cm2 y fy= 4200 kg/cm?2)
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. Muro de concreto armado M-5 (incluye m3 107.08 B/. B/. 99,584.40
.+ ' zapatay muro de hormigén reforzado; f'c= 930.00
| 280 kg/cm2 y fy= 4200 kg/cm2)
.' Muro de concreto armado M-6 (incluye m3 57.71 B/. B/. 53,670.30
~ zapatay muro de hormigén reforzado; f'c= 930.00
280 kg/cm2 y fy= 4200 kg/cm2)
' Muro de concreto armado M-7 (incluye m3 13.93 B/. B/. 12,954.90
~ zapatay muro de hormigdn reforzado; fic= 930.00
280 kg/cm2y fy= 4200 kg/cm2)
208 Muro de concreto armado M-8 (incluye m3 19.15 B/. B/. 17,809.50
. zapatay muro de hormigén reforzado; f'c= 930.00
© 280 kg/cm2 y fy= 4200 kg/cm2)
ACTIVIDADES NUEVAS Sub-Total B/.333,767.70
19.79 ITBMS( B/.23,363.74

7%)
TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS B/.357,131.44

TOTAL ACTIVIDADES A AUMENTAR B/.88,991.79
TOTAL ACTIVIDADES A DISMINUIR  -8/.20,353.07
TOTALACTIVIDADES A ELIMINAR _ -B/.425,766.04
Z i _ roﬁl.mmpleq.nuz‘\@s B/.357,131.44

TOTAL B/.4.12

Nota: El saldo de B/. 4.12, sera asumido por la Empresa Contratista y asi no generar Orden de
Cambio Por Aumento de Costos.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista. el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion, se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion de Obras; aprueban prorroga de trescientos cincuenta y ocho (358) dias calendario.
solicitados mediante la nota N° 064-ING-09-2020 con fecha del 01 de octubre del 2020, en
consideracion a los tramites explicados en el punto 3.1. y 3.2. de la Viabilidad de la Solicitud en este
documento. Adicional, se aprueba la Orden de cambio N° 2 por Compensacion. (Sic)™:

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.4 y Orden de Cambio No.2 Por Compensacion del 15 de
octubre de 2020 visible a foja 2145, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede
trescientos cincuenta y ocho (358) dias calendario de prorroga y Compensacion a la empresa subrogada
ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), extendiéndose el periodo
de ejecucion de la obra del contrato No.O-25-2016, hasta el 31 de diciembre de 2021 y se aprueba la

Orden de Cambio No.2;

Que la empresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), presento
¢l Endoso No.4 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6236-0 (foja 2163) y endoso
de extension de vigencia a la pdliza de responsabilidad civil No.RCGE-945-3 (fojas 2162), ambos
expedidos por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), los cuales
cubren la extension otorgada hasta el 31 de diciembre de 2021;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga. por tanto:

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Orden de Cambio No.2 por Compensacion y la Prorroga de
trescientos cincuenta y ocho (358) dias calendario al plazo de entrega de la obra objetn del Contrato
N0.0-25-2016. suscrito entre EL ESTADO y laempresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S A.
(ACERTA SEGUROS, S.A.), para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION
DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE
CLASES. BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO
A LA BANDERA. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION. AREA DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA.
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO.
PROVINCIA DE PANAMA™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra™, por el término de un (1) dia habil. para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones. Departamentos e
[nstituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 v articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

E/“g LTy s

..ECRETA
04 FEB 2021

£S COPIA AUTENTICA




