REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto /2O Panama, /O ) b 2.02/

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No. O-07-2017 PROYECTO:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE UN MODULO DE
SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR, MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA PERIMETRAL,
ESTACIONAMIENTOS, PABELLON NUEVO QUE CONSTA DE AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA,
COBERTIZO, NUEVAS GRADERIAS PARA CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO,
CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES
GENERALES DE PABELLONES No. 1 Y No. 2, CANCHA TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA."
UBICADO EN. CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No.O-07-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa JAPA DE
PANAMA, SA. para llevar a cabo el PROYECTO. “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR,
MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS, PABELLON NUEVO QUE
CONSTA DE AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS GRADERIAS PARA CANCHA
EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO, CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE RESERVA,
CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES DE PABELLONES No. 1 Y No. 2, CANCHA
TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA." UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizod a la empresa JAPA DE PANAMA, SA., para que iniciara
trabajos a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la orden de proceder, EL CONTRATISTA
debe entregar la obra dentro del término de trescientos ochenta (380) dias calendario;

Que mediante Adenda No.1, Resuelto No. 4041 del 8 de agosto de 2018, se le concedid una prorroga
por ciento sesenta (160) dias al plazo de entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda No.Z, Resuelto No. 5753-A del 8 de noviembre de 2018, se le concedio una
prorroga por doscientos veinticinco (225) dias al plazo de entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda No.3, Resuelto No. 4182 del 23 de agosto de 2019, se le concedid una prorroga
por ciento ochenta y ocho (188) dias al plazo de entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda No.4, Resuelto No. 7055 del 6 de diciembre de 2019, y su correccion a traves
del Resuelto No. 403 del 13 de febrero de 2020, se autorizo un aumento de costo al Contrato No. O-
07-2017;

Que mediante Adenda No.5, Resuelto No. 2581 del 24 de agosto de 2020, se le concedio una prorroga
por doscientos setenta (270) dias al plazo de entrega de la orden de proceder;

Que mediante la Nota 357 del 07 de diciembre del 2020, (ver fojas 7932-7934) respectivamente, la
empresa JAPA DE PANAMA, S.A., solicito se le concediera una extension de tiempo del Contrato No.O-
07-2017;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de 16 de diciembre de 2020,
visible a fojas 7936 a la 7940 establece que la extension de tiempo del Contrato O-07-2017,
solicitado por JAPA DE PANAMA, S.A., la cual obedece. entre otras cosas, a las siguientes razones:

“

I1I. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion
del Contratista, mediante las notas NOTA N/REF. 350 de fecha 09 de septiembre de 2020 y
Nota N°357 de fecha 07 de diciembre de 2020, en donde su justificacion principal se debe
al atraso por la suspension temporal de las actividades de la industria de la construccion
efecto de la pandemia por COVID-19. Por lo antes mencionado, indicamos lo siguiente:

e PANDEMIA COVID-19




En la prorroga N°4 correspondiente al contrato en mencion, el Ministerio de Educacion le
otorgo ciento veinte (120) dias calendario, debido a la pandemia por Covid-19; ya que en
dicho momento no se tenia una fecha establecida para levantar la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion. Basandonos en el Decreto Ejecutivo N° 1036, con
fecha del 04 de septiembre de 2020, el cual levanto a partir del 07 de septiembre de 2020, la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, ordenada mediante ¢l
Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020 y sus prorrogas, incluyendo la
reactivacion, operacion y movilizacion de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio
nacional, tomando en consideracion los ciento veinte 5120& dias calendario otorgados
anteriormente, el Ministerio de Educacion otorga los CU Y SEIS YlG) DIAS calendario
restantes a la totalidad de ciento sesenta y seis (166) dias calendario que les corresponde a las
empresas por la paralizacion de las obras durante el Estado de Emergencia Nacional.

e LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19
EN FAINAIVIA.

El Ministerio de Educacion otorga CIENTO DIECINUEVE (119) dias calendario, ya que el
reinicio de las actividades de la industria de la Construccion implicara el adecuamiento,
ordenamiento del proyecto en general para reiniciar poco a poco, hasta llegar al punto de
maxima produccion y cumplir con los estandares de normalizacion, lo cual se toma en cuenta
para esta adenda de tiempo, basandonos en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por
la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-
COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

*... C. DISTANCIAMIENTO FISICO. POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN
SITIOS PUBLICOS YV LABORALES.

Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de scguridad alrededor de cada persona (Zmits
entre personas).

e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeferias;

Fuestos de Afencion;

FBodega. ...”"
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e ATRASOS EN EL REFRENDO DE LA ADENDA N°5 POR EXTENSION DE TIEMPO.

De hecho corroboramos que, la adenda N°5 por extension de tiempo, demoro
alrededor de doscientos treinta y cinco (235) dias en recorrido en el Ministerio de
Educacion hasta el refrendo por parte de la Contraloria General de la Republica de
Panama, ya que la empresa contratista presento su solicitud el 23 de marzo de 2020 y
no fue hasta el 13 de noviembre que se refrendd dicha adenda. Por lo antes
mencionado, tomamos en consideracion que al no tener el contrato vigente, la
Empresa Contratista se le ha dificultado el flujo economico con las entidades
bancarias, afectando esto la reactivacion de la obra; ya que la misma implica costos de
materiales, mano de obra y las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio
de Salud. En base a la situacion planteada, se le otorgan CIEN (100) DIAS calendario,
referente a esta justificacion.

Basado en lo anterior, después de visitas a campo para certificar la suspension de las actividades
constructivas en ese periodo previo al levantamiento y analizar la nota antes descrita se considera
viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de
Ejecucion e Inspeccion aprueban los DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) DIAS calendario de

prorroga.

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.5 del 16 de diciembre de 2020 visible a foja 7941, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede doscientos sesenta y cinco (265) dias
calendario de prorroga a la empresa JAPA DE PANAMA, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de
la obra del contrato No.O-07-2017, hasta el 30 de julio de 2021;

Que la empresa JAPA DE PANAMA, SA., aporto los endosos de fianza de cumplimiento y poliza
correspondientes a la extension de tiempo concedida;
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Se aporto endoso a Poliza de Responsabilidad Civil No. 07B60889, emitida por ASSA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A., con vigencia, hasta el 30 de julio de 2021, (foja 7913, tomo XVII);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Autorizar la prorroga de doscientos sesenta y cinco (265) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-07-2017, suscrito entre EL ESTADO y la
empresa JAPA DE PANAMA, SA., para llevar a cabo ¢l PROYECTO. “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS
Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, UN
PREESCOLAR, MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS, PABELLON
NUEVO QUE CONSTA DE AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS GRADERIAS PARA
CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO, CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE
RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES DE PABELLONES No. 1 Y No. 2,
CANCHA TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA" UBICADO EN. CORREGIMIENTO DE 24 DE
DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA

ARTICULO SEGUNDO. Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006
y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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