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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto /203 Panama, 5 ot maeu@c{ﬁ_, 202/

POR EL CUAL SE AUTORIZA PRORROGA DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250)
DIAS CALENDARIO AL CONTRATO No. 0-05-2017 SUSCRITO CON LA
EMPRESA A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., PARA FINALIZAR LOS
TRABAJOS DEL “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACION Y
CONTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO
IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO
CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE
SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No. 0-05-2017, con la empresa A&A ARROYO
Y ASOCIADOS, S.A., para que realizara los trabajos del “PROYECTO: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACION Y CONTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL
CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL
CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA
NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A., para que iniciara formalmente los trabajos del Contrato No. O-05-2017, en el
plazo de seiscientos cincuenta (650) dias calendario contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacién;

Que mediante Adenda No.1, se realiz6 la modificacion de la clausula quinta del
Contrato No. 0-05-2017, la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto
No.5762 de 8 de noviembre de 2019;

Que mediante Adenda No.2, se realizé una extension de tiempo al Contrato No. O-
05-2017, la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.3251-A de 25 de
junio de 2019;

Que mediante Adenda No. 3, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato No. O-
05-2017, la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.1561 de 5 de
mayo de 2020;

Que mediante resuelto 3093 de 24 de septiembre de 2020 se corrige el Resuelto
1561 de 5 de mayo de 2020 en su parte motiva con el fin de describir todos los
Endosos aportados en cada Fianza incorporada a éste contrato.

Que a través de la nota 199-MEDUCA-LV-027660 con fecha de veintinueve (29) de
mayo del 2020, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A solicitd se le
concediera una extension de tiempo al Contrato No.O-05-2017, para finalizar la
ejecucioén de la obra. (Foja 4678-4679);

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura,
fechada el diez (10) de junio del 2020, visible a fojas 4783 a 4780, establece que la
extension de tiempo al Contrato No. 0-05-2017, obedece entre otras cosas, a lov\ bLic
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FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE
PANAMA”.

CONTRATO N° 0-05-2017
EMPRESA CONTRATISTA: A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

* Que el, MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante publico la primera
convocatoria del Acto Publico N° 2016-0-07-0-12-LV-027660, el 10 de octubre de
2016 del proyecto denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION
DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA
CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS, ESCUELA CERRO FLORES #2
DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”,

* Que el, MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 237 de 17 de enero
de 2017, adjudica la licitacion por mejor valor N° 2016-0-07-0-12-LV-027660,
correspondiente al “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA
CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS, ESCUELA CERRO FLORES #2
DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA” ., a laempresa, A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.,
por un monto de cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil cuarenta y tres
balboas con 57/100 (B/. 5,497,043.57).

* Que el, MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa
contratista, A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., formalizan el contrato N° 0-05-2017,
denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL
CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL
CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”; el cual se firmé el 29 de marzo de 2017. El mismo
fue firmado, en representacion del Estado panamefio por la Exministra de
Educacién, Marcela Paredes de Vasquez y por parte de la empresa contratista, por
el sefior Marnel Arroyo.

* Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCP.139.3.009-17, de fecha 31 de mayo
de 2017, debidamente notificada el dia el 12 de junio de 2017, el MINISTERIO DE
EDUCACION da la Orden de Proceder a la empresa, A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A, para ejecutar la obra en un periodo de seiscientos cincuenta (650) dias
calendarios, cuya fecha inicio fue el 13 de junio de 2017 y fecha de finalizacién el
24 de marzo de 2019.

* Que mediante Resuelto N° 5762 con fecha del 08 de noviembre de 2018, se modifica
la cldusula quinta del contrato N° 0-05-2017, denominado “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS,
ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAM‘, ESCUELA JOSE
SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”, Suscribiéndose la adenda
N°1, con fecha del 08 de noviembre de 2018, debidamente refrendada el dia 10 de
diciembre de 2018.

¢ Que mediante Resuelto 3251-A con fecha del 25 de junio de 2019, el MINISTERIO
DE EDUCACION, autoriza una prérroga por doscientos (200) dias calendarios al ‘
contrato N° 0-05-2017, suscrito con la empresa ARA ARROYO Y ASOCIADOS, & “‘N ,‘4“
para finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICI

ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION D I.AST

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ES ELA
CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS, ESCUELA CERRO FLO 5#2
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DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”. Suscribiéndose la adenda N°2, con fecha del 28
de junio de 2019, debidamente refrendada el dia 12 de septiembre de 2019,

* Que mediante Nota N° 182-MEDUCA-LV-027660 con fecha del 23 de agosto de
2019, la empresa , A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A. hace la solicitud de extensién
de tiempo al contrato 0-05-2017, denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS,
ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE
SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”; en el cual se le autorizaron
doscientos cincuenta (250) dias adicionales, trdmite que a la fecha de
levantamiento de este informe se encuentra en el Departamento de Asesoria Legal.

* Que, mediante Nota N° 197-MEDUCA-LV-027660, con fecha del 06 de mayo de
2020, la empresa contratista hace solicitud de extensién de tiempo por 250 dias
adicionales, para el contrato N° 0-05-2017. Basandose en las siguientes razones:

» Atrasos por falta de refrendo de adenda de tiempo N° 1
> Atrasos por lluvia
* Seguidamente, luego de evaluar dicha solicitud, mediante Nota N°
DINIA.DEI.139.493-20, con fecha del 27 de mayo de 2020, se le solicitan
aclaraciones a la empresa contratista, con el objetivo de continuar con el tramite
correspondiente. Las aclaraciones fueron debido a lo siguiente:

» Atrasos por falta de refrendo de adenda de tiempo N° 1: La adenda de
tiempo N° 1 ya se encuentra refrendada, por lo cual este punto no es valido
para la solicitud de extension de tiempo, es por ello que se envié una nota
de aclaracion para corroborar si fue un error por parte de la empresa
contratista referente a este punto en especifico.

* Posteriormente, la empresa contratista hace las aclaraciones solicitadas mediante
Nota N° 199-MEDUCA-LV-027660, con fecha del 29 de mayo de 2020; las cuales se
detallan a continuacién, para proceder con el tramite de la adenda de tiempo
requerida para el contrato N° 0-05-2017.

LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Que mediante NOTA No. 199-MEDUCA-LV-027660 con fecha de 29 de mayo de 2020, la
empresa A&A Arroyo y Asociados, S.A., solicité prorroga en el plazo de cumplimiento del
Contrato 0-05-2017, de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DIAS calendario, basiandose en las
siguientes razones:

ATRASOS EN TRAMITES POR PARTE DE MEDUCA EN EL REFRENDO DE LA ADENDA DE
TIEMPO N 3.

Nuestra empresa solicito extension de tiempo N 3 para el proyecto en referencia y
realizamos la entrega oportuna de los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA, mediante
nota N 188-MEDUCA-LV-027660 del 22 de octubre de 2019. Sin embargo, al dia de hoy
nuestra empresa no tiene el refrendo de la adenda N 3 y tal como le hemos explicado en
notas anteriores, esta situacion no nos permite facturar los avances que tenemos en campo
y ha afectado nuestro financiamiento con las entidades bancarias. Si tomamos en cuenta la
fecha de entrega de los endosos 22/10/2019 al dia de hoy 29/05/2020, tenemos un total de
220 dias calendarios de atrasos no imputables a nuestra empresa.

ATRASOS POR LLUVIA.

Las intensas lluvias que se han presentado desde el mes de agosto han deteriorado el
camino que fue mejorado por nuestra empresa, adicional a esto el constante paso de
vehiculos de reparto han hecho que el acceso sea imposible ya que su rodadura es de
arcilla.

Evidentemente |os meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, son los meses/f \CA L
mds lluviosos en el pais por esta razén solicitamos nos concedan una extension /de ETRRIA G ':‘,-..\
tiempo. Y podemos considerar un atraso por mal clima, lluvias y mal acceso de 120 ﬂt’af,‘ ; ;”r;- g
calendarios. [ r Ear A




- _ RESUMEN _ - -
DETALLE DIAS CALENDARIOS
1. ATRAS0S EN TRAMITES POR PARTE DE
MEDUCA EN EL REFRENDO DE ADENDA 220 dias calendarios
DE TIEMPO N*3
2. ATRASOS POR LLUVIA 120 dias calendarios
TOTAL, DIAS DE ATRASOS 340 DIAS CALENDARIOS

Para finalizar queremos manifestar que de los 340 dias calendarios de atrasos
justificados, consideramos que la solicitud de nuestra parte de 250 dias calendarios
adicionales es razonable para su aprobacion, ya que las mismas no son imputables a nuestra
empresa.

n

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar |a peticidn del
Contratista, por lo cual vemos viable la justificacion de Prérroga, debido a lo siguiente:

1. Segun punto 1. ATRASOS EN TRAMITES POR PARTE DE MEDUCA EN EL REFRENDO DE LA
ADENDA DE TIEMPO N 3.

En efecto corroboramos que la adenda de tiempo N2 3 no estd refrendada al momento de
la solicitud presentada por el contratista. Adicional al no contar con dicho refrendo, la
empresa Contratista se ha visto afectada en términos de financiamiento con las entidades
bancarias; por ende, no se les permite tramitar y facturar Avances de Obra para Gestion de
Cobros.

Por lo tanto, es aceptable la justificacion presentada por el Contratista, en virtud de la
demora por parte de la entidad.

2. Segun el punto 2. ATRASOS POR LLUVIA.

Debido a las impredecibles condiciones climatoldgicas que se dan en el area comarcal, como
son las constantes e intensas lluvias; ademas del paso constante de vehiculos y transporte
de la comunidad, tomando en consideracién que este proyectos se encuentra en area de
dificil acceso y debido a las lluvias se ha desmejorado considerablemente el camino que fue
tratado y reparado por la empresa Contratista. Adicional, segin el panorama lluvioso de la
region, los meses con mayor intensidad de lluvia son: agosto, septiembre, octubre y
noviembre. Por lo que se considera de atraso para este rubro un total de 120 dias, dicha
solicitud es totalmente aceptable.

La empresa contratista solicita una adenda de tiempo de 250 dias calendarios, a pesar de que los
dias de atraso justificados, que no son imputables a la empresa, superan lo solicitado.

A continuacion, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite:

CANTIDAD DE DIAS

CALENDARIOS
1 ATRASOS EN TRAMITES POR 130
PARTE DE MEDUCA EN EL
REFRENDO DE LA ADENDA DE
TIEMPO N 3.
2 ATRASOS POR LLUVIA, 120
3 TOTAL 250

Basado en lo anterior, después de analizar la nota antes descrita se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que la Inspectora de Obra y el Jefe del Departamento de
Ejecucién e Inspecciéon aprueban los DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DIAS calendario de
Prérroga.
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Que mediante Autorizacion de Prorroga No. 3 expedida el primero (01) de agosto
del 2020, el Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccién de Ingenieria y
Arquitectura, concede doscientos cincuenta (250) dias calendario de prérroga al
Contrato No. 0-05-2017, (Foja 4784);

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aportdé el Endoso No.4
correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-6657 emitida por ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS S.A., (Foja 4809) y el Endoso No. 3 correspondiente a
la Fianza de Anticipo No. FIAN-1591 emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS S.A,, (Foja. 4808), los cuales cubre la extensién otorgada al Contrato
No.0-05-2017;

Que a la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A,, aport6 Renovacion a la
Pdliza No. RCGE-1050-4 de |la Aseguradora ACERTA COMPANIA DE SEGUROS,
S.A., que cubre el tiempo adicional de prérroga al Contrato No.0-05-2017
(Foja.4807);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006
establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adiciones al contrato y
extensiones de tiempo de Contratos, ajustandose el presente caso a la normativa,
por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de doscientos cincuenta (250) dias
calendario al Contrato O-05-2017 suscrito con la empresa A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para finalizar los trabajos del “PROYECTO: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACION Y CONTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL
CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL
CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA
NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
‘PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre
de 2006. De conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, S8 LN

MARUJA G DE VILLALOBOS

Ministra de\Educacion / f;,/
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