REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto /5 20 Panama, 22 (Js manvaf) 202/
U7

POR EL CUAL SE APRUEB;} LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-10-2018
“PROYECTO: DEMOL[CIQN, ESTUDIO DE SUELO, DISENO, ELABORACION DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL NUEVO
EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE CLASES Y OTROS DEL COLEGIO
JOSE DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHITRE, DISTRITO
CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.O-10-2018, suscrito con el CONSORCIO JOSE DANIEL, para
la Licitacion Por Mejor Valor No.2017-0-07-0-06-LV-029883 “PROYECTO: DEMOLICION.
ESTUDIO DE SUELO, DISENO, ELABORACION DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO
GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL NUEVO EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE
CLASES Y OTROS DEL COLEGIO JOSE DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
DE CHITRE, DISTRITO CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA™:

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al CONSORCIO JOSE DANIEL. para que inicie
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEICIENTOS (600) dias calendario para la ejecucion
de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de su notificacion:

Que mediante Adenda 1, se le concedi6 una prorroga por doscientos noventa y ocho dias calendario (298)
al plazo de la entrega del Contrato No.O-10-2018;

Que mediante la Nota con fecha del 30 de octubre de 2020, visible en el informe técnico a foja 2595 el
CONSORCIO JOSE DANIEL, solicité se le concediera una extension de tiempo del Contrato No.O-10-
2018,

Que mediante Informe de Justificacion Técnica de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura y
con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de extension de tiempo al Contrato No.O-
10-2018 fechada el 18 del mes de noviembre de 2020 (Foja 2596- 2599) indicando que la justificacion
por extension de tiempo obedece a las siguientes razones:

I. ANTECEDENTES:
A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prérroga de tiempo N°2:

¢ Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto No. 661 del 20 de febrero de
2018, adjudica la licitacion por mejor valor N° 2017-0-07-0-06-LV-029883, correspondiente al
proyecto "DEMOLICION, ESTUDIO DE SUELO, DISENO, ELABORACION DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL NUEVO
EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE CLASES Y OTROS DEL COLEGIO
JOSE DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHITRE,
DISTRITO CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA", a la empresa CONSORCIO JOSE
DANIEL, por un monto de SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL BALBOAS CON
00/100 (B/. 7,700,000.00).

e Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista.
CONSORCIO JOSE DANIEL, formalizan el contrato N° O-10-2018, el cual se refrendo por la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA el dia 28 de junio de 2018.
El mismo fue firmado en representacion del Estado panameno por la Ex-ministra de Educacion,
Marcela Paredes de Vasquez, y en representacion de la empresa contratista, por la sefiora Adelaida
Estefania Lopez Ureia.

* Que el dia 9 de julio de 2018, el MINISTERIO DE EDUCA'CI(')N emite Orden de Proceder N°
DNIA.GSP.139.3.0030-18 a la empresa CONSORCIO JOSE DANIEL, y asi inicie a ejecutar la
obra a partir del 18 de julio de 2018.

¢ Que mediante Resuelto No. 2178 de 15 de julio de 2020, el MINISTERIO DE ED
autorizd una Extension de Tiempo de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO




DISENO, ELABORACION DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO GIMNASIO,
AL IGUAL QUE EL NUEVO EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE
CLASES Y OTROS DEL COLEGIO JOSE DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE CHITRE, DISTRITO CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA™,
suscribiéndose la Adenda N°1, manteniendo en proceso de refrendo.

IIL. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota sin numero fechada 30 de octubre de 2020, recibida el 17 de noviembre de 2020, la empresa
CONSORCIO JOSE DANIEL, presenté de manera formal consideracién de tiempo para adenda al
Contrato por DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS calendario, basindose en las siguientes razones:

“...Por lo cual sustentamos lo siguiente:

* Por la resolucion 11 del 13 de marzo donde declara en estado de emergencia nacional y en
virtud de la declaracién de la pandemia de la enfermedad del covid 19 por la organizacion
mundial de la salud (OMS), para prevenir, controlar y mitigar esta enfermedad y salvaguardar
la salud y la integridad de los trabajadores de la construccion Yy mediante decreto ejecutivo
N*® 506 del 24 de marzo 2020 suspende temporalmente la industria de la construccion.

* Que a consecuencia de esta pandemia se tuvo que reducir la mano de obra para cumplir con
la resolucion 592 del 26 de junio 2020 donde autoriza la reapertura pero con algunas
restricciones que afectan la ejecucion del proyecto..."

I11. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

En la nota sin niimero por el Contratista, con fecha 30 de octubre de 2020, recibida el 17 de noviembre de
2020, MEDUCA procedié a verificar y analizar el trédmite para determinar la viabilidad de la solicitud de
todos los puntos sefialados, por lo que, se considera otorgarle al contratista una extensién de tiempo a la
vigencia del contrato de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DiAS CALENDARIO para la
construccion y ejecucion de la obra, sustentado en la suspension de las actividades de la construccion a
raiz de la pandemia COVID-19 y los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas Post-
COVID-19 en Panamé segin Resolucion N°405 del 11 de mayo de 2020 por el MINSA:

* EXPLICACION DE CAUSA DE FUERZA MAYOR O FORTUITO

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS) declar6 la enfermedad
coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacién de esta enfermedad a nivel mundial,
la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracién que,
a nivel de la Reptblica de Panamé, dio lugar a la emisién de la Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de
marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras
disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020, que establece disposiciones sobre las
medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas como caso sospechoso
0 positivo por COVID-19" y Decreto Ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de 2020 que establece
modificaciones al articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 490 del 17 de marzo de 2020, que establece el toque
de queda en la Republica de Panama y dicta otras disposiciones, ocasioné la irregularidad en la asistencia
del personal administrativo en la Institucion, se estima que por ser este un eventos de caso fortuito que
afecta a toda la economia del pais, se calcula como actividades atrasadas producto de la pandemia.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordené la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccién en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio
nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta
(30) dias calendario.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el término de treinta
(30) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020, se prorroga por el térmip@’ | gu >
(15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la industria de la constry o,
mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marza




Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020, se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién a partir del

dia 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 20 de junio de 2020, se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién a partir del
dia 26 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020, se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién a partir del
dia 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién a partir del
dia 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién. en los
mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA
para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra mantener la misma
cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por
lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verdn afectadas, ante esta situacion.

e LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién del contrato; esto
basado en la Resolucién N°® 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se adoptan los lineamientos para el
retorno a la normalidad de las empresas POST-COVID-19 en Panamé; en su apartado C. indica lo
siguiente:

"...C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SIT. 108
PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segin la capacidad del mismo, de manera que se pueda
mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mits entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad mdxima de
personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento
fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

o Salones de reuniones y capacitacion;
o Cafeterias;

o Puestos de Atencion;

o Bodega..."

* Nos basamos en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente
articulo:

“Articulo 81. Concesién de prorroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al
contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, dardn derecho a que se
extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificardn, proporcionalmente, los términos establecidos
y se documentardn como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrd derecho a la extension del periodo de ejecucion, cu
perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dias cale
concluido el procedimiento de seleccion de contratista. '




La Direccién General de Contrataciones Piblicas reglamentard todo lo concerniente a este articulo.”

Basado en lo anterior, las evaluaciones y en revision a lo solicitado por el contratista, con la finalidad de
culminar los trabajos pendientes de este contrato y entregar un proyecto integral que satisfaga todas las
necesidades del plantel, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion
aprueban la prérroga de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO adicional a la
gjecucion de la obra del contrato en mencion.

seot (BIC)S

Que mediante la Autorizacién de Prérroga No.2 del 18 de noviembre de 2020 visible a foja 2600, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede doscientos cuarenta (240) dias calendario de
prorroga al CONSORCIO JOSE DANIEL, extendiéndose del contrato No.0-10-2018el periodo de
ejecucion de la obra, hasta el 28 de agosto de 2021 y el periodo de vigencia hasta el 27 de octubre de 2021:

Que el CONSORCIO JOSE DANIEL aport6 el Endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No. 05-01-
22637-0 emitido por ALIADO SEGUROS, S.A., (foja 2631) y el Endoso No.6 a la Pédliza de
Responsabilidad Civil No.18-04-0022695-0, emitido por ALIADO SEGUROS, S.A., (foja 2630), los
cuales cubren la extensién otorgada y vigente hasta el 27 de octubre de 2021, respectivamente;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de doscientos cuarenta (240) dias calendario al plazo
de entrega de la obra objeto del Contrato No.0-10-2018, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO
JOSE DANIEL, para el “PROYECTO: DEMOLICION, ESTUDIO DE SUELO, DISENO,
ELABORACION DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL
NUEVO EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE CLASES Y OTROS DEL COLEGIO

JOSE DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHITRE, DISTRITO CHITRE,
PROVINCIA DE HERRERA™,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra™,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MINISTERIO DE ED!
. CRETARIA GENERAL

17 MAR 2021

ES GOFIA AUTENTICA




