REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-16-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE DEL
CORREGIMIENTO DE NANCE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE DE
AGUA ARRIBA DEL CORREGIMIENTO DE AGUA ARRIBA, DISTRITO DE
ALMIRANTE: Y VALLE DE JUNQUITO DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA,
DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA.."

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS.
mujer, panameifia, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en
su condicion de Ministra de Educacion, actuando en nombre v representacion de EL ESTADO,
por una parte, y por la otra, MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, varon, panamefo.
mayor de edad, con cédula de identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y
representacion de la Empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., sociedad anonima
debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No.691090 del Registro Publico, en lo
sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 2 de
Extension de Tiempo al Contrato No. O-16-2017, de conformidad con losSiguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA,
modificar la Clausula TERCERA vy el literal F de la Clausula Cuarta del Contrato No. O-16-
2017de la siguiente manera:

“TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disenos,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION a los Mil doscientos (1200) Dias Calendarios, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente
manera:

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOL'ICI(iN DE ESTRUCTURA
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE DEL
CORREGIMIENTO DE NANCE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE DE AGUA
ARRIBA DEL CORREGIMIENTO DE AGUA ARRIBA, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y
VALLE DE JUNQUITO DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA, DISTRITO DE
CHANGUINOLA , PROVINCIA BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA”

ENTREGA DE | DESARROLLO, REVISION,
PLAZO DISENOS Y | APROBACION DE PLANOS ,
DE PLANOS EN DE CONSTRUCCION CONSTRUCCION ¥
ENTREGA| ANTEPROYECTO ENTREGA DEL PROYECTO
TOTAL 3

EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS
DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
PROCEDER, EL  CONTRATISTA  DEBERA
PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL APROBADO POR EL MINISTERIO

DE AMBIENTE
1200 90 200
Dias Dias Dias calendario Dias calendario

calendario |calendario

EL CONTRATISTA debera entregar Disenos de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con
las correcciones v aprobaciones indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos establecidos en
el cuadro previamente indicado. Cada una de estas actividades debera iniciarse y cumplirse en los
términos senalados. En caso de no cumplirse con este requisito el MEDUCA y EL CONTRATISTA
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reconoceran tal incumplimiento como causal de una resolucion administrativa del contrato, vy en
consecuencia, la Entidad Contratante procedera a resolver el contrato por incumplimiento del
Contratista, tal como lo dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

"CUARTA: Obligaciones del ESTADO. EL CONTRATISTA se obliga a:

[ Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de Mil doscientos (1200) DIAS CALENDARIO, tal como
se describe en la clausula Tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

SEGUNDA: EL ESTADO y el CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula SEXTA del CONTRATO No.O-16-2017 que quedara asi:

“SEXTA: Fianzas

1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No. 070-001-
000016344-000000, emitida por CIA INTERNACIONAL DE SEGURQOS, S.A., a favor
del Ministerio de Educacion y de la Contraloria General de la Republica, por la suma de
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
BALBOAS CON 18/100 (B/.693,951.18), que representa el cien por ciento (100%) del
valor total anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del
presente Contrato hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016338- +
000000, por el valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL" SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100
(B/.3,469,755.90), emitida por CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., lo cual
representa un cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) anos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o danos que puedan producirse
por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
senalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la
fianza.

EL CONTRATISTA aporta a EL ESTADO los Endosos No.l No.2 y No. 3 y endoso
aclaratorio a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016338-000000, emitida por la
Cia. Internacional de Seguros, S.A., que cubre el tiempo concedido hasta el 11 de Diciembre
de 2020 y los Endoso No.l y No. 2 de Pago Anticipado No. 070-001-000016344-000000 y
endoso aclaratorio emitida por la Cia. Internacional de Seguros, S.A., que cubre hasta el 11
de Diciembre de 2020."

TERCERA: EL ESTADO y el CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula VIGESIMA SEXTA del CONTRATO No.0-16-2017 que quedara asi

“VIGESIMO SEXTO: Poliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de
Responsabilidad Civil No.040-001-000008229-0000000, emitida por la Compariia Internacional
de Seguros, S.A., la cual cubre el 10% del valor del contrato y sera para cubrir los darios o
perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente
CONTRATO.

EL CONTRATISTA aporté Endoso a la Péliza de responsabilidad Civil No.040-001-000008229-
000008 vy endoso aclaratorio emitidos por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., con
vigencia hasta el 11 de Diciembre de 2020."

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
No.0-16-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente. =
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QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el Articulo 967
del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Para ggnstancia de lo convenido, se expide y firma la presentq\Adenda, en la ciudad de Panama, a

los teciuveve ( \0\) dias del mes de  \ACNJ ye de dos mil veinte (2020).
POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA,
MARUJX G. DE VILLALOBOS MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA
MINISTRO DE EDUCACION A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.
REFRENDO
GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUB
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