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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 582 Panama, ‘?aéj?/aéeyaﬂ o 2.02(

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA No. 5 POR EXTENSION DE TIEMPO AL
CONTRATO 0-40-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESCUELA SIMEON
VALDERRAMA EN EL ACTO PUBLICO LICITACION_ POR MEJOR VALOR No. 2016-
0-07-0-02-LV-028736 PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO
Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO,
SALON DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CIVICA, DIRECCION,
LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA COMEDOR, CERCA
PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA,
PROVINCIA DE COCLE.”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato 0-40-2017, con el CONSORCIO ESCUELA
SIMEON VALDERRAMA para que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO
DE PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR, AULA
DE APOYO, SALON DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CIVICA
DIRECCION, LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA COMEDOR, CERCA
PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA,
PROVINCIA DE COCLE;”

Que en el acapite d) de la clausula TERCERA del Contrato 0-40-2017, se establece
que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de cuatrocientos
cincuenta (450) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notificacion de la orden de proceder.

Que mediante Adenda 1, Resuelto No. 5763 del 9 de noviembre de 2018, se le concedié
una prorroga por ciento ochenta y cinco dias (185) al plazo de la entrega de la orden
de proceder;

Que mediante Adenda 2, Resuelto No. 2054-A del 7 de mayo de 2019, se le concedio
una prérroga por sesenta y ocho dias (68) dias al plazo de la entrega de la orden de
proceder;

Que mediante Adenda 3, Resuelto No. 5788 del 25 de octubre de 2019, se le concedio
una prorroga por ciento nueve dias calendario (109) al plazo de la entrega de la orden
de proceder;

Que mediante Adenda 4, Resuelto No. 2078 del 1 de julio de 2020, se le concedié una
prorroga por ciento ochenta dias calendario (180) al plazo de la entrega de la orden de
proceder;

Que a través de la nota CESV/GG/-No. 03-45, con fecha del 4 de agosto de 2020, visible
a (Foja 2873) y mediante nota CESV/GG/-No. 032-452, con fecha del 1 de septiembre
de 2020, visible a (Foja 2879) el CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA
solicito se le concediera una extension de tiempo;

Que en el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por :
Adenda de Extension de Tiempo del Contrato No. O-40-2017 de 02 de octubre de 2020 3 >3z
(foja 2882 a 2887), se establecio, entre otras cosas lo siguiente: &

I1l. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD: ;
En la nota CESV/GG-No. 03-45, recibida el 04 de agosto del 2020, el Contratista solicita tiempo;
adicional al contrato a raiz de la paralizacion por Pandemia COVID 19, y adicional a que el tramite
de la Adenda No. 4 por Extensién de Tiempo vencia el 22 de junio de 2020, y la misma no se
encontraba refrendada.

MEDUCA procedid a verificar y analizar lo indicado; el contratista solicita la extension de tiempo
después de la fecha estimada de finalizacion de la adenda anterior, en comunicaciéon con el
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Representante Legal de la empresa, durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del afio
2020 la empresa se mantuvo sin personal tanto en obra como administrativos, y por salud no podia
exponerse para hacer entrega de la nota original para la extensién de tiempo al contrato. Es por
este motivo que al retornar a las labores entregé la notificacion para solicitar el tiempo adicional al
cumplimiento del contrato.

Por medio de la Resolucién No. 670 de 24 de julio de 2020 del Ministerio de Salud, autoriza la
reactivacion de la operacion, actividad y movilizacién para el desarrollo del proyecto de la Escuela
Simeon Valderrama, y es posterior a esta fecha que la empresa inicia la organizacién del personal
para iniciar a laborar segun el cumplimiento de los lineamientos para el retorno a la normalidad de
las empresas post-covid-19. (Facultado por el Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020).

Aceptamos lo indicado por el contratista y nos basamos en lo establecido en la ley 22 de
Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“Articulo 81: Cesion de prérroga, los retrasos que fueran producidos por causas
no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos
fortuitos, dardn derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no
menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificardn, proporcionalmente, los
términos establecidos y se documentardn como adiciones o adendas al contrato
originalmente suscrito.

También el contratista tendra derecho a la extension del periodo de ejecucion,
cuando el perfeccionamiento del contrato se efectie con posterioridad a los

ciento veinte dias calendario de concluido del procedimiento de seleccion del
contratista.”

PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del contrato;
debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaré la
enfermedad coronavirus (Covid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados
como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar
a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la
cual se declaro el Estado de Emergencia Nacional.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los proyectos
actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia
miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) dias calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prérroga por el termino
de treinta (30) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el termino
de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prérroga por el termino
de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se prorroga por el termino
de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se prorroga por el termino
de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020. A partir del 11 de julio de 2020, y en su articulos 2 y 3, faculto
al Ministerio de Salud para que dentro de este término de suspension, ordene mediante
resolucion ministerial, la reactivacion de la operacion, actividad y movilidad de empresas
que desarrollen proyectos y presten servicios a alguna institucion publica y de empresa q SO
ejecute proyectos de caracter privado.




Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA
para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra mantener la misma
cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de
trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se veran afectadas, ante esta
situacion.

* LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del contrato;
esto basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los
Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama:
en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“.. C. DISTANCIAMIENTO FiSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN
SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de
manera que se pueda mantener un perimetro de sequridad alrededor de casa
persona (2mts entre personas).

e limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una
capacidad madxima de personas para cada drea cerrada de la
empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido de
2 mts.

o Comedores;
Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias;
Puestos de Atencion;,
Bodega...”.
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En la nota CESV/GG-No. 032-452, recibida el 07 de Septiembre del 2020, el Contratista solicita se
considere en la nueva extension de tiempo 132 dias calendario de paralizacién y el tiempo en que
se tomaria para el refrendo de la nueva Adenda el MEDUCA y Contraloria General de |a Republica
de Panama.

MEDUCA aun manteniendo el trdmite dentro de la institucion de la Adenda No. 5 y que la Adenda
No. 4 se mantiene sin refrendo, considera analizar el tiempo de las actividades pendientes para que
la obra culmine a satisfaccion y al 100%; otorga unos DOSCIENTOS OCHENTA (280) DIAS calendarios
para la ejecucion de la obra, basandose en lo antes mencionado.

RESUMEN
DETELLES DIAS
CALENDARIOS

1. Atrasos en el tramite por parte de 148 dias
MEDUCA y Contraloria el Refrendo
De la Adenda #4.

2. Decreto Ejecutivo 506 del 24 132 Dias
De marzo de 2020 (Suposicion
De las actividades de la industria
De la construccion)

TOTAL, DiAS DE ATRASOS 280 DIAS CALENDARIOS

Después de las evaluaciones y verificaciones en las notas presentada por el Contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencidn, el Inspector de Obra
y el Jefe del Departamento de Ejecucidn e Inspeccion, aprueban prérroga de DOSCIENTOS OCHENTA
(280) DIAS calendario.” (SIC).

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No. 5 expedida el 02 de octubre del 2020, el
Departamento de Inspeccion de Obra de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura concede 280 dias calendario de prorroga al CONSORCIO ESCUELA
SIMEON VALDERRAMA, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el 29
de marzo de 2021;

Que el CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, aporté los endosos 07 de
Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944328-0 y el endoso 10 a la pdliza de
Responsabilidad Civil General 06-01-944605-0 correspondientes a la extension de
tiempo concedida hasta el 29 de marzo de 2021; (foja 2903 y 2904), emitidos por
Nacional de Seguros de Panama y Centroameérica, S.A..
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Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan
lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la
concesion de prorroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos ochenta (280) dias calendario
al Contrato 0-40-2017 suscrito con el CONSORCIO ESCUELA SIMEON
VALDERRAMA, para finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANO
Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE- ESCOLAR, AULA DE APOYO,
SALON DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA PLAZA CiVICA, DIRECCION,
LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA COMEDOR CERCA PERIMETRAL,
CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, PROVINCIA DE
COCLE.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
‘Panama Compra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,

Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARYJA G. DE VILLALO
Miriistra\de ,\dﬁt’;a_gi_t;ﬁ &
o

MINISTERIO
SECRETAR

09 FEB 2021
58 COPIA RUTENTICA
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