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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
ADENDA N°3 POR EXTENSION DE TIEMPO
AL CONTRATO 0-53-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCION Y REMODELACION
DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA?”,

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS. mujer,
panamefia, mayor de edad. portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su
condicion de Ministra de Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO,
por una parte, y por la otra, el CONSORCIO COLEGIOS COLON. su representante legal
ANIBAL JOSE MONZON LARREAL, varon, venezolano, con cédula N° E-8-100799, el
mismo integrado por las empresas VP EQUIPMENT, S.A., registrada en la seccion
Mercantil Folio N° 674409; FINIX CONTRACTORS AND DESIGNER S.As, registrada
en la seccién Mercantil Folio N° 783703 del Registro Publico, y GERTRUDIS PINEIRO
GARCIA., de nacionalidad Cubana, con cédula de identidad personal N° E-8-107743.en lo
sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda N°3 de
Extension de tiempo al Contrate N° 0-53-2017.7de conformidad con los siguientes
términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADEM
modificar los literales ¢ y d, de la Clausula Tercera, la cual quedara de la siguiente\mgh

TERCERA: Obligaciones del Contratista.
¢. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
entrega de la fianza N° 04-16-0946253-0. por el monto de CINCO MILLONES
TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS BALBOAS CON
28/100 (B/.5,308,516.28), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA
Y CENTROAMERICA, S.A., Esta fianza puede constituirse en dinero efectivo, en
titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de compaiiias de seguros, mediante
garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales.

Esta fianza mantendrd vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido l-f ;
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que contrae EL C ONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafos que

puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos

materiales defectuosos suministrados por €sta, siempre y cuando tales fallas ocurran
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dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto

Q| de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.
‘¢ EL CONTRATISTA aport6 el Endoso N° 04 de la Fianza de cumplimiento N°® 04-
QR 16-0946253-0, el cual cubre los cuatrocientos tres (403) dias a partir de la fecha

£ indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, Refrendo o cumplida la condicion
| a la cual se sujeta el contrato, emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE

&&‘f | PANAMAY CENTROAMERICA, S.A.

d. Entregar la OBRA descritaen la clausula primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro de los MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO (1,164) dias
calendario de ejecucion de la Obra, y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de
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PLAZO DE EXTENSION DE
EJECUCION TIEMPO AL Eg#ﬁgng
PROYECTO DE ENTREGA CONTRATO FJ ECUCION
ANTERIOR “TOTAL
TOTAL
PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, " CONSTRUCCION Y
MODELACION DEL C.E.B.G. : . .
Ve, REPRLICY DE | (SO | CAENDARIO | CALFADARIO
BOLIVIA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE ‘ AR
COLON, REPUBLICA DE PANAMA™.

La extension de 403 dias calendario de prorroga, no generara ningun costo adicional al
proyecto.

SEGUNDA: modificar la clausula Quinta del contrato que quedara asi:

QUINTA: Ejecucién del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefios, planos de construccién y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION dentro de los MIL CIENTO SESENTA Y
CUATRO (1164) dias calendario de ejecucion de la obra, salvo extensiones a que diera
lugar, contados a partir del habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

TERCERA: Modificar la clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta las

siguientes polizas:
1. Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 18-04-
0946311-0, emitida por la suma de B/.9.479.493.36 que debe cubrir el 100% del
valor total de la obra, que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio
de Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier dafio ocasionado en la
obra durante su ejecucion; reclamo por lesiones corporales, muerte o daios a la
propiedad (publica-privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato.
ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona
empleada por ellos directa o indirectamente, la cual es cruzada con la
responsabilidad civil establecida en el pliego de cargos.

2. Poliza de Responsabilidad Civil N° 18-04-0946311-0, emitida por Nacional
de Seguros de Panama y Centroamérica, por la suma de B/. 1,516,718.94 para cubrir
los dafios o perjuicios causados por EL a EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o
a terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO. La poliza de
Responsabilidad no debe ser menor del 20% del valor total de la obra aunque el
incidente ocurra al inicio, o en las primeras fases de construccion de la misma.

3 E 3. En caso de que el proyecto involucre demolicioén, el contratista debera incluir
::g giﬁ—— 2 e| también una poliza por Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5%
S5 SI\\E del monto total de la Obra. Las pélizas deberan indicar en su contenido los riesgos
8 & \ a ser asegurados y el monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a traves _
é_; . de éstas. El contratista tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, Sapl

cambio o cancelacion de las polizas aqui descritas al MINISTERIO DE I*-P 4
EDUCACION y que involucran el proyecto que s¢ esta ejecutando. < 3

_ Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto
de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

| !CC-‘HR."LC-I'.'A'_,

EL Contratista tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las polizas aqui descritas a EL ESTADO vy que involucran el
proyecto que se esta €j ecutando.

El Contratista presenta Endoso N° 9 de la P6liza de Seguro de Todo Riesgo para
Contratista N° 18-04-0946311-0 de la Aseguradora Nacional de Seguros de Panama
y Centroamérica, S.A., el cual cubre la extension del tiempo concedido hasta el 31
de marzo de 2021 y la Poliza de Responsabilidad Civil, y Remocion de Escombros,
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toda vez que las mismas aparecen dentro de la P6liza de Seguro Todo Riesgo para
la Construccién (Tipo Car).

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del
Contrato 0-53-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron
pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo
967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de
la Ley N°6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo
Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por
el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el Articulo 74 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratacion publica, ordenada por la Ley
61 de 2017 y el Articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los_ve | nhte S (?¥dias del mes de A éue b de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA
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SORCIO COLEGIOS COLON

MARUJA/G. DE VILLALOBOS
MINIS DE EDUCACION

REFRENDO
GERARDO SOLIS

CONTRALOR GENERAL
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