REPUBLICA DE PANAMA MINIS'I"ERIO DE, EDUCACION
Resuelto /=2 /)4 Panama, aé 2.02/7

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No. O-67-2017 PROYECTO.
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS. BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS
PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CANAZAS CABECERA, AROMILLO,
DISTRITO DE CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS, REPUBLICA DE PANAMA”"

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:.

Que el Estado suscribio el Contrato No.Q-67-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSTRUCTORA AEl SA. para llevar a cabo el PROYECTO. “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL
HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS CRUCES.
LOS VALLES, CANAZAS CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS,
REPUBLICA DE PANAMA;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa CONSTRUCTORA AEI SA., para que
iniciara trabajos a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la orden de proceder, EL
CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de seiscientos cincuenta (650) dias
calendario;

Que mediante Adenda No.1, Resuelto No. 6786 del 29 de noviembre de 2019 Y su correccion a traves
del Resuelto No. 1463 de 13 abril de 2020, se le concedio una prorroga por trescientos setenta y
cinco (375) dias al plazo de entrega de la orden de proceder;

Que mediante la Nota AEI-GA-2020-813 del 15 de septiembre del 2020, (ver foja 4978)
respectivamente, la empresa CONSTRUCTORA AEL SA. solicito se le concediera una extension de
tiempo del Contrato No.O-67-2017;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de 13 de octubre de 2020, visible
a fojas 4979 a la 4983 establece que la extension de tiempo del Contrato O-67-2017, solicitado por
CONSTRUCTORA AEL S.A., la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones.

-

[II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD.

En la Nota AEI-GA-2020-813, recibida el 16 de septiembre de 2020, el Contratista solicita la segunda
extension de tiempo, por el periodo tomado en el tramite y refrendo de la Adenda N°1. Ante esta
solicitud consideramos la imposibilidad que mantuvo el Contratista para ejecutar cuenta cn el
periodo comprendido desde el dias siguiente de vencido el contrato, 6 de noviembre de 2019, hasta el
dia 12 de junio de 2020, fecha cuando la Contraloria General de la Republica de Panama, refrenda la
Adenda N°1 por extension de tiempo al contrato; siendo 220 dias calendarios. Adicional al atraso
causado por la paralizacion de la Pandemia COVID 19 que no es imputable a la empresa.

Aceptamos lo indicado por el contratista y nos basamos en lo establecido en la ley 22 de 27 de junio
de 2006, que regula la contratacion piiblica, ordenado por la Ley 61 de 2017, en el siguiente
articulo.
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EI MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza el tiempo solicitado, tal cual se evidencia a continuacion,
basandose el en atraso causado por la paralizacion de la Pandemia COVID 19,

PANDEMIA COVID-19.




El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del contrato; debido a
que el pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaro la enfermedad
coronavirus (Covid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel
mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus;
declaracion que. a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucion de
Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaro el Estado de Emergencia
Nacional.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordeno la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el
territorio nacional a partir de las 11.59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una
vigencia de treinta (30) dias calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el término de treinta
(30) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos iérminos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos terminos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos terminos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos terminos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020 se prorroga por el término de quince
(15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos terminos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha de 4 de septiembre de 2020, que levanta la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion y dicta oftras
medidas.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA
para cvitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra mantener la misma
cantidad de personal que fenia antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de
trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se veran afectadas, ante esta
situacion.

e LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19
EN PANAMA.

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional. para la ejecucion del contrato; esto
basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los
Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama;
en su apartado C. indica lo siguiente.

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO. POR LO MENOS Z. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS' Y LABORALES.
Se controlara la entrada al establecimiento segiin la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (Zmls
entre personas).
* Limitacion de cantidad de personas. Se debe establecer una capacidad
maxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para
cumplir con el distanciamiento fisico establecido de 2 mis. , .
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Se considera el analice del tiempo de las actividades pendientes para que la obra culmine a
satisfaccion y al 100%; otorga unos TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIO para

la ejecucion de la obra, basandose en lo antes mencionado.

RESUMEN
DETALLES DIAS CALENDARIOS
1. Imposibilidad de ejecutar cuentas 199 Dias
2. Decreto Ejecutivo 506 del 24 166 Dias

De marzo de 2020 (Suposicion
De las actividades de la industria
De la construccion)

TOTAL, DIAS DE ATRASOS 365 DIAS CALENDARIO

Despues de las evaluaciones y verificaciones en las notas presentada por el Contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion, el Inspector de Obra y
cl Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion, aprueban prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) DIAS CALENDARIO. 5
... " (SIC)

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.2 del 13 de octubre de 2020 visible a foja 4977, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendario de prorroga a la empresa CONSTRUCTORA AEL SA. extendiéndose el periodo de ejecucion
de la obra del contrato No.O-67-2017, hasta el 14 de noviembre de 2021;

Que la empresa CONSTRUCTORA AEL SA., aporto los endosos de fianza de cumplimiento y poliza
correspondientes a la extension de tiempo concedida;

Se aporto endoso No. 02 a la Fianza de Cumplimiento No. 05-01-19527-0, emitido por ALIADO
SEGUROS, S.A., con vigencia hasta el 15 de noviembre de 2021, (foja 5005, tomo X);
Se aporto endoso No. 02 a la Fianza de Pago Anticipado No. 05-03-19528-0, emitida por ALIADO
SEGURGQS, S.A, con vigencia, hasta el 15 de noviembre de 202 1, (foja 5004, tomo X);
Se aporto endoso No. 2 a Poliza de Responsabilidad Civil No. 06-01-001 9532-1, emitida por ALIADO
SEGURQS, S.A, con vigencia, hasta el 14 de noviembre de 2021, (foja 5006, tomo X);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga, por tanto;

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO. Autorizar la prorroga de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.0-67-2017, suscrito entre EL ESTADO vy la
cmpresa CONSTRUCTORA AEIL SA., para llevar a cabo el PROYECTO, “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE,
EL HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS

VERAGUAS, REPUBLICA DE PANAMA »

ARTICULO SEGUNDO. Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢ Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO. Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006

y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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