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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto /5/9 Panama, 22 ds manry, 20
/4

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE ADENDA DE EXTENSION DE TIEMPO N°2 PARA
EL CONTRATO 0-35-2017, PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y
OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO,
DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA,
BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLINICA, AULA DE PROFESORES Y
ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MODULOS DE SERVICIOS
SANITARIOS, CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO,
GRADERIAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE
RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA
PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato 0-35-2017 con la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES
GENERALES S.A., para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y
OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO,
DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA,
BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLINICA, AULA DE PROFESORES Y
ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MODULOS DE SERVICIOS
SANITARIOS, CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO,
GRADERIAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE
RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA
PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES
GENERALES S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Setecientos
Ochenta (780) dias calendario para la ejecucion de la obra contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del 16 de enero de 2018, debiendo
culminar el dia 5 de marzo de 2020;

Que mediante el Resuelto No. 6296 de 12 de diciembre de 2018, se declaré Resolucion
Administrativa del Contrato No. 0-35-2017, y se dispuso la opcion de pagar el importe de la
fianza o de sustituir al contratista en derechos y obligaciones emanadas del contrato,
siempre que la persona natural o juridica que se subrogue a la peticién de la compaiia
afianzadora, tenga la capacidad técnica y financiera a juicio de este Ministerio:

Que mediante nota DINIA.DEI.139.4.21-19 del 7 de enero de 2019, y NOTA DM/DNAL/057-
2019-31, fechada 14 de enero de 2019, se le comunica a la COMPANIA INTERNACIONAL
DE SEGUROS, S.A., que se decidi6 resolver administrativamente el Contrato No.0-35-
2017, y que segun lo estipula el Texto Unico de la Ley 22 de 2006, tiene 30 dias calendarios
siguientes a la notificacion para ejercer la opcién de pagar el importe de la fianza o de
sustituir a la empresa.

Que a través de la Nota N°VPF-1S-005-2019, de fecha 11 de enero de 2019, la COMPANIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., acepta la reclamacion presentada y opta por
sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones.
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Que con Nota No.VPF-IS-057-2019, del 25 de febrero de 2019, Ia Aseguradora Compaiiia
Internacional de Seguros, S.A., somete a consideracion de la Institucién a la empresa
INGENIERIA HOS, S.A., para dar continuidad a los trabajos pendientes por ejecutar;

Que la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante nota DINIA.DEI.139.4.0396-
19, del 27 de febrero de 2019, reconsiderd la empresa propuesta por la aseguradora
COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., y acepta a la empresa INGENIERIA
HOS, S.A., para terminar la totalidad de los trabajos requeridos en el Contrato No.O-35-
2017; sin embargo, todo tramite de documentacién sera directamente con la compaiiia
aseguradora;

Que mediante Resuelto 1464 de 29 de marzo de 2019, se SUBROGA el Contrato No. 0-35-
2017 a la empresa Compania Internacional de Seguros, S.A., a fin que continte los trabajos
de Licitacion No. 2016-0-07-0-08-LV-028747.

Que mediante Resuelto No. 1462 de 13 de abril de 2020 se autoriza prorroga de
cuatrocientos veintisiete (427) dias calendario al plazo de entrega de la obra.

Que mediante la nota VPF-I1S-177-2020 de fecha 7 de octubre de 2020, el representante
legal de la empresa subrogada, COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A,, solicité
se le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra, por 166 dias
calendario. (foja 3454);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.0106-21 de 12 de febrero de 2021, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, la
tramitacion de la adenda No. 2 por extension de tiempo al Contrato 0-35-2017.

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura y con Viabilidad del Despacho del Viceministro de Infraestructura
Educativa, fechado 23 de octubre de 2020 (fojas 3460-3457), establece que la extensién de
tiempo al Contrato O-35-2017, obedece a lo siguiente:

“

PRORROGA N°2: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE (239) DIAS CALENDARIOS

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES VY
CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA
DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA,
BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLINICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACION, PADRES DE
FAMILIA, SIETE (7) MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA DE
TECHADA DE BALONCESTO, GRADERIAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE
DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA
ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO
DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”.

CONTRATO N° 0-35-2017
EMPRESA CONTRATISTA: COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:
A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prérroga de tiempo N° 2:

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 2073 de 8 de mayo de 2017,
adjudico la licitacion por mejor valor N° 2016-0-07-0-08-LV-028747, correspondiente al
proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS
EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES (3) PRE-
ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1)
LABORATORIO DE INFORMATICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLINICA, AULA DE
PROFESORES Y ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MODULOS DE SERVICIOS
SANITARIOS, CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADER[I&; N
VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RES B PE PN




ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA
ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA,
DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”, a la empresa, CONSTRUCCIONES
CIVILES GENERALES S.A., por un monto de nueve millones cuatrocientos trece mil
doscientos veintiséis balboas con 63/100 (B/. 9, 413,226.63).

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES S.A., formalizan el contrato N° 0-35-2017; el cual se
refrendé por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA, el dia 20 de
diciembre de 2017. El mismo fue firmado en representacion del Estado panamefio la
Exministra de Educacion, Marcela Paredes De Vasquez A. Pinzén, y por parte de la empresa
contratista el sefior, Ricardo Fabrega De Obarrio.

Que mediante la Orden de Proceder fechada el 2 de enero de 2018, debidamente notificada
el dia el 15 de enero de 2018, el MINISTERIO DE EDUCACION, da la Orden de Proceder a la
empresa, CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES S.A., para ejecutar la obra en un periodo
de setecientos ochenta (780) dias calendario, cuya fecha inicio fue el 16 de enero de 2018 y
fecha de finalizacion el 5 de marzo de 2020.

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 6296 de 12 de diciembre de
2018, declara la resolucién administrativa del contrato 0-35-2017 suscrito con la empresa
CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES S.A., correspondiente al proyecto “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN
(1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE
INFORMATICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLfNICA, AULA DE PROFESORES Y
ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS,
CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERIAS,
VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA,
ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA
ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA,
DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”.

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 1464 de 29 de marzo de 2019,
se subroga el contrato 0-35-2017 a la empresa aseguradora COMPARNIA INTERNACIONAL
DE SEGUROS, S.A, correspondiente al proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO
(38) AULAS TEORICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2)
LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMI\TICA, BIBLIOTECA,
COCINA, COMEDOR, CLINICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACION, PADRES DE
FAMILIA, SIETE (7) MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA
DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADER[AS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA,
TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA
Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE
PANAMA”,

Que mediante el Resuelto N° 1462 con fecha del 13 de abril de 2020, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza prorroga N° 1 de cuatrocientos veintisiete (427) dias calendarios hasta
el 06 de mayo de 2021, para el proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION
DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS
TEORICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE
CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR,
CL[N[CA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7)
MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA DE TECHADA DE
BALONCESTO, GRADERIAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE
RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE
LA ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE
ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”, a |la empresa, COMPARNIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.




2. LOSOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota N° VPF-IS 177-2020 con fecha del 07 de octubre de 2020, emitida por la empresa,
COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., solicitd prérroga de ciento sesenta y seis (166) dias
calendarios, basdndose en las siguientes razones:

2.1.  N°VPF-IS 177-2020 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020:

"

Como es de su conocimiento, actualmente la situacién mundial provocada por
la PANDEMIA del COVID-19, ha generado afectaciones en todos los sectores
productivos.

En nuestro pais, la industria de la Construccion de igual forma ha sido
afectada, provocando la paralizacién de los proyectos, suspendiendo

contratos de trabajo de los colaboradores, incrementando los tiempos de
ejecucion y por ende los costos asociados a la administracién de la obra.

Basados en estas motivaciones, nos vemos obligados a solicitar una extension
de tiempo para terminacion del CONTRATO No. 0-35-2017.

Calculo de tiempo adicional:

La extension de tiempo solicitada considera el periodo en el cual se decretd
cuarentena total y la paralizacién de la industria de la construccion por medio
del Decreto Ejecutivo No 507 del 24 de marzo de 2020, hasta el 7 de
septiembre, fecha en que por medio del Decreto Ejecutivo No 1036 se aprueba
la apertura de la Industria de la Construccidn a nivel nacional.

#

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de la
empresa, COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A, la cual mediante la nota N° VPF-IS 177-
2020 con fecha del 07 de octubre de 2020 y en base a la informacién de la ejecucion del proyecto y
las causas no imputables al Contratista, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza prorroga de
doscientos treinta y nueve (239) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacién:

3.1 PANDEMIA COVID-19:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario para la ejecucion
del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud
(OMS) declaré la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagacion
de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados
como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Replblica de Panamd, dio lugar a la
emision de la Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaré
el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacién, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa
contratista:

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena Ia
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccién.
* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prérroga la

suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de ;
WA BE

treinta (30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.
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* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prérroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prérroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prérroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezaré a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prérroga por el
término de quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspensién
temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N°880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que
levanta la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién y dicta otras
medidas.

3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN
PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga setenta y tres (73) dias calendarios para la ejecucion del
contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los
Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamd; en su
apartado C. indica lo siguiente:

“.. C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN
SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de
manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa
persona (2mts entre personas).

[ ]

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad
madxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con
el distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

o Salones de reuniones y capacitacién;
o Cafeterias;

o Puestos de Atencion;

o Bodega.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista,
el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencién, se considera viable
la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion de Obras; aprueban prérroga de doscientos treinta y nueve (239) dias calendario,
solicitados mediante la nota N° VPF-IS 177-2020 con fecha del 07 de octubre de 2020, en
consideracion a los tramites explicados en el punto 3.1. y 3.2. de la Viabilidad de la Solicitud en este
documento.

Dado en la ciudad de Panama, a los 23 dias del mes de octubre de 2020.” (sic)
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Que mediante la Autorizacién de Prorroga No.2 expedida el 23 de octubre de 2020, el
Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura
autorizé doscientos treinta y nueve (239) dias calendario, extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra desde el dia siete (7) de mayo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2021 y el periodo de vigencia del contrato desde el siete (7) de julio de 2021,
hasta el primero (1) de marzo de 2022. (foja 3461):

Que la empresa subrogada CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., aporté el Endoso
No. 2 a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016723-000000 de la aseguradora CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., y Endoso No. 045-001-000003409-000004 a la
poliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion de la aseguradora CIA. INTERNACIONAL DE
SEGUROS, S.A. y Péliza de Responsabilidad Civil No. 040-001-000008379-000004, emitida
por Cia. Internacional de Seguros, S.A., el cual cubre la extensién otorgada y vigente hasta el
1 de marzo de 2022. (Fojas 3472, 3473, 3474, 3475),

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga respectivamente, por tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar proérroga de doscientos treinta y nueve (239) dias calendario
al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato 0-35-2017, suscrito entre EL ESTADO yla
empresa subrogada COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A,, para el proyecto de:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS
EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES
(3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS,
UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLINICA,
AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7)
MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA DE
TECHADA DE BALONCESTO, GRADERIAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA,
TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA
COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA
EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006, de conformidad con el articulo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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