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Resuelto .55 Panama,

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-51-
2017 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS
GONZALEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLA, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS
EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE, DISTRITO DE AGUADULCE, OLA, NATA,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: DISTRITO DE
AGUADULCE, OLA, NATA, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA, EL. PALMAR,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA™.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No.O-51-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa A&A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para llevar a cabo el PROYECTO: “DISENO. DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZALEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLA, QUIJE DE
LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUUE. DISTRITO DE
AGUADULCE. OLA, NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO
EN: DISTRITO DE AGUADULCE, OLA, NATA, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA,
EL PALMAR. PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA™:

Que mediante Orden de Proceder. se autorizo la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.. para
que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de Quinientos Diez (510) dias calendario
para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de su notificacion:

Que mediante Adenda No.1, se modifico las clausulas quinta y sexta del Contrato No.O-51-2017:

Que mediante Adenda No.2 se extendio el plazo de ejecucion de contrato por 258 dias calendario
adicionales al Contrato No.O-51-2017;

Que mediante la Nota N°182-MEDUCA-LV-029853, del 05 de febrero del 2020. Nota N°199-
MEDUCA-LV-029853, del 30 de junio del 2020 y Nota N°202-MEDUCA-LV-029853, del 11 de
agosto del 2020, (ver fojas 5647-5663) respectivamente, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A., solicito se le concediera una extension de tiempo del Contrato No.O-51-2017;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de 18 de agosto de 2020, visible a
fojas 5666 a la 5678 establece que la extension de tiempo del Contrato O-51-2017, solicitado por A&A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante Nota N°182-MEDUCA-LV-029853, del 05 de febrero del 2020, recibida el 06 de febrero de
2020, emitida por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicito extension de tiempo N°2
del Contrato O-51-2017. por DOSCIENTOS (250) DIAS CALENDARIOS basindose en las
siguientes razones:

1. Atrasos por falta de refrendo de adenda de tiempo N°I
Nuestra empresa solicito extension de tiempo N°I para el provecto en referencia por medio de
la Nota 117-MEDUCA-LV-029853 el 21 de marzo de 2019 y realizamos la entrega oportuna de
los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA, mediante Nota 123-MEDUCA-LV-029853 el




situacion no nos permitio facturar los avances que teniamos en campo vy afecto nuestro
JSinanciamiento con las entidades bancarias.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de los endosos 15/04/2019 a la fecha de esta nota,
tenemos un total de 295 dias calendarios de atrasos no imputables a nuestra empresa.

Como sustento adjuntamos las notas con las que hemos estado explicando la situacion con el
atraso del refrendo de la adenda de tiempo N°1 :
- Nota 117-MEDUCA-LV-029853 — SOLICITUD DE ADENDA DE TIEMPO
(21/03/2019)
- Nota 123-MEDUCA-LV-029853 — ENTREGA DE ORIGINAL DE FIANZAS PARA EL
TRAMITE DE ADENDA DE TIEMPO (15/04/2019)
- Nota 145-MEDUCA-LV-029853 — RESPUESTA A NOTA DINIA.DEL 139.4.1036-19
(28/06/2019)
- Nota 175-MEDUCA-LV-027660 — ESTATUS ADENDA DE TIEMPO (25/06/2019)
- Nota 177-MEDUCA-LV-029853 — ESTATUS ADENDA DE TIEMPO Y CUENTAS DE
AVANCE (08/01/2020)
- Nota 194-MEDUCA-LV-027660 — SOLICITUD ESTATUS ADENDA DE TIEMPO
(29/08/2019)
- Nota 201-MEDUCA-LV-027660 — PAGOS ATRASADOS Y FACTURAS SIN INGRESAR
ESPERANDO REFRENDO DE ADENDAS (09/10/2019)

2. Atrasos por Lluvia
Las intensas lluvias que se presentaron en los meses de octubre y noviembre causaron atrasos
en la construccion y/o instalacion de los tanques sépticos, sistema de percolacion y tambicn
para la construccion de las zapatas vy pedestales para el sistema de paneles solares en las
escuclas de El Palmar v Quije, por esta razon solicitamos nos concedan una extension de 6()
dias, considerando un atraso por mal clima y lluvias.

RESUMEN
DETALLES DIAS CALENDARIOS

I. Atrasos en el tramite por parte de
Meduca en el refrendo de la 295 dias calendarios
Adenda de Tiempo N°1

2. Atrasos por Lluvia 60 dias calendarios

355 DIAS
TOTAL DIiAS DE ATRASOS CALENDARIOS

Para finalizar queremos manifestar que de los 355 dias calendarios de atrasos justificados,
consideramos que la solicitud de nuestra parte de 250 dias calendarios adicionales es razonable para
su aprobacion, va que las mismas no son imputables a nuestra empresa...”

Mediante Nota N°199-MEDUCA-LV-029853, del 30 de junio del 2020, recibida el 06 de julio de
2020, emitida por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicité cambio en la extension
de tiempo para Adenda #2 del Contrato 0-51-2017, por TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
(385) DIAS CALENDARIOS basandose en las siguientes razones:

El Tiempo que a continuacion estamos justificando se debe a muchos factores que no son
imputables a nuestra empresa y es el tiempo necesario para culminar escuelas y entregar con acta
final a Meduca al 100% de ejecucion.

Solicitamos formalmente se realicen los tramites correspondientes para realizar la adenda de
tiempo N°2 para el contrato en referencia, basado en las justificaciones presentadas.

Ya que esto es un tramite que no depende de nuestra empresa y el no refrendo de esta adendg-ge
manera oportuno esta causando atrasos en los proyectos ya que los avances logrados Ji¢- SRGENg, ,\
posibles de facturar y posteriormente realizar gestion de cobros por consiguiente no s
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realizar el tramite con los bancos que muy diligentemente me han financiado los provectos hasta
la fecha.

Por lo anterior solicito nuevamente nos sean concedidos 385 dias de prorroga retroactivos
tomando como fecha inicial el vencimiento de la adenda N°1 (14 de marzo de 2020) y fecha final
el 03 de abril de 2021.

Esto se hace con el fin que de aprobarse en tiempo oportuno la adenda N°2, estemos en tiempo
vigente v asi realizar la instalacion del sistema fotovoltaico y hacer la entrega final al 100% a
conformidad de ambas partes.

A continuacion, hacemos entrega de nuestros sustentos para la solicitud de adenda N°2

1. Atrasos en tramite por parte de MEDUCA en el refrendo de adenda de tiempo N°1

Nuestra empresa solicito extension de tiempo N°I para el proyvecto en referencia por medio de
la Nota 117-MEDUCA-LV-029853 el 21 de marzo de 2019 y realizamos la entrega oportuna de
los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA, mediante Nota 123-MEDUCA-LV-029853 ¢l
15 de abril de 2019. Sin embargo, aun esta pendiente el refrendo de la adenda con extension de
tiempo por parte de la contraloria y tal como lo hemos explicado en notas anteriores, esta
situacion no nos permitio facturar los avances que teniamos en campo y afecto nuestro
[financiamiento con las entidades bancarias.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de los endosos 15/04/2019 a la fecha de esta nota,
tenemos un total de 295 dias calendarios de atrasos no imputables a nuestra empresa.

2. Atrasos en tramite por parte de MEDUCA en el primera solicitud adenda N°2
Nuestra empresa solicito extension de tiempo N°2 para el proyecto en referencia, mediante la
Nota 182-MEDUCA-LV-029853 del 05 de febrero de 2020. Este tiempo solicitado fue
sustentado vy aprobado por el inspector de campo asignado por el Ministerio. Sin embargo, al
dia de hoy nuestra empresa no tiene refrendo de la adenda N°2 y tal como le hemos explicado
en notas anteriores, esta situacion no nos permite facturar los avances que tenemos en campo y
ha afectado nuestro financiamiento con las entidades bancarias.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de la nota solicitando la extension 05/02/2020 al dia
de hov 30/06/2020, tenemos un total de 146 dias calendarios de atrasos no imputables a
nuestra empresa.

3. Atrasos por Lluvia
Las intensas lluvias que se presentaron en los meses de octubre y noviembre causaron atrasos
en la construccion y/o instalacion de los tanques sépticos, sistema de percolacion y también
para la construccion de las zapatas y pedestales para el sistema de paneles solares en las
escuelas de El Palmar y Quije, por esta razon solicitamos nos concedan una extension de 6()
dias, considerando un atraso por mal clima y lluvias.

4. Atrasos por Emergencia Nacional Covid-19

Tomando en cuenta el dia en que el MINSA declaro el primer caso por COVID-19 en Panama,
el 09 de marzo de 2020, ya que las autoridades comarcales inmediatamente realizaron sus
cercos sanitarios y se vio afectado nuestro paso hacia las escuelas, a la fecha de hoy 30 de
Junio de 2020, va que atn no contamos con autorizacion por parte de MEDUCA Y MINSA
para reactivar las actividades, tenemos un tiempo no imputable a nuestra empresa de 113 dias
calendarios.

Nuestra empresa va entrego al MITRADEL todos los formularios y requisitos basicos para el
retorno a la normalidad por medio de la plataforma digital, habilitada para este fin.

Adjunto Noticia sobre cercos sanitarios en comunidades indigenas, donde manifiestan que
desde el primer dia que se detecté el primer caso, ellos colocaron su cerco sanitario. El cual a
la fecha aiin se mantiene.

RESUMEN




DETALLES DIAS CALENDARIOS
1. Atrasos en tramites por parte de
Meduca en el refrendo de la 442 dias calendarios

Adenda de Tiempo N°1

2. Atrasos en el tramites por parte

de Meduca en la primera solicitud 146 dias calendarios
de Adenda N°2

3. Atrasos por lluvia 6( dias calendarios

4. Atrasos por Emergencia

Nacional Covid-19 113 dias calendarios

' 761 DIAS
TOTAL, DIAS DE ATRASOS CALENDARIOS

Para finalizar queremos manifestar que de los 761 dias calendarios de atrasos justificados,
consideramos que la solicitud de nuestra parte de 385 dias calendarios adicionales es
razonable para su aprobacion, ya que las mismas no son imputables a nuestra empresa... "

Mediante Nota N°202-MEDUCA-LV-029853, del 11 de agosto del 2020, recibida el 13 de agosto de
2020, emitida por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicité cambio en la extension
de tiempo para Adenda #2 del Contrato O-51-2017, por CUATROCIENTOS (400) DIAS
CALENDARIOS basandose en las siguientes razones:

En base a la solicitud recibida por medio de su nota N°: DNIA.DEI 139.0716-20, le hacemos
entrega formal de las correcciones solicitadas a nuestra nota de sustento para la Adenda de
tiempo N°2
Solicitamos formalmente se realice los tramites correspondientes para realizar la adenda de
tiempo N°2 para el contrato en referencia, basados en las justificaciones presentadas.

Solicito que nos sean concedidos 400 dias de prérroga retroactivos tomando como fecha inicial
el vencimiento de la adenda N°1 (14 de marzo de 2020) y fecha final el 17 de abril de 2021.

Esto se hace con el fin de que de aprobarse en tiempo oportuno la adenda N°2, estemos en
tiempo vigente y asi realizar la instalacion del sistema fotovoltaico v hacer la entrega final al
100% a conformidad de ambas partes.

Este tiempo solicitado considera todos los atrases incluyendo estos tempos de pandemia, como
usted bien sabe este proyecto no fue incluido dentro del listado de provectos que presento el
Ministerio de Educacion antes el Ministerio de Salud, para se reactivados dentro del blogue 2.

Reiteramos nuestro compromiso de terminar la obra al 100% y en lo humanamente posible.
solicitamos su cooperacion, de que nos aprueben esta adenda N°2 y nuestra empresa se
compromete en lo posible traer y hacer la instalacion del sistema fotovoltaico, antes de la fecha
de vencimiento solicitada, para que éste sea el vltimo tramite de extension de tiempo v podamos
cerrar este proyecto, con su Acta de entrega Final.

A continuacion, hacemos entrega de nuestros sustentos para la solicitud de adenda N°2.

1. Atrasos en tramite por parte de MEDUCA en la primera solicitud de adenda N° 2
Nuestra empresa solicito extension de tiempo N°2 para el proyecto en referencia, mediante la
Nota 182-MEDUCA-LV-029853 del 05 de febrero de 2020. Este tiempo solicitado fuc
sustentado v aprobado por el inspector de campo asignado por el Ministerio. Sin embargo. al
dia de hoy nuestra empresa no tiene el refrendo de la adenda N°2 y tal como le hemos
explicado en notas anteriores, esta situacion no nos permite facturar los avances que tenemos
en campo v ha afectado nuestro financiamiento con las entidades bancarias. A la fecha ain
estamos en espera de la nota de solicitud de endoso de fianzas por parte de MEDUCA.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de la nota solicitando la extension 05/02/2020 al dia
de hoy 11/08/2020, tenemos un total de 185 dias calendarios de atrasos no imputables a
nuestra empresa.
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Como sustento mencionamos las notas con las que hemos entregado al Ministerio de Educacion en
donde explicamos la situacion con el atraso del refrendo de la adenda de tiempo N°2:
- Nota 187-MEDUCA-LV-029853 — ESTATUS DE ADENDA DE TIEMPO (19/02/2020)
- Nota 194-MEDUCA-LV-029853 — ESTATUS DE ADENDA DE TIEMPO (29/08/2020)
- Nota 195-MEDUCA-LV-029853 — ESTATUS DE ADENDA DE TIEMPO (03/03/2020)
- Nota 197-MEDUCA-LV-029853 — ESTATUS DEL PROYECTO Y ADENDA DE
TIEMPO (15/06/2020).

2. Atrasos por Lluvia
Las intensas lluvias que se presentaron en los meses de octubre y noviembre causaron atrasos

en la construccion y/o instalacion de los tanques sépticos, sistema de percolacion y también
para la construccion de las zapatas y pedestales para el sistema de paneles solares en las
escuelas de El Palmar v Quije, por esta razon solicitamos nos concedan una extension de 6()
dias, considerando un atraso por mal clima y lluvias.

3. Atrasos por Emergencia Nacional Covid-19

Tomando en cuenta el dia en que el MINSA declaro el primer caso por COVID-19 en Panama.
el 09 de marzo de 2020, va que las autoridades comarcales inmediatamente realizaron sus
cercos sanitarios v se vio afectado nuestro paso hacia las escuelas, a la fecha de hoy 11 de
agosto de 2020, va que atn no contamos con autorizacion por parte de MEDUCA Y MINSA
para reactivar las actividades, tenemos un tiempo no imputable a nuestra empresa de 155 dias
calendarios.

Nuestra empresa ya entrego al MITRADEL todos los formularios y requisitos basicos para el
retorno a la normalidad por medio de la plataforma digital, habilitada para este fin.

Adjunto Noticia sobre cercos sanitarios en comunidades indigenas, donde manifiestan que
desde el primer dia que se detecto el primer caso, ellos colocaron su cerco sanitario. El cual a
la fecha aun se mantiene.

RESUMEN
DETALLES DIAS CALENDARIOS

1. Atrasos en tramites por parte de

Meduca en la primera solicitud de 185 dias calendarios
Adenda N°2

2. Atrasos por lluvia 60 dias calendarios

4. Atrasos por Emergencia
Nacional Covid-19

155 dias calendarios

] 400 DIAS
TOTAL, DIAS DE ATRASOS =~ CALENDARIOS

Para finalizar queremos manifestar que todos estos atrasos son justificados, consideramos que
la solicitud de nuestra parte de 400 dias calendarios adicionales es razonable para su
aprobacion, ya que las mismas no son imputables a nuestra empresa..."

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar las solicitudes
presentadas por el Contratista, por lo cual el MINISTERIO DE EDUCACION, ve viable la
justificacion de la Gltima peticion de extension y otorga un tiempo por TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) DIAS calendarios al plazo de cumplimiento del Contrato, debido a lo siguiente:

e Sobre el atraso del refrendo de la Extension de Tiempo N°1, donde el Contratista detalla todo la
trazabilidad que se ha mantenido con el tramite, consideramos que, es cierto que la empresa
para avanzar en los trabajos de construccion segun pliego, necesita facturar y disponer de un
flujo financiero, donde conocemos mediante notas presentadas que la empresa hiso entrega en
tiempo oportuno de los endosos de fianzas, solicitados por MEDUCA vy a la vez solicito la
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y por ende el proyecto también es afectado, nos basamos en lo establecido en la ley 22 de
Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“ grticulo 81: Cesion _de prérroga, los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables_al _contratista_o_cuando_se_den situaciones de_ fuerza mayor o_casos
fortuitos, dardn_derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo _no
menor al retraso.

Sin perjuicio_de lo_establecido, las prérrogas_modificaran, pro, orcionalmente, los
términos establecidos vy _se documentardn como adiciones o_adendas al contrato
originalmente suscrito.

También el contratista tendrd derecho a la extension del periodo de ejecucion, cuando
el perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dias
calendario de concluido del procedimiento de seleccion del contratista.”

Segun la solicitud del Contratista sobre los atrasos por lluvias en temporadas dentro de los
meses octubre y noviembre del afio 2019. hacemos el anélisis de las precipitaciones con los
registros diarios de ETESA en el afo 2019 y aceptamos lo indicado por el Contratista por ser
esta area de dificil acceso.

A continuacion, presentamos cuadro resumen de las precipitaciones diarias segun registro diario
de FTESA en su estacion de ANTON. Sin embargo, nuestras escuelas se encuentran en el area
donde las precipitaciones son mas constantes y con mayor intensidad y de los cuales no
aparecen registros. Por eso estamos tomando con referencia la estacion meteorologica mas
cercana, que es la estacion de ANTON, Provincia de Coclé, estamos tomando en cuenta nuestra
bitacora de campo, para completar el cuadro de lluvias. Promedio de Lluvias de 2019.

RESUMEN DE DATOS DE ETESA
ESTACION METEOROLOGICA — ANTON

MES DIiAS DE LLUVIAS SIN TRABAJAR
MAS DE 25MML/DIA
| Sk DIAS DE LLUVIAS SIN TRABAJAR
PRECIPITACION DE 6.5mm @ 16mm
ENERO 2019 0
FEBRERO T
2019 0
MARZO 2019 0
ABRIL 2019 0
MAYO 2019 9
JUNIO 2019 12 |
JULIO 2019 8 -
AGOSTO 2019 10
SEPTIEMBRE o
2019 !
OCTUBRE
23
2019
NOVIEMBRE
2019 B
DICIEMBRE 2
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2019
ENERO 2020 0
FEBRERO ;
2020

90 dias, segin registros de ETESA
(Adjunto datos diarios de ETESA).

Tabla correspondencia intensidad de pre cipitacion

Color Intens. (mm/h)*

mayor a 250
mayor a 250
100 a 250
40 a 100
16 a40
6'5a16
2'526'5
1a2'5
04 al
0'1a04

+ 1 mm de precipitacion es equivalenete a 1 (1/m2)

Tipo de precipitacion

Gramzo de gran tamano

Torrencial y gramzo

Torrencial y prob. granizo

Liuvia muy fuerte a torrencial

Lluwvia fuerte

Lluvia moderada

Lluwna ligera

Lluwa débi

Liuwna muy débil

|

| Trazade precrpxla.cnén_

Promedio de Lluvias marzo de 2019

SE TOMA COMO REFERENCIA DE PRECIPITACION DE 6.5 @ 16 mm
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Promedio de Lluvias abril de 2019
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Sobre lo que indica el Contratista en sus solicitudes, de los atrasos ocasionado por la
Emergencia Nacional Covi-19 desde el mes de marzo del presente afio. se considera este tiempo
y aceptamos la inesperada situacion que embarga no solo el pais en general, sino a nivel
mundial y este tiempo no es imputable para el Contratista, nos basamos en lo siguiente:

El pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaré la
enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de
esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus: declaracion que, a nivel de la Republica de
Panama. dio lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de
2020, por medio de la cual se declaro el Estado de Emergencia Nacional y se dictan
otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordeno la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los
proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m.
del dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le otorga una vigencia de treinta (30) dias
calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, s¢ prorroga por el
termino de treinta (30) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020. /-‘/\H'T_'TT\,;\
7
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Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25

termino de quince (15) dias calendarios la suspension tempo
industria de la construccion, en los mismos términos expresa

Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo
termino de quince (15)
industria de la construccion, en
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N°

de mayo de 2020 se prorroga por el
ral de la actividad de la
dos en el articulo 1 del

N° 709 de 10 de junio de 2020 se prorroga por el
dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la

los mismos términos expresados en el articulo 1 del

840 de 24 de junio de 2020 s¢ prorroga por el

termino de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la

industria de la construccion, en
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N°
termino de quince (15) dias calendarios

los mismos términos expresados

en el articulo 1 del

867 de 10 de julio de 2020 se prorroga por el
Ja suspension temporal de la actividad de la

industria de la construccién, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del

Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Adicional. cabe destacar y mencionar en este informe, que al cierre del mes de febrero del aio 2020, el

avance fisico considerado de 98.86%,
2020.

proyecto tiene un
SUSTANCIAL 009/2020 del 20 de febrero de

Los documentos y pruebas
resumen:

con una entrega mediante ACTA

presentadas y el conocimiento del Inspector de la obra, tenemos el siguiente

—

DETALLE

DIAS
CALENDARIOS

\T\lrasn en el tiempo solicitado de la Adenda N2

165 dias calendarios

I?trasos por Lluvia

45 dias calendarios

Tiempo por la Pandemia Covid-19 (Decreto Ejecutivo 506)

155 dias calendarios

TOTAL. DE DIAS CALCULADOS

_

165 dias calendarios

Basado en lo anterior, las evaluaciones y verificaciones de las notas presentadas por el Contratista, el

Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra

Contrato en mencion, se considera viable la
y el Jefe del Departamento de Ejecucion e

Inspeccion; aprueban prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS calendarios.:

Que mediante la Autorizacion

calendario de prorroga a la empresa A&A
cjecucion de la obra del contrato No.O-51

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A..
Anticipado No. 04-1004786-0 (foja 57
1004785-0 (foja 5712) y la renovacion No.06-1000606-3 (foja 57
Civil No.06-1000606-0, todos emitidos por
otorgada hasta el 13 de marzo de 2021:

Que los Articulos 77y
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
modificaciones. adiciones y modificaciones

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de trescientos sesenta y cinc
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No0.0-51-2017, suscrito
empresa A&A ARROYO v ASOCIADOS, S.A., para llevar a

¢«

de Prorroga No.2 del 18 de agosto de 2020 visi
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede trescientos sesenta
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., exte
2017 hasta el 13 de marzo de 2021;

o (365) dias calendari
entre EL ESTAD
cabo el PROYECTO: ~

aporté el Endoso No.3 a la Fianza de Pago
17). el Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-
10) de la Poliza de Responsabilidad
Acerta Compania de Seguros, S.A.. que cubren la vigencia

31 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
2017, regulan lo concerniente a las
del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

't

L=

|

- .“'

L ‘h
e T

<M — N\ -
Oy

l"f.
N

o

ble a foja 5679. la
y cinco (365) dias
ndiéndose el periodo de
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DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO.
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZALEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-
OLA. QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QULUE,.
DISTRITO DE AGUADULCE, OLA, NATA, PROVINCIA DE COCLE REPUBLICA DE
PANAMA. UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE, OLA, NATA, CORREGIMIENTO DE
EL CRISTO. LA PAVA, EL. PALMAR. PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA™,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”. por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
[nstituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 v articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017. P
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RUJA G. DE WLLALEBBOS’
A inistra de Educacmn" Emio 0% 2 ,‘

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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ARDO SANCHEZ GARCIA

Ctura Educativa
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