REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO
AL CONTRATO 0-31-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: HATO JULI, DEL
CORREGIMIENTO DE HATO JULI; ESCUELA CERRO MESA ARRIBA; ESCUELA ALTO
GUAYABAL; ESCUELA HATO DUPi Y ESCUELA QUEBRADA OTOE, DEL
CORREGIMIENTO DE SALTO DUPIi, DISTRITO DE MIRONO, COMARCA NGABE
BUGLE, ZONA 21, REPUBLICA DE PANAMA™.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena, mayor de edad.
portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion.
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO., por una parte. y por la otra, MARNEL AMET
ARROYO ESPINOZA, var6n, panameno, mayor de edad, con cédula No.6-703-1268, actuando en
representacion de la empresa de A&A ARROYO Y ASOCIADOS S.A., Sociedad Andénima,
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al Folio 691090
del Registro Publico de Panama: en lo sucesivo EL CONTRATISTA, por lo cual las partes han
convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de Extension de Tiempo al Contrato No. O-31-2017.
de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula Tercera, los literales “c” y *d”, de la Clausula Cuarta, la Clausula Sexta y la Vigésimo Sexta
del CONTRATO 0-31-2017, que quedara asi:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diserios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a
los MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN (1,261) dias calendario contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO |
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: HATO JULI, DEL
CORREGIMIENTO DE HATO JULI; ESCUELA CERRO MESA ARRIBA; ESCUELA ALTO
GUAYABAL; ESCUELA HATO DUPI Y ESCUELA QUEBRADA OTOE, DEL
CORREGIMIENTO DE SALTO DUPI, DISTRITO DE MIRONO, COMARCA NGABE
BUGLE, ZONA 21, REPUBLICA DE PANAMA”

PLAZO DE | ENTREGA DE | DESARROLLO, REVISION, | CONSTRUCCION
ENTREGA ESTUDIOS APROBACION DE PLANOS DE | ENTREGA DEL
TOTAL DISENOS Y | CONTRUCCION PROYECTO
PLANOS EN
ANTEPROYECTO

EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS
DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
PROCEDER EL  CONRATISTA  DEBERA
PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL, GUIA DE BUENAS PRACTICAS
(SEGUN CORRESPONDA) DE ACUERDO A LA
RESOLUCION DM-0540

CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO

| > .
| 1,261 DIAS 30 DiAS 120 DIAS CALENDARIO 1111 DIAS
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CUARTO: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a.

b.

C.

EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No.070-001-000016755-000000, por el monto
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
BALBOAS CON 76/100 (B/.5,303,834.76), emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS
S.A., que equivale a un 50%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de
crédito de EL ESTADO, en poliza de companias de seguros, mediante garantia bancaria o
cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres
(3) anos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que contrae EL. CONTRATISTA, la reparacion de todos
los desperfectos o darios que puedan producirse por una construccion deficiente v la reposicion
de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre vy cuando tales fallas
ocurran dentro del periodo sefalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de
modelo de fianza. EL CONTRATISTA aporto el Endoso No.3 correspondiente a la Fianza de
Cumplimiento No. 070-001-000016755-000000, emitida por CIA. INTERNACIONAL DE
SEGUROS S.A., el cual cubre la extension otorgada hasta el 11 de febrero de 2021.

Entregar la OBRA descrita_en la_clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada_dentro_del término_de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN (1,261) dias
calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de
Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, de la siguiente manera.

"

SEXTA: Fianzas

L.

Fianza de Pago Anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo. EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No.070-001-
000016757-000000, emitida por CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. a favor del
Ministerio de Educacion y de la Contraloria General de la Republica, por la suma de UN
MILLON SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS BALBOAS CON 95/100
(B/.1,060,766.95), que representa el cien por ciento (100%) del valor anticipado. EL
CONTRATISTA aporté el Endoso No.2 correspondiente a la Fianza de Anticipo No.070-001-
000016757-000000, emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., el cual cubre la
extension otorgada hasta el 11 de febrero de 2021.

Fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA como garantia de cumplimiento del presente
CONTRATO, hace entrega de la Fianza No. 070-001-000016755-000000, por el monto de
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
BALBOAS CON 76/100 (B/.5,303,834.76), emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS
S.A., que equivale a un cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) aiios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA. la reparacion de todos los desperfectos o daiios que puedan producirse por
una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados
por ésta, siempre v cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido dicho
término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. EL. CONTRATISTA
aporto el Endoso No.3 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016755-
000000, emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., el cual cubre la extension
otorgada hasta el 11 de febrero de 2021.

VIGESIMA SEXTO: Péliza de Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de
Responsabilidad Civil No.040-001-000008376-000000 de CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS
S.A., para cubrir los daiios causados que sufian terceras personas y propiedad a causa de la ejecucion
de la obra. El limite de responsabilidad sera de diez por ciento (10%) del valor del contrato. EL
CONTRATISTA aporté el endoso de extension de vigencia a la poliza de responsabilidad civil
No.040-001-000008376-000008, el cual cubre la extension otorgada hasta el 11 febrero de 2021.
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SEGUNDA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
31-2017. se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

TERCERO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 201 1.

CUARTO: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

[ - I3 ~ 3 .
alos Tveiwrte (30 dias del mesde w09 wiewa—>vwde dos mil veinte (2020).

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama,
Tye Zt

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA

MARNEL A. ARROYO ESPINOZA
A&A Arroyo y Asociados S.A.

REFRENDO



