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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto_ /202 Panami, _@jg,_%g_aé 202/

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-29-2016
“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL
PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA
ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA
BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE
CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE
PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION
DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y
DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES
DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN
NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA,
PROVINCIA DE PANAMA?.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato No0.0-29-2016, suscrito con el CONSORCIO RODSA-VALLE§A,
para la Licitacion Por Mejor Valor No. 20]6-0-07-0-08-LV-025435, “PROYECTO,: DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CQNSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON NUEVO

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO RODSA-VALLESA, para que inicie
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SETECIENTOS CUARENTA (740) dias calendario
para la ejecuci6n de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que posteriormente se celebré la Adenda No. 1, se le concedi6 una extension de tiempo para la ejecucién
de los trabajos de Doscientos Veinte (220) dias calendario adicionales y que aumenté el valor del
Contrato No.0-29-2016, quedando en un monto final de B/.8,405,897.04;

Que posteriormente se celebrd la Adenda No.2, se le concedi6 una extensién de tiempo para la ejecucién
de los trabajos de Ciento Noventa (190) dias calendario adicionales al Contrato No.0-29-2016:

Que mediante la Nota NAUDEAU*255_18_12_20, con fecha del 18 de diciembre del 2020, visible a
fojas 5535 a 5536 el CONSORCIO RODSA-VALLESA, solicité se le concediera una extensién de
tiempo del Contrato No.0-29-2016:

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, con viabilidad de] Viceministerio de Infraestructura, fechada 20 de enero de 2021 (foja
5538-5543), establece que la extension de tiempo al Contrato No.0-29-2016, obedece entre otras cosas,
a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prérroga de tiempo N° 3:

. Que el MINISTERIO DE EDUCACION como entidad contratante publicé la convocatoria del
Acto Publico N° 2016-0-07-0-08-L V-025435, el 05 de septiembre de 2016 del proyecto denominado
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE
PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFE TERIA, AREA ADMINISTRATIVA,
AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A 1A BANDERA, KIOSCO, SALON DE




BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS,
DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES,
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS YADE_'CUACION PARA EL
LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA
DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA
EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA "

. Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 3850 de 16 de septiembre de
2016, adjudica la licitacion por mejor valor N° 2016-0-07-0-08-LV-025435, correspondiente al
proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTR Ug‘CId{V PARA EL PROYECTO DE
PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA,
AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE
BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS,
DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES,
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL
LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA
DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA
EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA ", a CONSORCIO RODSA-VALLESA, por
un monto de siete millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos treinta balboas con 00/100 (B/.
7, 753,930.00.).

. Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
CONSORCIO RODSA VALLESA, formalizan el contrato N° 0-29-2016 denominado al proyecto
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE
PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA,
AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE
BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS,
DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES,
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL
LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA
DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA
EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA"; el cual se refrendé por la, CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA. El mismo fue firmado el 26 de octubre de 2016, en
representacién del Estado panamefio por la Exministra de Educacién, Marcela Paredes De Visquez y
por parte del contratista, el sefior Juan Alexis Rodriguez Saez.

. Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCP.139.3.045-16, de fecha 15 de diciembre de 2016,
debidamente notificada el dia el 30 de diciembre de 2016, el MINISTERIO DE EDUCACION. da la
Orden de Proceder a la empresa, CONSORCIO RODSA-VALLESA, para ejecutar la obra en un
periodo de setecientos cuarenta (740) dias calendario, cuya fecha inicio fue el 03 de enero de 2017 y
fecha de finalizacion el 12 de enero de 2019.

. Que mediante el Resuelto N° 965 con fecha del 28 de febrero de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza una prorroga de doscientos veinte (220) dias calendario y un aumento de costos
de seiscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete balboas con 04/100(B/. 651, 967.04) al
contrato N° 0-29-2016, suscrito con el CONSORCIO RODSA-VALLESA, para culminar los trabajos
de del proyecto denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA
EL PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA
ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA,
KI10SCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS,
SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA
TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y
ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES
ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS
ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA ",
suscribiéndose la adenda N° 1, con fecha del 28 de febrero de 2019, debidamente refrendada el dia 26
de marzo de 2019.

. Que, mediante el Resuelto N° 7053 con fecha del 06 de diciembre de 2019, el MINISTER ‘FE?‘RW o8,

EDUCACION, autoriza una prorroga de ciento noventa (190) dias calendario al contrato N
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2016, suscrito con el CONSORCIO RODSA VALLESA, para culminar los trabajos de del proyecto
denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA,
AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE
BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS,
DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES,
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS ¥ ADECUACION PARA EL
LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA
DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA
EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA ", suscribiéndose la adenda N° 2, con fecha del
23 de marzo de 2020, debidamente refrendada.

2, LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante las Notas N° NOTA NAUDEA U_188 03_02_20, con fecha de 3 de febrero del 2020,
NOTA_NAUDEAU 236 17 03 2020  con fecha del 17 de marzo de 2020,
NOTA_NAUDEAU 231 30 04 2020 con fecha 30 de abril del 2020 y N°
NOTA_NAUDEAU 255 18 12 20 con Jecha del 18 de diciembre del 2020, emitidas por la empresa,
CONSORCIO RODSA-VALLESA, solicité prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato N° O-
29-2016, basdandose en las siguientes razones:

2.1. NOTA N°NOTA_NAUDEAU_188 03 02 20

Estimada Ingeniera la presente es para solicitarle tiempo adicional para la culminacién del Proyecto
Fermin Naudeau por el siguiente motivo:

L. Tiempo ajustado para la aprobacion de la orden de cambio # 1 que fue mds del estipulado,
modificando asi nuestras condiciones iniciales.

El proyecto en general lleva un 81% de avance econémico Y un avance fisico de 92% de las actividades.

2.2. NOTAN° NOTA_NAUDEAU 236 17 03 2020:

Estimada Ingeniera por este medio hacemos solicitud formal de 95 dias de tiempo adicionales hasta el
31 de mayo del 2020, para culminar con la construccion del edificio de Laboratorios, cuarto de bombas
para sistema contra incendio, cuarto eléctrico para edificios nuevos y estructura del tanque de reserva
de agua.

2.3. NOTA N° NOTA_NAUDEAU_231_30_04 2020:

Estimada Ingeniera, se le hace solicitud de tiempo adicional hasta el 31 de diciembre del 2020, segun
decretos ejecutivos # 506 y # 548 que ordenan la suspension de la actividad de la construccion por la
pandemia del virus COVID-]9 Y al no tener fecha probable de reinicio estimamos esta fecha siempre
que la autoridad del Ministerio de Salud asi lo apruebe y nosotros poder culminar nuestro Proyecto
Fermin Naudeau.

24 NOTA_NAUDEAU 255 | 8 12 20 :
Mediante la presente nota se solicitan quinientos (521) dias calendario de extension de tiempo para

concluir con los trabajos pendientes requeridos para la entrega del proyecto. EI tiempo solicitado seria
para finalizar los trabajos objeto del contrato y para el refrendo de la Adenda N° 3 por extension de

tiempo. <
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3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD: G\ \Z

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar Y analizar la peticion
contratista, CONSORCIO RODSA VALLESA: |a cual  mediante las notas N°




NOTA_NAUDEAU 1 88 03 02 20, con fecha de 3 de  febrero del 2020,
NOTA_NAUDEAU 236 | 7 03 2020 con fecha del 17 de marzo de 2020, nota N°
NOTA_NAUDEAU 231 30 04 2020 con fecha 30 de abril  del 2020 y N°
NOTA_NAUDEA U_255_18_12 20 con fecha del 18 de diciembre del 2020, solicita prérroga de
quinientos veintiun (521) dias calendario adicionales; tal cual se evidencia a continuacion;

3.1.  REEVALUACION DEL ALCANCE DEL CONTRATO Y SUS ADENDAS:

Debido a la necesidad de reevaluar el alcance del Contrato y sus Adendas, EL MINISTERIO DE
EDUCACION, otorga al contratista ochenta y dos (82) dias calendario adicionales, para la ejecucion
de las actividades del proyecto. Esto, debido a lo siguiente:

a. Con el propésito de satisfacer las necesidades de la Comunidad Educativa Nodoista y lograr el
uso optimo de sus instalaciones, se revaluaron los alcances del Contrato y sus Adendas, ya que es

olorga sesenta (60) dias calendario adicionales, para la ejecucion de las actividades del proyecto. Esto,
debido a lo siguiente:

Al demoler los revestimientos de paredes y divisiones en los médulos de bajios de los ediificios existentes,
los mismos contaban con divisiones de paredes de bloques de 4", revestidas en ambas caras con azulejos
de 0.20 x 0.20 m, con altura de 1.80 m.

Estos machones no son practicos al momento de limpiar los bafios y reducen el espacios para los

patdgenos tales como bacterias, hongos y virus, por ende se decide instalar sobres de granito color “Oro
Brazil”, de 2 cm de espesor con bisel sencillo y zécalo de canto pulido de 10 cm de altura,
3.2. PANDEMIA COVID-19:

El MINISTERIO DE EDUCACION, olorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario, con relacion
al tema de pandemia (COVID-19), considera viable la extension de tiempo para la ejecucion del
contrato, debido a que el pasado 1] de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS)
declaré la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto
de este virus; declaracion que, a nivel de la Repiblica de Panamad, dio lugar a la emisién de la
Resolucion de Gabinete N° 1] de |3 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de
Emergencia Nacional,

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

. Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

. Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de treinta (30)
dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con Jfecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15)
dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

. Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con Jecha del 10 de junio de 2020, I
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (%) S&,,
dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion. BN
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. Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15)
dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de Julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15)
dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

. Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término de
quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspension temporal de la actividad
de la industria de la construccién, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto
Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

. Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo
1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

- Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion y dicta otras medidas.

3.3.  LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA:

Con respecto a este punto El MINISTERIO DE EDUCACION, oforga ciento cincuenta y tres (153)
dias calendario para la ejecucion del contrato;, esto basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de
2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-
COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlarad la entrada al establecimiento seguin la capacidad del mismo, de manera que se pueda
mantener un perimeltro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).
L]
. Limitacién de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima de personas para
cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento Jisico establecido de 2 mits.

o Comedores;

o Salones de reuniones y capacitacion;

o Cafeterias

© Puestos de Atencion;

o Bodega.

3.4 INFORME 'ELE'CIRICO QUE SUSTENTA LOS COSTOS ADICIONALES EN LA
ACOMETIDA ELECTRICA:

EL MINISTERIO DE EDUCACION, otorga a la empresa contratista ciento veinte (120) dias
calendario adicionales, esto debido a que el informe eléctrico que sustenta los costos adicionales en la
acometida eléctrica principal del plantel, entregados a MEDUCA para su evaluacion técnica mediante
nota NOTA_NAUDEAU 248 11 11 20, con Jecha del 11 de noviembre del 2020, aun no se le ha
brindado respuesta ya que la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura se encuentra evaluando
el mismo.

Debemos dejar constancia de que en esta Prorroga de Tiempo N°3, no se incluye la formalizacion de la
Orden de Cambio No.2; ya que la misma se encuentra en Jfase de andlisis y evaluacion de la solicitud

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones Y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion, se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion de Obras; aprueban la prorroga de quinientos veintitin (521) dias adicionales, al plazo de
cumplimiento al contrato en mencion.” (sic);

Que mediante la Autorizacién de Prorroga No.3 del 20 de enero de 2021 visible a foja 5544, la Direccién aACA D
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede quinientos veintitin (521) dias calendario de prorroga 35\‘:3:;9“““ G}

CONSORCIO RODSA-VALLESA, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del contrato NO.Q- @ gaTos
29-2016, hasta el 31 de julio de 202 1; . ( ;‘;_".‘ fl
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Que el CONSORCIO RODSA-VALLESA aport6 el Endoso No.-04- a la Fianza de Cumplimiento No.
04-16-0939244-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS de PANAMA Y CENTROAMERICA., S.A.
(foja 5571), el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 31 de julio de 2021 y el Endoso a la
Poliza de Responsabilidad Civil No.06-01-0939475-4 R, emitido por NACIONAL DE SEGUROS de
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. (foja 5576), el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta
el 20 de octubre de 2021;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de quinientos veintitin (521) dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato No.0-29-2016, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO
RODSA-VALLESA, para el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS,
CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA
SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON
DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE
PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y
DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE
RESERVA 'Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN
NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA,
PROVINCIA DE PANAMA?.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

,-{? /ﬁ] L7, 7

" MINISTERIO DE'SQUCACION
SECRETARIA GENERAL

0 8 MAR 2021
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