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REPUBLICA DE PANAMA G O /
MINISTERIO DE EDUCACION / X / 777 : o,
ADENDA 3 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-54-2017

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE RiO INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA®™

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameifia. mayor de
edad. portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, var6n, panameno, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y representacion de la Empresa A&A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., sociedad anonima debidamente constituida y registrada en
(Mercantil) Folio No.691090 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.3 por Extension de Tiempo al Contrato No. O-54-
2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar la Clausula Tercera del Contrato No. O-54-2017, que quedara asi:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disenos,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION a LOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS (1246) DIAS CALENDARIO
, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se
desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE RiO INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA™,

ENTREGA DE DESARROLLO,
DISENOS Y PLANO REVISION,
PLAZO DE DE ANTEPROYECTO  APROBACIONDE  CONSTRUCCI
ENTREGA PLANOS DE ONY
TOTAL CONSTRUCCION ENTREGA
EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DEL

DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE PROYECTO
PROCEDER, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL APROBADO POR EL MINISTERIO

DE AMBIENTE
1.246 30 90 1,126
DIAS DiAS CALENDARIO DiAS CALENDARIO DIAS
CALENDARIO CALENDARIO

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar el literal f, de la Clausula Cuarta del Contrato No. 0-54-2017, que quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

f an egar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente — _ ow
terminada dentro del término de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS (1246) DIAS S I 5
CALENDARIO, tal como se describe en la clausula Tercera, contados a partir del dia \JJ{- o
habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que ™=
hubiere lugar™.

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA

modificar la Clausula Sexta del Contrato No. 0-54-2017, que quedara asi:



A A 4163

“SEXTA: EL CONTRATISTA como garantia de cumplimiento del presente CONTRATO hace
entrega de la Fianza de Cumplimiento No. (4-1004974-0 por el monto de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON 59/100
(B/.2,409,189.59), emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. que equivale a un
50% del valor del contrato. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) anos después de que
la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o daiios
que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
senalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza.

EL CONTRATISTA aporto el Endoso No.6 a la Fianza de Cumplimiento No.04-1004974-0
expedido por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A, el cual cubre la extension de tiempo
autorizada.

CUARTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Vigésima Sexta del Contrato No. O-54-2017, que quedara asi:

“VIGESIMO SEXTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Responsabilidad Civil No.06-1000619-4, emitido por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS,
S.A., para cubrir los daiios y perjuicios causados por El a EL ESTADO y/o terceros en el curso
de ejecucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA aporta Renovacion a la Péliza de Responsabilidad Civil No. 06-1000619-4
expedido por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension de tiempo
autorizada.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
0-54-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segtn lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36
de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo
Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el
Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 201 1.

SEPTIMA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de j8unio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, de
la Ley organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las ‘p on el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama. a los | % HS) dlas del mes de f?/m ¢ de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, / ~ = w POR EL CONTRATISTA

MARUJA G. DE VILDALOBOS / MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA
Ministfa de Educacion - oo A&A ARROYO Y ASOCLA -
REFRENDO
GERARDO SOLIS
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