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RESUELTO POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA PRORROGA DE QUINIENTOS VEINTITRES
(523) DIAS Y ORDEN DE CAMBIO N° 1 Y N° 2 POR COMPENSACION AL CONTRATO 0-71-
2017, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y
REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE,
PROVINCIA DE CHIRIQUI”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacién suscribio el Contrato 0-71-2017 con la empresa
CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A. para el PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION,
REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO
TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE
BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUJ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A.,
para que iniciara formalmente los trabajos por un periodo de ejecucion de Quinientos Cuarenta (540)
dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion, es decir a partir del
15 de junio de 2018, debiendo culminar el dia 6 de diciembre de 2019.

Que mediante Resuelto N° 1554 de treinta (30) de abril de 2020, se le concedié a la empresa
CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., prorroga de ciento ochenta (180) dias calendario, al Contrato
0-71-2017, extendiendo el tiempo de la obra hasta el tres (03) de junio de 2020.

Que mediante oficio 2020/0168 fechada el 04 de mayo de 2020, oficio 2020/0168 del 08 de
septiembre de 2020 y oficio 2020/0195, con fecha de 06 de noviembre de 2020, la empresa
CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., solicito se le concediera una extension de tiempo para finalizar
la ejecucion de la obra. (Fojas 2013-2015, 2129-2131 y 2247-2248).

Que a través del Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de doce (12) de noviembre de 2020,
visible a fojas 2266-2278 del expediente, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura y con
viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justificé la prorroga de quinientos veintitrés (523)
dias calendario al Contrato O-71-2017 solicitado por la Empresa CONSTRUCCIONES IVANEL,
S.A., la cual obedece a las siguientes razones:

PRORROGA DE QUINIENTOS VEINTITRES (523) DIAS CALENDARIO Y ORDEN DE CAMBIO N°1 Y N°2 POR
COMPENSACION

PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA
BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, P 0
DE CHIRIQUI".

CONTRATO No. 0-71-2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: %‘ A

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto No. 5628 del 07 de noviembre de 2017, adjudico la
licitacion por mejor valor No. 2017-0-07-0-04-LV-030582, correspondiente al proyecto “DISENO Y
CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO TOMAS
ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE
CHIRIQUI”, a la empresa, CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., por un monto de tres millones setecientos cincuenta
y cinco mil quinientos setenta Balboas con 57/100 (B/. 3,755,570.57).




* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista, CONSTRUCCIONES
IVANEL, 5.A., formalizaron el contrato No. 0-71-2017, denominado “DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION
Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI”. El mismo fue
firmado, en representacion del Estado Panamefio por la Exministra de Educacion, Marcela Paredes de Vasquez
y por parte de la empresa contratista, por el sefior Ivan Quintero Aguna.

* Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GSP.139.3.0027-18 de fecha del 01 de junio de 2018, debidamente
notificada el dia 14 de junio de 2018, el MINISTERIO DE EDUCACION entrego la Orden de Proceder a la
empresa, CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., para ejecutar la obra en un periodo de quinientos cuarenta (540)
dias calendario, cuya fecha de inicio fue el 15 de junio de 2018 y fecha de finalizacion el 06 de diciembre de
2019.

* Que mediante el Resuelto No. 1554 de fecha 30 de abril de 2020, el MINISTERIO DE EDUCACION, autorizo una
prorroga de ciento ochenta (180) dias calendario al plazo de entrega de la obra objeto del contrato N° 0-71-
2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., para los trabajos de “DISENO Y
CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO TOMAS
ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE
CHIRIQUI", suscribiéndose la adenda N1, con fecha del 12 de mayo de 2020, debidamente refrendada el dia
08 de septiembre de 2020.

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

2.1 EXTENSION DE TIEMPO:

Mediante NOTA No. 2020/0168 de fecha 04 de mayo de 2020, la empresa Construcciones IVANEL, S.A, solicité prérroga
en el plazo de cumplimiento del Contrato 0-71-2017, de CIENTO SESENTA (160) DIAS calendario basandose en las
siguientes razones:

"

Sirva el presente escrito para solicitar los buenos oficios de su dependencia, en cuanto a conceder una ampliacion
0 adenda de tiempo al contrato N20-71-2017. Esta peticion estd basada en la prioridad de dar cumplimiento al
proceso de construccion del Proyecto y generar beneficios al plantel y a su comunidad educativa.

Esta solicitud se hace con base al hecho que no hubo atraso voluntario de parte de Construcciones Ivanel, S.A.
para acatar las obligaciones contractuales, pero en virtud de todas las repercusiones que se han dado a nivel
nacional e internacional relacionadas a la pandemia del COVID-19.

Por tanto, se acude a Usted con los siguientes sustentos:
» STATUS DEL PROYECTO

Por peticion de los trabajadores y SUNTRACS, y tomando en cuenta todas las disposiciones gubernamentales

por causa de la pandemia se ordend el CESE DE LABORES TOTAL EN TODO EL PROYECTO, a partir del dia 23

de marzo de 2020, hasta que las autoridades gubernamentales levanten las restricciones de cuarentena que

a nivel nacional se han implementado, lo que ha generado:

* Temor general de los trabajadores de contraer la enfermedad y por consecuencia contagiar a sus seres
queridos.

® Ladisminucion evidente del transporte publico local e interdistrital.

* La activacion preventiva de la garita en la entrada de Caldera, antes de llegar a la comunidad de
Boquete.

* Laimposibilidad de poder llegar a casa antes del toque de queda (el cual se extiende de 5:00 p.m. hasta
5:00a.m.).

® Ladisminucion de la semana de trabajo en la industria de la construccion (la cual es de lunes a sabado)
ya que los sabados han sido agregados a la cuarentena nacional.

* Elacatamiento a las directrices del gobierno nacional, el cual, a través del Ministerio de Salud, aconseja
a todos los habitantes del pais que la mejor medida para coartar y disminuir la expansion del virus es
quedarse en casa.

» AVANCE DEL PROYECTO AL CESE DE LABORES
* Todas las dreas de ejecucion ya se han impactado, es decir, no hay ningun rubro de todos los trabajos
contractuales que no haya sido iniciado, lo cual se puede apreciar en la CUENTA N° 5, que ya fue
aceptada en Meduca-Panama y en la cuenta N° 6, la cual estd en proceso de finalizacion.

* Los porcentajes de trabajos realizados que se han venido reflejando en cada cuenta (cinco a la fecha)
arrojan un total de 76.24%, con la presentacion de la cuenta N° 6 nos llevaria a un total de mds del 90%,
dejando un porcentaje del 10% para la terminacion del proyecto.

No obstante, lo anterior, hay varios trabajos extras que ya se han realizado, con su anuencia y
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* Lo que hace nec&io un balance de estas actividades pan’%termfnar el monto total de todo lo
ejecutado versus el monto total del contrato, conllevando lo siguiente:

- Presentacion cuantificada de dichos trabajos extras, con sus respectivos tiempos y costos de
ejecucion, los cuales se han presentado al departamento de inspeccion para hacer la
compensacion necesaria y homologar el proyecto de manera que podamos arribar a una
conclusion satisfactoria del mismo.

- Es nuestro interés aprovechar esta coyuntura de pausa que se nos presenta, de manera
involuntaria, para realizar todos estos tramites, lo cual nos pondria en ventaja, una vez se
reinicien las labores, para llevar el proyecto a feliz término.

En virtud de lo antes detallado, se solicita muy respetuosamente una adenda de tiempo por 160 dias, a partir
del 03 de junio de 2020.

”

Seguidamente, debido a que no se tramité la adenda por extension de tiempo N°2, en periodo oportuno; ya que fue
hasta el 08 de septiembre que la adenda por extensién de tiempo N°1 fue refrendada por la Contraloria General de la
Republica. La Empresa Contratista, mediante NOTA No. 2020/0168 con fecha 08 de septiembre de 2020, solicité una
ampliacion a su peticién anterior de prérroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-71-2017, de CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES (433) DIAS calendario, sin embargo, luego de las verificaciones por el Departamento de Ejecucion e
Inspeccion y las consultas a la Empresa Contratista, se aclard que se dio un error; ya que si contabilizamos a partir del
03 de junio de 2020, hasta el 31 de julio de 2021, la totalidad de los dias solicitados es de CUATROSCIENTOS VEINTITRES
(423) DIAS CALENDARIOS, el cual lo justifican de la siguiente manera:

i

Sirva el presente escrito para solicitar los buenos oficios de su dependencia, en cuanto a conceder una ampliacion
o adenda de tiempo al contrato N20-71-2017. Esta peticion estd basada en la prioridad de dar cumplimiento al
proceso de construccion del Proyecto y generar beneficios al plantel y a su comunidad educativa.

Esta solicitud se hace con base al hecho que no hubo atraso voluntario de parte de Construcciones Ivanel, S.A.
para acatar las obligaciones contractuales, pero en virtud de todas las repercusiones que se han dado a nivel
nacional e internacional relacionadas a la pandemia del COVID-19 y por la adenda de costos. Esta adenda se
estd tramitando para su aprobacién y la misma representa un aumento del 40% de trabajos adicionales
necesarios para la complecion de todo el proyecto.

Por tanto, se acude a Usted con los siquientes sustentos:
» STATUS DEL PROYECTO

Por peticion de los trabajadores y SUNTRACS, y tomando en cuenta todas las disposiciones gubernamentales

por causa de la pandemia se ordend el CESE DE LABORES TOTAL EN TODO EL PROYECTO, a partir del dia 23

de marzo de 2020, hasta que las autoridades gubernamentales levanten las restricciones de cuarentena que

a nivel nacional se han implementado, lo que ha generado:

e Temor general de los trabajadores de contraer la enfermedad y por consecuencia contagiar a sus seres
queridos.

® La disminucion evidente del transporte publico local e interdistrital.

* La activacion preventiva de la garita en la entrada de Caldera, antes de llegar a la comunidad de
Boquete.

® Laimposibilidad de poder llegar a casa antes del toque de queda (el cual se extiende de 5:00 p.m. hasta
5:00 a.m.).

® Ladisminucion de la semana de trabajo en la industria de la construccion (la cual es de lunes a sabado)
ya que los sabados han sido agregados a la cuarentena nacional.

® El acatamiento a las directrices del gobierno nacional, el cual, a través del Ministerio de Salud, aconseja
a todos los habitantes del pais que la mejor medida para coartar y disminuir la expansion del virus es
quedarse en casa.

» AVANCE DEL PROYECTO AL CESE DE LABORES

Todas las dreas de ejecucion ya se han impactado, es decir, no hay ningun rubro de todos los trabajos

contractuales que no haya sido iniciado, lo cual se puede apreciar en la CUENTA N° 5, que ya fue

aceptada en Meduca-Panama y en la cuenta N* 6, la cual estd en proceso de finalizacion.

® Los porcentajes de trabajos realizados que se han venido reflejando en cada cuenta (cinco a la fecha)
arrojan un total de 76.24%, con la presentacion de la cuenta N° 6 nos llevaria a un total de mas del 90%,
dejando un porcentaje del 10% para la terminacion del proyecto.

* No obstante, lo anterior, hay varios trabajos extras que ya se han realizado, con su anuencia y
supervision, los cuales van a ajustar el porcentaje de trabajos realizados al 100% del contrato inicial y
de los trabajos y de trabajos adicionales a un 40% mas sobre el contrato inicial.

* Lo que hace necesario un balance de estas actividades para determinar el monto total de todo lo
ejecutado versus el monto total del contrato, conllevando lo siguiente:




- Prese”c:‘dn cuantificada de dichos trabajos extras, con sus respectivos tiempos y costos de
ejecucion, los cuales se han presentado al departamento de inspeccién para hacer la
compensacion necesaria y homologar el proyecto de manera que podamos arribar a una
conclusion satisfactoria del mismo. (oficio 2020/0170 del 08 de septiembre de 2020).

- ES nuestro interés aprovechar esta coyuntura de pausa que se nos presenta, de manera
involuntaria, para realizar todos estos tramites, lo cual nos pondria en ventaja, una vez se
reinicien las labores, para llevar el proyecto a feliz término.

En virtud de lo antes detallado, se solicita muy respetuosamente una adenda de tiempo por 433 dias, a partir
del 03 de junio de 2020, lo cual nos llevaria al 31 de julio de 2021.

Posteriormente, considerando las afectaciones que se dieron en la provincia de Chiriqui, debido a las fuertes lluvias en
el r.nfes de noviembre y las secuelas que dejo el Huracdn ETA, la Empresa Contratista tomé la decision de ampliar su
solicitud anterior y mediante Oficio N° 2020/0195, con fecha del 06 de noviembre de 2020, en donde solicitaron lo
siguiente:

"

En virtud de lo antes mencionado y, enalteciendo el interés primordial de la empresa Construcciones lvanel, S.A. en
ejecutar correctamente el proyecto en referencia, se solicita su mediacion en cuanto a la solicitud de adenda de tiempo

por un lapso de 100 dias adicionales a los solicitados anteriormente es decir que, unificando ambos tiempos, estamos
solicitando QUINIENTOS VEINTITRES (523) DIAS, a partir del 04 de junio de 2020, hasta el 08 de noviembre de 2021.

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Luego del analisis y las verificaciones pertinentes de la solicitud por la Empresa Contratista, mediante las Notas N°
2020/0168 con fecha 04 de mayo de 2020, N° 2020/0168 del 08 de septiembre de 2020 y Oficio N°* 2020/0195, con
fecha del 06 de noviembre de 2020, tenemos a bien indicarles que el MINISTERIO DE EDUCACION viabiliza justificacion
de prérroga por QUINIENTOS VEINTITRES (523) DIAS calendario, basandose en lo siguiente:

A. PANDEMIA COVID-19

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO SESENTA Y SEIS (166) DIAS adicionales, para la ejecucion del
contrato; debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS) declard la
enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel
mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion
que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de
marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspension temporal
de labores de la actividad de la industria de la construccién.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspension temporal de
la actividad de la industria de la construccién por un periodo de treinta (30) dias, el cual empezara a regir a
partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensién temporal
de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regira
partir de su promulgacién.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensién temporal
de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a
partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspensién temporal
de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a
partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspension temporal de
la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a
partir de su promulgacion.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prérroga por el termino de quince (15) dias
calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién a partir del dia 26 de julio

de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de

2020.
* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara

a regir a partir de su promulgacion.
* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020, decreta levantar a partir
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ordenada mediante el I’;eto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo !e 2020, y sus prorrogas, incluyendo la

reactivacion, operacién y movilizacién de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

B. LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIIC') DE EDUCACION, otorga CIEN (100) DIAS adicionales, para la ejecucion del contrato; esto basado
en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se adoptan los Lineamientos para el Retorno a la

Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“.. C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2.00 MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y
LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera que se pueda
mantener un perimetro de sequridad alrededor de caDa persona (2mts entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad méxima de personas

para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido
de 2 mts.

Comedores;

Salones de reuniones y capacitacién;
Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega.

O 0 00O

r

C. TIEMPO POR ACTIVIDADES ADICIONALES:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) dias calendario adicionales para la
ejecucion del contrato; esto debido a que la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, se
encuentra en evaluacion y anlisis de una orden de cambio por aumento de costos, la cual implica actividades
nuevas, es decir que no estaban contempladas en el alcance inicial del contrato, por ello la Empresa Contratista
va a necesitar tiempo adicional para la confeccién de las actividades adicionales, las cuales son de suma
importancia para abarcar necesidades esenciales de la Escuela Secundaria Benigno Tomas Argote y poder
ofrecerle una infraestructura de calidad a la comunidad educativa de dicha region.

Estas actividades son las siguientes:

1. Reubicacion de la cerca perimetral:
1.1 Cerca perimetral

1.2 Nuevo tanque séptico

1.3 Nuevo cobertizo de acceso entre la marquesina y el nuevo mddulo administrativo

1.4 Reubicacion del drenaje pluvial que va desde el patio central, hasta el desagiie de la via principal, pasando por

los estacionamientos y la marquesina

1.5 Redisenar el drenaje pluvial de la plaza donde se celebran los actos civicos
2. Trabajos que no se incluyeron en la planificacién y licitacién inicial:

2.1 Entramado de carriolas para facilitar la instalacion de luminarias y abanicos en los nuevos edificios, Médulo 1,

Médulo 2 y Médulo Administrativo

2.2 Pintura interior y exterior del gimnasio existente

2.3 Pintura interior de todos los pabellones existentes A, B, C, D, E, F, Gy H

2.4 Cambio de dos ventanas de ornamentales por dos ventanas de persianas con marco de aluminio y verja de

seguridad, en el salon de psicologia en el pabellén “G”

2.5 Baldosas anti-resbalantes y de alto trafico en el piso de la marquesina

2.6 Disefio y construccion de un techo sobre los Pabellones “E” y “F”

2.7 Disefio y construccion de plano pluvial de todo el proyecto

2.8 Disefio y construccion de un cobertizo alrededor del gimnasio con acceso para personas con capacidades

disminuidas
2.9 Disefo y construccion de rampa techada para personas con necesidades especiales desde el Pabellén “C” hasta
los bafios nuevos y los Médulos 1y 2

2.10 Disefo y construccion para techado de rampa de personas con necesidades especiales desde el Pabelléon “E”
hasta el Kiosko

2.11 Disefio y construccion de techo a 4.50m de altura en el cobertizo que lleva hasta el gimnasio

3. Trabajos eléctricos en los edificios existentes que no se incluyeron en la planificacién y licitacién inicial, de
las siguientes areas: Pabellén A, Pabellén B, Pabellén C, Pabellén D, Pabellén E, Pabelld bellén G,

Pabellén H, Gimnasio.




4. Trabajos eléctricos en logiﬁcios nuevos que no se incluyeron en la planificacion y licitacion inicial, de las
siguientes areas: Médulo 1, Médulo 2, Trabajos eléctricos en el cobertizo.

D. AFECTACIONES DEBIDO A FUERTES LLUVIAS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIEN (100) DIAS adicionales, para la ejecucién del contrato; debido a
que, en el mes de noviembre de 2020, se han presentado fuertes lluvias en la provincia de Chiriqui, ocasionando
dafios en la escuela; entre ellos la caida de la cerca perimetral en dos puntos, debido a la crecida de una
quebrada que atraviesa el lote del centro educativo. Ademas, se dieron afectaciones debido a las secuelas del
huracan ETA, por la cual la estructura fisica de la Escuela Benigno Tomas Argote, se vio afectada por
inundaciones. Es importante mencionar que, el proyecto en mencidén se encuentra en la estacién
meteorologica de Caldera Pueblo Nuevo, Provincia de Chiriqui, la cual se vio afectada en el mes de noviembre
de 2020, con un comportamiento de lluvias arriba de lo normal, es decir, por encima del limite superior con
respecto a su rango normal. En esta justificacion se adjunta, como evidencia, el informe meteorolégico del
area, debidamente generado por la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A. el cual es avalado por el
MINISTERIO DE EDUCACION.

A continuacion, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite:

TEM TRAMITE CANTIDAD DE DIAS
CALENDARIO
1 PANDEMIA COVID-19
166

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS

2 EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMA: 100

3 TIEMPO ADICIONAL POR ACTIVIDADES ADICIONALES 157

4 AFECTACIONES DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EN LA PROVINCIA DE 100
CHIRIQUI

TOTAL 523

4. VIABILIDAD PARA LA FORMALIZACION DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR COMPENSACION:

Para determinar la viabilidad para la Formalizacion de la Orden de Cambio N° 1 Por Compensacion, se procedio a
verificar y analizar el Expediente Administrativo, el Pliego de Cargos, Planos del proyecto y el area del proyecto; por lo
que el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la Orden de Cambio N° 1 por Compensacion; tal cual se evidencia a
continuacion:

El Ministerio de Educacion y la Empresa Contratista, realizaron inspecciones a campo, se definieron las actividades que
incorporarian en la Orden de Cambio, siendo una actividad fundamental la sustitucion de baldosas de granito a
porcelanato.

El desglose de actividades posee discrepancias de costos en algunas actividades de equipamiento, por lo que se
pretende con esta orden de cambio, unificar dichos costos. Adicional, la actividad de pintura no esta contemplada en
el alcance original por lo que se incorpora en esta orden de cambio la colocacion de pintura exterior en su totalidad.
También se incorporan otras actividades, las cuales se detallan en el cuadro que aparecera a continuacion en el que se
justifica cada actividad.

La Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura constatd que era necesario realizar este trabajo eliminando,
disminuyendo, aumentado y agregando nuevas actividades, preservando siempre la conveniencia y el mejor interes
del Estado, acentuando que estos no ocasionaran costos adicionales.

De esta forma, sustentamos eliminar y disminuir ciertas actividades contempladas en el alcance original, que, al
momento de desarrollar el proyecto, no son actividades relevantes y/o son actividades superiores a las que hay que

instalar en sitio.

En base a lo anterior, generamos esta Orden de Cambio por Compensacién y conforme a lo estipulado,?\c\r?l-
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“ORDEN DE CAMBIO: Documg administrativo emitido por la Entidad Licitante, mediante el cual se autoriza o
aprueba la adicién o modificacion al contrato, con base en el interés del ESTADO, siempre y cuando no se modifique
la clase ni el objeto del mismo”.

EL CONTRATISTA esté en la obligacién de atender y responder las solicitudes de orden de cambio que le haga el
MEDUCA. Como regla general, todos los cambios que consideren formalizados o convenientes para EL MEDUCA seran
manifestados a través de érdenes de cambio, en las cuales se detallaran las compensaciones de trabajo.

En virtud de lo anterior y con el propdsito de garantizar la inversion y comodidad a la poblacién estudiantil en su uso
cotidiano y a la comunidad en general, como lo establece el mismo pliego; resulta necesario ajustarse a los
requerimientos actuales y reales de la obra a impactar, buscando siempre el mejor interés del Estado y del orden
publico, sin generar aumentos de costos o situaciones que vayan en contra de los lineamientos de esta Institucion.
;vfotivos por los cuales se eliminan o disminuyen algunas actividades Y se agregan actividades segtn el orden de los
TEMS:

ACTIVIDADES A ELIMINAR, A DISMINUIR, NUEVAS Y A AUMENTAR PARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA
BENIGNO TOMAS ARGOTE:

tem | ACTIVIDADES A ELIMINAR Y/O DISMINUIR wumn 'CANTIDAD | m TOTAL
ACTIVIDADES A ELIMINAR

2.2 | EQUIPAMIENTO DE COCINA COMEDOR

Estanteria de 4 niveles en acero inoxidable
2.2.7 | 1.50m largo x 0.50m ancho x 1.50m alto (D3) Unidad 9
con llantas y frenos. Ver catalogo del BID.

B/. B/.
1,500.00 13,500.00

2.3 |EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA

MESAS de 1.52m x 0.76m x 0.725m altura, 4

patas con manga de cromo y base de nylon

deslizante color negro carbén. Patas ajustables B/ B/

2.3.1 | cortas negro carb6n 30"x60"x1 1/8". Tapa con Unidad 21 1 0'00 00 21 '000 00
laminado estandar. Silla con capacidad minima e 2

de 200 Ibs. Cada mesa con capacidad para 4

personas.

2.4 |EQUIPAMIENTO DE QUIOSCO
Suministro e instalacion de una campana

extractora.
Estructura y todas sus partes de acero
inoxidable. Ducto galvanizado, incluye filtros de B/ B/
2.4.2 | retencion de grasas; ducto en linea recta no Unidad 1 2.500.00 2.500.00

posee curvas. Motor de 110v de extractor de
olores. Medidas Referenciales: 1.60m largo x
0.90m o 1.00m ancho x 0.50m alto. Ver catalogo
del BID.

Mesas de 1.52m x0.76m x 0.725m altura, patas
con manga de cromo y base de nylon deslizante
color negro carbén. Patas ajustables cortas B/ B/,
2.4.5 |negro carb6n30"x60"x1 1/8" tapa con laminado | Unidad 6 506 00 3.000.00
estandar. Silla con capacidad minima de 200 ' "
libras. Cada mesa con capacidad para 4
personas

5 |REMODELACIONES
54 | ACABADOS

Suministro e instalacion de baldosas tipo granito
0 porcelanato de alto trafico, 0.30m x 0.30m con
junta cerrada + zécalo de 0.10m. + topping y m?2 537.00 B/. B/.

lechada. En area de pasillos, incluyendo piso : 70.00 37,590.00
hexagonal ubicado frente a las oficinas

Administrativas.

543

Suministro e instalacion de baldosas tipo granito
0 porcelanato de alto trafico, 0.30m x 0.30m con m? 1.700.00 B/. B/.

junta cerrada + zécalo de 0.10m. +topping y e 70.00 119,000.00
lechada. En aulas de clases.

MODULOS SANITARIOS #1 (PROXIMO A

5.5 | OFICINAS
ADMINISTRATIVAS)

544

Suministro e instalacion de baldosas tipo granito B/ B/,
5.5.10 | o antirresbalante 0.30mx0.30m con junta m? 68.91 70.00 4.823.70
cerrada, topping y lechada.




5.6

MODULOS SANITA& #2 (PROXIMO A
COMEDOR
EXISTENTE)

5.6.8

Suministro e instalacion de baldosas tipo granito
o0 antirresbalante 0.30mx0.30m con junta
cerrada, topping y lechada.

m2

48.08

B/.
70.00

B/.
3,365.60

57

MODULO SANITARIO #3 (PROXIMO A
ALMACEN)

577

Suministro e instalacién de baldosas tipo granito
0 antirresbalante 0.30mx0.30m con junta
cerrada, topping y lechada.

m!

28.08

70.00

B/.
1,965.60

5.8

MODULO SANITARIO #4 (BANOS
VESTIDORES EN
GIMNASIO DEL PLANTEL

5.8.12

Suministro e instalacion de baldosas tipo granito
0 antirresbalante 0.30mx0.30m con junta
cerrada, topping y lechada.

m?

108.44

B/.
70.00

B/.
7,590.80

ACTIVIDADES A DISMINUIR

23

EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA

232

Estanteria de 4 niveles en acero inoxidable
1.50m largo

x 0.50m ancho x 1.50m alto con llantas y
frenos.

Ver catalogo del BID.

Unidad

22

B/.
800.00

B/.
17,600.00

24

EQUIPAMIENTO DE QUIOSCO

246

Bote para basura de polietileno de alta
densidad, Ruedas en la parte inferior de caucho
macizo, para facil movilizacién. Tapa con
abertura con bisagra. Capacidad industrial de 36
galones. Medidas referenciales: Largo 0.48m
profundidad 0.50m altura 0.97m. Ver catalogo

del BID.

Unidad

B/.
300.00

B/.
1,200.00

TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR Y/O
DISMINUIR

Bl. 233,135.70

I.T.B.M.S.

B/. 16,319.50

TOTAL

Bl. 249,455.20

REMODELACION DE AREAS EXISTENTES

8.1

Suministro e instalacion de porcelanato de alto
trafico con junta cerrada + zocalo de 0.10m. +
topping y lechada. En area de pasillos,
incluyendo piso hexagonal ubicado frente a las
oficinas administrativas.

m?

537.00

B/
60.00

B/.
32,220.00

8.2

Suministro e instalacién de porcelanato de alto
trafico con junta cerrada + zécalo de 0.10m. +
topping y lechada. En aulas de clases.

m2

1

,700.00

B/
60.00

B/
102,000.00

8.3

Suministro e instalacion de porcelanato de alto
trafico con junta cerrada + zécalo de 0.10m. +
topping y lechada. Nota: en el médule sanitario
No.1 (proximo a oficinas administrativas).

mz

68.91

B/.
60.00

B/.
4,134.60

8.4

Suministro e instalacion de porcelanato de alto
trafico con junta cerrada + zdcalo de 0.10m. +
topping y lechada. Nota: en el modulo sanitario
No.2 (préximo a comedor existente).

m!

48.08

B/.
60.00

=78
2,884.80

8.5

Suministro e instalacion de porcelanato de alto
trafico con junta cerrada + z6calo de 0.10m. +
topping y lechada. Nota: en el modulo sanitario
No.3 (proximo a almacén).

m?

28.08

B/.
60.00

B/.
1,684.80

8.6

Suministro e instalacion de porcelanato de alto
trafico con junta cerrada + zécalo de 0.10m. +
topping y lechada. Nota: en el médulo sanitario
No.4 (banos vestidores en gimnasio del plantel).

m!

108.44

B/.
60.00

B/.
6,506.40

724()



8.7

Pintura exterior de agara todos los

pabellones existentes. Color blanco con zécalo
a 1.20m de color azul bandera. Incluye eliminar
capas de pintura existentes.

3,115.02

B/.
15.00

B/
46,725.30

8.8

Resane de vigas de techo en pabellones.

123.14

B/.
10.00

B/.
1.231.40

8.9

Cielo raso PVC para aleros.

mz

221.45

Bl.
36.00

B/.
7.972.20

8.10

Silla escolar ergonométrica para estudiante con
tableta de escritura de 30-1/2" de alto x 18-3/4"
de ancho, profundidad del asiento 15",
profundidad de la silla 31", altura del piso al
asiento 18", espacio corporal 14", peso de la
silla 38.9Ibs@41Ibs. Estructura de acero tubular,
calibre 18. Pintura con prevencién al 6xido y
pintura electrostética color plateado. Asiento,
respaldo y tableta en plastico duro de 17mm de
espesor, irompible y antirrayaduras de color
azul. Capacidad de soporte 380 libras.

Unidad

B/.
92.30

B/.
8,676.20

ACTIVIDADES A AUMENTAR

222

Suministro e instalacién de una campana
extractora.

Estructura y todas sus partes de acero
inoxidable. Ducto galvanizado, incluye filtros de
retencion de grasas; ducto en linea recta no
posee curvas. Motor de 110v de extractor de
olores. Medidas Referenciales: 1.60m largo x
0.90m o 1.00m ancho x 0.50m alto. Ver catalogo
del BID.

Unidad

B/.
1,850.00

B/.
1,850.00

226

Mesas de 1.52m x 0.76m x 0.725m altura, 4
patas con

manga de cromo y base de nylon deslizante
color

negro carb6n. Patas ajustables cortas negro
carbon

30" x 60" x 1 1/8" . Tapa con laminado
estandar.

Silla con capacidad minima de 200 Ib. Cada
mesa

con capacidad de 4 personas

Unidad

23

B/
750.00

B/.
17,250.00

TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS Y/O A
AUMENTAR

B/. 233,135.70

I.T.B.M.S.

B/. 16,319.50

TOTAL

B/. 249,455.20

TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR Y/O
ELIMINAR:

BI.

249,455.20

TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR Y/O
NUEVAS:

Bl.

249,455.20

DIFERENCIA:

Bl

0.00

Todos los cambios antes mencionados surgen de la necesidad real que involucra las actividades a realizar.

7 2 :JJl'_',:,

EI MEDUCA tendré la potestad de hacer los cambios que considere necesarios para garantizar que la inversion realizada
en el plantel no se vea afectada por no haber contemplado desde un inicio actividades relevantes para el desarrollo del
mismo, sin que esto amerite aumento en los costos propuestos por el Contratista.
El resultado en cifras de esta orden de cambio refleja un valor de cero Balboas con 00/100 (B/. 0.00) el cual no afectara

el monto original del contrato.

5. VIABILIDAD PARA LA FORMALIZACION DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 2 POR COMPENSACION:

Mediante Nota No. 2020/0169 con fecha de 12 de mayo de 2020, la empresa CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., presentd
de manera formal la propuesta de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensacion, basandose en las siguientes razones:

"

Por este medio presentamos para su revision y aprobacion nuestra Propuesta de Orden de Cambio N° 2 por
trabajos a realizarse en el proyecto. El principal propésito de este cambio es, ante todo, la importancia de
terminar el proyecto a satisfaccion y hacerlo con la anuencia y colaboracion del Departamento de Inspeccion
de MEDUCA y por otro lado, esta la necesidad mas apremiante de dar una solucién inmediata y funcional: al

acceso para personas con necesidades especiales

la salida adicional de desalojo en el

imnasio, versus, el

cielo raso interior en el médulo sanitario y el cielo raso exterior en el pasillo; actividades estas importantes, no

asi relevantes y criticas como las antes mencionadas, las cuales se listan y detallan a con




1. Se eliminan las &ientes actividades:

a. Enelrubro (2.1.1) DISENO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO (7.30mX7.50m), se

elimina (2.1.1.46) Suministro e instalacién de cielo raso tipo PVC con terminaciones de

estructura de soporte (para drea interna).

b. En el rubro (2.19) DISENO Y CONSTRUCCION DE PASILLOS CON CIELO RASO TIPO PVC PARA
NUEVAS CONSTRUCCIONES (307.98 M2), se elimina (2.1.9.21) Suministro e instalacién de
cielo raso tipo PVC con terminaciones y estructura de so orte en pasillos.

2. Se aumentan las siguientes actividades:
a. En el rubro (9) RAMPA PRINCIPAL, se aumenta (9.1) Adicién longitudinal a rampa para

personas con necesidades especiales. Incluye cambio de techo.

b. Enelrubro (10) AREA DE SALIDA DEL GIMNASIO, se aumenta (10.1) Suministro e instalacién
de una puerta de acero de 2.44mx2.44m con marco de angulo y cerradura “puiio de tigre”.

Por tanto, solicitamos, muy respetuosamente, la aceptacion de esta Orden de Cambio para la ejecucion de
estas actividades.

Para determinar la viabilidad para la Formalizacién de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensacion, se procedio
a verificar y analizar el Expediente Administrativo, el Pliego de Cargos, Planos del proyecto y el area del
proyecto; por lo que el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la Orden de Cambio N° 2 por Compensacion:; tal
cual se evidencia a continuacion:

Aspecto Técnico: las actividades a eliminar fueron de aspecto estético, ya que las dos (2) actividades eliminadas
incluian la instalacién de cielo raso tipo PVC en el nuevo médulo sanitario y en pasillos de nuevos médulos No.1
y No.2. Sin embargo, las actividades que se incorporaron nuevas a fin de compensar las eliminadas incluian
aspectos de funcionalidad y de gran importancia como lo es el acceso para personas con necesidades especiales
desde el Pabellén “E” hasta el Pabellén “G” y el suministro e instalacién de una puerta de metal para el drea
del gimnasio ya que en la actualidad la que mantenia se encontraba totalmente deteriorada imposibilitando su
reutilizacion. Cabe resaltar que dichas actividades que se incorporaron como nuevas, no se encontraban dentro
del alcance del proyecto.

Comunidad Educativa: la comunidad educativa destacé en reuniones previas la importancia de mantener entre
pabellones el acceso adecuado para personas con necesidades especiales ya que en el Pabellon “G” se
encuentra la sala de reuniones del Centro Educativo, lugar que por razones légicas debe tener el acceso
disponible para toda la comunidad educativa sin discriminacién de ningun tipo de persona.

A continuacién presentamos las actividades de la orden de cambio N°2:

ftem | ACTIVIDADES AELIMINAR 'UNIDAD CANTIDAD um’mmo _ TOTAL

ACTIVIDADES A ELIMINAR

DISENO Y CONSTRUCCION DE

211 | MODULO SANITARIO 7.30mx7.50m

Suministro e instalacién de cielo raso
tipo PVC con terminaciones y 2 B/. B/. 1.908.00
estructura de soporte (para area m o 36.00 .

interna).

2.1.1.46

DISENO Y CONSTRUCCION DE
PASILLOS CON CIELO RASO TIPO
P.V.C PARA NUEVAS
CONSTRUCCIONES (307.98m2)

Suministro e instalacién de cielo raso B/
2.1.9.21 [tipo PVC con terminaciones y m? 307.98 36..00 B/. 11,087.28
estructura de soporte en pasillos.

SUB TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR SUB TOTAL | B/. 12,995.28

L.T.B.M.S. | B/ 909.67

TOTAL | B/. 13,904.95

em |ACTIVIDADES NUEVAS UNDAD | cANTIDAD | PRECI®. | ToTaL

ACTIVIDADES NUEVAS

RAMPA PRINCIPAL DESDE
9 PABELLON "E" HASTA PABELLON
llGu

s

X

5

A
ZriopeY



o (I

Adicion longitudinal a rampa para

9.1 personas con necesidades especiales. m? 50.00 &

236_00 B/ 11,800.00

Incluye cambio de techo.
10 AREA DE SALIDA DE GIMNASIO
Suministro e instalacion de puerta de B/

10.1 acero de 2.44mx2.44m con marco de Unidad 1 B/. 1,195.28

angulo y cerradura pufo de tigre. l,186.28
SUB TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS SUB TOTAL | B/. 12,995.28
I.T.B.M.S. | B/. 909.67

TOTAL | B/. 13,904.95

TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR: B/ 13,904.95
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS: B/ 13,904.95
DIFE :

L RENCIA Bl ‘ 0.00

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el
cronograma de obra y el expediente administrativo del contrato en mencion; el Inspector de obra y el Jefe del
Departamento de Ejecucién e Inspeccion; aprueban prérroga de QUINIENTOS VEINTITRES (523) dias calendario
adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mencién tomando en consideracion la suspension de las obras de
construccion, debido al Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia Mundial Covid-19, el tiempo adicional que le
tomara la confeccion de las actividades adicionales y las afectaciones producto de la situacién meteoroldgica en la
provincia de Chiriqui, a su vez viabilizan la Orden de Cambio N°1 y N°2 por Compensacion.

Dado en la ciudad de Panama, a los 12 dias del mes de noviembre de 2020.

...." (Sic)

Que a través de la Autorizacion de Prérroga No.2 y autorizacién de Prorroga de la Orden de Cambio 1y 2
por compensacion fechada 12 de noviembre de 2020, se le conceden quinientos veintitrés (523) dias
calendario al Contrato O-71-2017 extendiendo el periodo de construccion hasta el 7 de enero de 2022 (Foja
2,279);

Que la empresa CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., presento renovacion de Poéliza Todo Riesgo
Contratista No.18-1000729-1, emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., Renovacion
de Poliza de Responsabilidad Civil General N°06-1001350-2 y_Endoso No. 3 a la Fianza de
Cumplimiento No. FICC-7988, emitidas por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., para
garantizar el tiempo de ejecucion del Contrato 0O-71-2017, para el PROYECTO: “DISENO Y
CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA
SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO
BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI”, (2292, 2289, 2287);

Que los articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de quinientos veintitrés (523) dias calendario al plazo
de entrega de la obra objeto del Contrato O-71-2017, suscrito entre EL ESTADO y la Empresa
CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., para el PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION,
REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO
TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE
BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI”.




ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la Orden de Cambio No. 1 y No.2 por Compensacién al Contrato
No. 0-71-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A. para
el PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL
DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “‘Panama
Compra” por un (1) dia habil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, S

JA G. DE VILLALOBOS
AMinistra de Educacién

MDAGNSic /‘e /<? L s (N
S . :

“MINISTERIO DE_EDUCACION
SECRETARIA NEHAE

25 MAR 2021

.ES COPIA AUTENTICA




