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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION

Resuelto__/57/ 3 Panamd, 22 o7 Moo 202 )

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.
0-41-2017 PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR NO. 2016-0-07-0-12-LV-
027396 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
QUEBRADA DE PECES Y CAMARON ARRIBA, CORREGIMIENTO DE
CAMARON ARRIBA, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No. 0-41-201 7, con la empresa AIR CARE CORP,
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al Folio
(724110) del Registro Publico de Panam4, para la Licitacién Por Mejor Valor No. 2016-0-
07-0-12-LV-027396 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: QUEBRADA DE PECES Y CAMARON ARRIBA,
CORREGIMIENTO DE CAMARON ARRIBA, DISTRITO DE BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE”.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa AIR CARE CORP para que inicie
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650)
dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su
fecha de notificacion;

Que mediante nota 0-41-2017-N°040 con fecha de 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 la
empresa AIR CARE COP, solicita una extension de tiempo (FOJAS 2793- 2795).

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, con fecha de 10 de noviembre de 2020 (Fojas 2920-2925) y con
Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional
entre otras cosas a lo siguiente:

3.VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi6 a verificar y analizar la peticion
del contratista y tomando en cuenta los puntos antes solicitados abarcan fechas con lo que
ya se habia declarado la emergencia nacional, por lo cual el MINISTERIO DE
EDUCACION, considera viable los DOSCIENTOS SETENTA (270) DiAS calendario
y adicional OCHENTA Y SEIS (86) DIiAS calendario, dando un total de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (356) DIAS calendario para la ejecucion de la
obra, debido a lo siguiente:

* PANDEMIA COVI-19:
El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO SESENTA Y SEIS (166)
DIAS calendario, por retrasos a la ejecucion de la obra; fecha que va desde el 25 de
marzo de 2020, hasta el 6 de septiembre de 2020; debido a varios aspectos que se

detallan:




El pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS)
declar6 la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de
la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas
afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus: declaracion
que, a nivel de la Republica de Panamé, dio lugar a la emisién de la
Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual
se declaro el Estado de Emergencia Nacional.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020, que
establece disposiciones sobre las medidas de cuarentena y/o aislamiento que
se ordene a las personas diagnosticadas como caso sospechoso o positivo por
COVID-19 y Decreto Ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de 2020 que
establece modificaciones al articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 490 del 17
de marzo de 2020, que establece el toque de queda en la Repiiblica de Panama
y dicta otras disposiciones, ocasion6 la irregularidad en la asistencia del
personal administrativo en la Institucion, se estima que por ser este un evento
de caso fortuito que afecta a toda la economia del pais se calcula que por
actividades atrasadas producto de la pandemia.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién en todos
los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las
11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de
treinta (30) dias calendario.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga
por el término de treinta (30) dias calendario, la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de
2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020, se prorroga
por el término de quince (15) dias calendario, la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de
2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020, se prorroga
por el término de quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion a partir del dia 10 de junio de 2020,
en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°®
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 20 de junio de 2020, se prorroga
por el término de quince (15) dias calendario, la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccion a partir del dia 26 de junio de 2020,
en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020, se prorroga
por el término de quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion a partir del dia 11 de julio de 2020,
en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prorroga
por el término de quince (15) dias calendario, la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccion a partir del dia 26 de julio de 2020,
en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 se
prorroga por el término de quince (15) dias calendario, la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion, a partir del lunes
10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.



Que mediante Decreto Ejecutivo N° 970 de 26 de agosto de 2020 se prorroga
por el término de quince (15) dias calendario, la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de
2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036 de 04 de septiembre de 2020, se
levanta, a partir del lunes 7 de septiembre de 2020, la suspensién temporal de
la actividad de la industria de la construccion, ordenada mediante el Decreto
Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020 y sus prorrogas, incluyendo la
reactivacion, operacion y movilizacion de las empresas y sus trabajadores en
todo el territorio nacional.

e LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS
EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMA:
El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIEN (100) DiAS calendario
adicional, para la ejecucion del contrato; esto basado en, por ser area de dificil acceso
para la carga de materiales y traslado de mano de obra y acogiéndose la Resolucién
N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se adoptan los lineamientos de salud y
seguridad impuestos por el MINSA para evitar mas contagios del COVID -19 por el
retorno a la normalidad de las empresas POST-COVID-19 en Panama4; en su apartado
C. indica lo siguiente:

“...C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2.00 MTS
ENTRE PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del
mismo, de manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad
alrededor de cada persona (2mts entre personas).

e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una
capacidad mdxima de personas para cada drea cerrada de la
empresa, para cumplir con el distanciamiento (fisico
establecido de 2 mts.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias,

Puestos de Atencion;

Bodega...”
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e INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION EN EPOCA
LLUVIOSA:
El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga NOVENTA (90) DiAS calendario
adicionales para la ejecucién de la obra segtin nota 0-41-2017-N° 045 fechada 20 de
noviembre de 2020, se le otorgd tiempo al contratista por el tema de las condiciones
climatologicas, que afectaron la accesibilidad hacia las escuelas, atrasos en llegadas
de materiales, abastecimiento de los equipos, entre otras actividades adicionales. El
atraso presentado en esta solicitud, corresponde al periodo de tiempo del afio 2020,
lo cual afecta considerablemente el ritmo de trabajo para la realizacién de las
actividades en campo, por ello, tomando en consideracion que los centros educativos
se encuentran en area de dificil acceso y que los meses con mayor intensidad de lluvia
son: agosto, septiembre, octubre y noviembre, se considera viable dicha justificacion.

* Nos basamos en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente
articulo:

“Articulo 81: Concesion de prorroga, los retrasos que fueran producidos
por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de




fuerza mayor o casos fortuitos, dardn derecho a que se extienda el plazo del
contrato por un periodo no menor al retraso”,

Sin__perjuicio _de _lo __establecido, las prorrogas _modificardn,

proporcionalmente, los términos establecidos y se documentardn como
adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrd derecho a la extension _del periodo de
ejecucidn, cuando el perfeccionamiento del contrato se _efectue con

posterioridad a los ciento veinte dias calendario _de concluido del

procedimiento de seleccion del contratista.”

iTEM TRAMITE CANTIDAD DE DiAs
CALENDARIO
1 PANDEMIA COVID 19 166
PERIODO QUE VA
DESDE EL 25 DE MARZO
de 2020 AL 6 DE
SEPTIEMBRE DE
2020(Fechas que la empresa
no podia continuar con las
aprobaciones de los planos
con Bomberos).

2 LINEAMIENTOS PARA . 100
EL RETORNO A LA
NORMALIDAD DE LAS
EMPRESAS POST-COVID-
19 EN PANAMA :

3 Atrasos por lluvias 90

TIEMPO TOTAL NO ATRIBUIBLES AL 356
MINISTERIO DE EDUCACION NI AL
CONTRATISTA

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por
el contratista, el cronograma de obra y el expediente administrativo del contrato en mencién;
el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion; aprueban prorroga
de DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS calendario y adicional OCHENTA Y SEIS (86)
DiAS calendario, dando un total d¢ TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (356) DIAS
calendario al plazo de cumplimiento al contrato en mencion:”(sic)

Que Mediante autorizacion de prorroga N°1 con fecha del dia 10 de noviembre de 2020, la
Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecucién e
Inspeccion de Obras concede trescientos cincuenta y seis (356) dias calendario de extension
de tiempo al contrato 0-41-2017.(Foja 2926).

Que la empresa entregd Pdliza de Responsabilidad Civil General N° 01-45-2398, Endoso
N° A-1 a la Fianza de Pago Anticipado N° 01-31-5839 y Endoso A-1 de Fianza de
Cumplimiento N° 01-31-5838, todos emitidos por BANESCO SEGUROS,S.A. los cuales
cubren la extension de tiempo otorgada. (Fojas 2933-2935)

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017,



regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la
concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
(356) dias calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-41-2017,
suscrito entre EL ESTADO y la empresa AIR CARE CORP para el “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE
PECES Y CAMARON ARRIBA, CORREGIMIENTO DE CAMARON ARRIBA,
DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

A ey

MINISTERIO DE EDNGACION
Jmb <ECRETARIA ggﬁmu
22 MAR 2021

ES COPIA AUTENTICA




