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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 AL CONTRATO 0-43-2017 DEL ACTO PUBLICO N° 2016-0-07-0-12-LV-
028217 del PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS
GUARUMOS Y EL PAREDON DEL CORREGIMIENTO EL PAREDON, DISTRITO DE
NURUM, COMARCA NGABE BUGLE, REGION KODRIRI, REPUBLICA DE PANAMA.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por
una parte, y por la otra, FELIX ALBERTO CACERES GONZALEZ; varon, panameno,
mayor de edad, con cédula de identidad personal No0.8-344-116,/ actuando en
representacion del CONSORCIO HALFESA-BATISTA, conformado por las siguientes
empresas: HALFESA, sociedad anénima, “debidamente registrada en (Mercantil),
conforme a la Ley de la Republica de Panama en Ficha: 319483 Rollo 50871, imagen
26 y ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., Sociedad Anénima, debidamente registrada
en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama, Folio: 366434 del Registro
Pdblico; en lo sucesivo EL CONTRATISTA, actuando mediante PODER GENERAL
otorgado en virtud del ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
que representan a las empresas que conforman el citado Consorcio debidamente
autenticada ante Notaria Especial de San Miguelito con fecha de 25 de noviembre de
2020, han convenido en celebrar la presente Adenda por Extension de Tiempo de
conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar la Clausula Tercera, que quedara asi:

“TERCERA: (Vigencia del Contrato). EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefos, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los mil ciento treinta y seis (1,136) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder,
los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDON DEL CORREGIMIENTO DE EL PAREDON, DISTRITO DE NURUM,
COMARCA NGABE BUGLE, REGION KODRIRI, REPUBLICA DE PANAMA",

. DESARROLLO, _
PLAZO DE ENTREGA Emg‘;" DE DISENOS ¥ | REVISION, APROBACION | CONSTRUCCION Y
TOTAL S NEETD DE  PLANOS  DE | ENTREGA DEL PROYECTO
CONSTRUCCION
1136 30 120 986
DIAS CALENDARIO | DIAS CALENDARIO DIAS CALENDARIO DIAS CALENDARIO

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar el literal ¢ y d, de la Clausula Cuarta del Contrato Meduca No. O-43-2017, que
quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del Contratista. LA CONTRATISTA se obliga a: 79

c. El Contratista hace entrega de la Fianza de cumplimiento No. 04-1003896-
0 por el monto de DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 69/100 (B/.2,122,953.69), emitida por
ACERTA SEGUROS, S.A. que equivale a un 50%. Esta fianza puede
constituirse en dinero efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza
de compafias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o
cemf cados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3)
Aeg-después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el
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cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafos que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas
ocurran dentro del periodo sefalado. Vencido dicho término y no habiendo
responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso 2, a la Fianza de
Cumplimiento No. 04-1003896-0, emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A,, la cual cubre la extension de tiempo autorizada.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de los mil ciento treinta y seis (1,136)
dias calendario, tal como se describe en la clausula Tercera, contados a partir del
dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar”.

TERCERA: Modificar la Clausula SEXTA: la cual quedara asi.
SEXTO: Fianzas:

1- Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este
contrato y garantizario, EL CONTRATISTA presenta Endoso 2 la Fianza de Pago
Anticipado No. 04-1004068-0,.emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS
S.A. a favor del Ministerio de Educacion y de la Contraloria General de la Republica,
por la suma de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA
BALBOAS CON 74/100 (B/. 424,590.74), que representa el cien por ciento (100%)
del valor total anticipado.

2- Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento
del presente CONTRATO, hace entrega del Endoso 2 a la Fianza de Cumplimiento,
la cual cubre la extension de tiempo autorizada por un monto de DOS MILLONES
CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON
69/100 (B/.2,122,953.69), emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A;
que equivale al cincuenta (50%) del valor del CONTRATO. Esta fianza se
mantendra en vigor durante la Vigencia del Contrato mas un periodo de tres (3)
anos después de que la Obra, haya sido terminada, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o danos que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo senalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible, se cancelara la fianza.

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésimo Sexto: Péliza de Seguros, la cual quedara asi.

VIGESIMO SEXTO: Péliza de Seguros: EL CONTRATISTA aporté Renovacion del
Seguro de Pdliza de Todo Riesgo Contratista No. 18-1000324-3, emitida por ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS S.A;, para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL
ESTADO vy/o terceros en el curso de la ejecucion el presente CONTRATO. El limite de
responsabilidad sera de diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
0-43-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el
Articulo 967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el
Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo
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973 del Cadigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005,
modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

$EPTIMA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre
de 1984, Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad

de Panama, a los Ve ses ©@6) dias del mes de Mouiém bi¢ de dos mil veinte
(2020).
POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

MARWIA G. DE VILLALOBOS -Ti\l FELIX ALBERTO CACERES GONZALEZ
Ministra de Edu@diﬁn z ;e CONSORCIOHALFESA-BATISTA
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REFRENDO
GERARDO SOLIS /
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA
10 MAR 2071
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