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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
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POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA DE EXTENCION DE TIEMPO N° 2 PARA EL CONTRATO
0-55-2017, PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
REPUBLICA DE PANAMA",

LA MINISTRA DE EDUCACION,

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato 0-55-2017 con la empresa ADMINISTRADORA DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. (APROCOSA), para el Proyecto: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO HARMODIO
ARIAS MADRID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME,
PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA”,

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 a la empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
DE CONSTRUCCION, S.A. (APROCOSA), para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (545) dias calendario de ejecucion de la obra y el plazo de
vigencia del contrato sera dentro de los SEISCIENTOS CINCO (605) dias calendario contados a partir
del dia habil siguiente a su fecha de notificacién, es decir, a partir del 16 de enero de 2018, debiendo
culminar el dia 14 de julio de 2019, (fojas 2761 y 2762).

Se autoriza prérroga de Adenda N° 1 en Resuelto N° 6961 de 5 de diciembre de 2019 y su correccion
mediante Resuelto N° 1868 de 10 de junio de 2020, por Extensién de Tiempo a doscientos sesenta
(260) dias calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato 0-55-2017, con la empresa
ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. (APROCOSA).

Que mediante Notas A/P2020-85 de fecha 10 de febrero de 2020, Nota N°AP/2020-141(HAM),
fechada el 19 de marzo de 2020 y Nota AP/2020-263, con fecha de 16 de septiembre de 2020, visible
a fojas 6565, 6566, 6569,6570, 6581 al 6584, la empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCION, S.A. (APROCOSA), solicitd se le concediera una extension de tiempo para
finalizar la ejecucion de la obra.

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura el 18 de septiembre de 2020, con viabilidad del Viceministro de Infraestructura
Educativa, visible a fojas 6586 — 6591, por Adenda de Extensién de Tiempo del Contrato N° 055-2017,
la cual obedece, entre otras cosas a las siguientes razones:

2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD

Para determinar la viabilidad de la solicitud presentada por el contratista mediante las Notas
N° AP/2020-085, con fecha de 10 de febrero de 2020, Nota N° AP/2020-141(HAM), con fecha
del 19 de marzo de 2020 y Nota N° AP/2020-263, con fecha del 16 de septiembre de 2020, en
donde luego de las aclaraciones y ampliaciones de a su solicitud inicial, la Empresa
Contratista, solicité prérroga por doscientos cuarenta y cinco (245) dias calendarios. Luego de
las evaluaciones y anadlisis de las justificaciones correspondientes, el MINISTERIO DE
EDUCACION, viabiliza justificacién de prorroga de doscientos cuarenta y cinco (245) dias
calendarios adicionales; tal cual se evidencia a continuacién:

AFECTACIONES CLIMATICAS:




frecuencia de dias lluviosos afecta la llegada a los mismos, ya sea por inundaciones, crecidas
de rios, etc. El cual no es el caso del proyecto en mencién.

DESALOJO DE BIENES INMUEBLES

En cuanto al desalojo de los bienes inmuebles que corresponde al Centro Educativo Harmodio
Arias Madrid, podemos corroborar que los mismos no fueron movilizados a tiempo para que
la Empresa pudiera realizar los trabajos de remodelacion que se solicitan en el pliego de
cargos, por lo que los trabajos se vieron afectados en el tiempo de ejecucién. La Empresa tuvo
que dar su apoyo con personal, con el objetivo de agilizar esta actividad de movilizar los
muebles contenidos en cada uno de los espacios. Por ello, el Ministerio de Educacién otorga
SETENTA Y NUEVE (79) DIAS adicionales al contrato en mencion.

PANDEMIA COVID-19

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendarios para
la ejecucién del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacién Mundial de La
Salud (OMS) declaré la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la
propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los
decesos suscitados como producto de este virus; declaracién que, a nivel de la Republica de
Panama, dio lugar a la emision de la Resolucién de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020,
por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia Nacional. A continuacion,
presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

» Que mediante decreto ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020,
se ordena la suspension temporal de labores de la actividad de la industria de
la construccién.

> Que mediante decreto ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020,

prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la

construccion por un periodo de treinta (30) dias, el cual empezara a regir a

partir de su promulgacion.

Que mediante decreto ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020,

prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la

construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a

partir de su promulgacion.

» Que mediante decreto ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020,
prorroga la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a
partir de su promulgacion.

» Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020, se prérroga
por el termino de quince (15) dias calendarios la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccion a partir del dia 11 de julio de 2020,
en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

» Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prorroga
por el termino de quince (15) dias calendarios la suspensién temporal de la
actividad de la industria de la construccion a partir del dia 26 de julio de 2020,
en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°
506 de 24 de marzo de 2020.

» Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de
2020, prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a
partir de su promulgacion.

» Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de
2020, decreta levantar a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensioén
temporal de la actividad de la industria de la construccion, ordenada mediante
el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020,

y sus prérrogas, incluyendo la reactivacion, operacién y movilizacién de las
empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

Y

A continuacién, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite:

~ RESUMEN DE FECHAS OTORGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTA

ITEM TRAMITE CANTIDAD DE DIAS
CALENDARIOS
1 DESALOJO DE BIENES 79
INMUEBLES




2 PANDEMIA COVID-19 166
3 TOTAL 245

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la Nota presentada por el
contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mencion: el
Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e Inspeccién; aprueban prérroga de
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (245) DIAS CALENDARIOS, adicionales al plazo de
cumplimiento al contrato en mencién, tomando en consideracién la suspension de las obras de
construccion, debido al Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia Mundial Covid-19..” (SIC).

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No. 2 expedida el 18 de septiembre del 2020, |a Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede doscientos cuarenta y cinco (245) dias calendarios de
prorroga al Contrato 055-2017. Hasta el 29 de enero de 2021,

Que la empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A., (APROCOSA),
aporto6 el endoso de Todo Riesgo de Construccion N° 045-001-000003014-000006 y endoso N° 5 de
Fianza de Cumplimiento No.070-001-000017256-000000, visible a fojas (6606 y 6610), emitidos por
CiA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., que cubren la vigencia otorgada.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prérroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de doscientos cuarenta y cinco (245) dias calendario al
plazo de entrega del Contrato 0-55-2017 suscrito entre el ESTADO y la empresa ADMINISTRADORA
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. (APROCOSA), para finalizar los trabajos del
PROYECTO “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL
COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAME,
DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA”,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “Panama
Compra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2008. -
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILLALOBOS

MiniStra de Educacion

lzm
MINISTERIO DE
SECRETARIA GENERAL

29 MAR 2021

ES COPIA AUTENT!"A




