REPUBLICA DE PANm
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.1
POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-69-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA MINA- RIO INDIO (Penonomé predio 21103, ficha catastral
N0.4142108250006), SAN CRISTOBAL (Penonomé codigo de ubicacién 2508, folio real
No0.389742), LAS MARIAS (Penonomé codigo de ubicacién 2508, folio real No0.389650), ALTOS
DE LOS DARIELES (Penonomé codigo de ubicacion 2509, folio real No0.390640), QUEBRADA
DE U (Penonomé cédigo de ubicacién 2509, folio real No.451912), UBICAPOS EN LOS
CORREGIMIENTOS DE TOABRE Y RIiO INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA
DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, PABLO JOSE
GOMEZ TEJEIRA, vardén, panameiio, mayor de edad, con cédula No.8-743-1588. actuando en
representacion de la empresa URBAN COMPANY, S.A., sociedad anénima debidamente constituida y
registrada en (MERCANTIL) Folio No0.679090 del Registro Publico, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 al Contrato No0.0-69-2017,
adjudicado mediante resuelto No.1639 del 7 de abril de 2017, basado en la Licitacion por Mejor Valor

N0.2016-0-07-0-02-LV-027904, de conformidad con los siguientes términos y condiciones:
PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera del Contrato No.0-69-201 7, que quedara asi:

"TERCERQO: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diseiios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
NOVECIENTOS CINCUENTA (950) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a
la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES 'Y CONSTRUCCION DE [LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: LA MINA- RIO INDIO (Penonomé predio 21103, ficha catastral No.4142108250006), SAN CRISTOBAL
(Penonomé cédigo de ubicacion 2508, Folio Real No.389742), LAS MARIAS (Penonomé codigo de ubicacion 2508, Folio
Real No.389650). ALTOS DE LOS DARIELES (Penonomé codigo de ubicacion 2509, Folio Real No.390640),
QUEBRADA DE U (Penonomé cédigo de ubicacion 2509, Folio Real No.451912), UBICADOS EN LOS
CORREGIMIENTOS DE TOABRE Y RIO INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE. REPUBLICA
DE PANAMA™

PLAZO  DE | ENTREGA DE DISENOS Y DESARROLLO, REVISION, | CONSTRUCCION ¥
ENTREGA PLANOS EN ANTEPROYECTO APROBACION DE PLANOS DE | ENTREGA DEL
TOTAL CONTRUCCION PROYECTO
950 EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE ) 800
DIAS NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL. CONTRATISTA DIAS CALENDARIO

CALENDARIO DE@ERA' PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O
GUIA DE BUENAS PRACTICAS SEGUN CORRESPONDA DE
ACUERDO A RESOLUCION DM 0540 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE
2016 APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE
30 120
DIAS CALENDARIO DIAS CALENDARIO

EL CONTRATISTA debera entregar Disesios de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con las correcciones y
aprobaciones indicadas por el MEDUCA dentro de los términos establecidos en el cuadro previamente indicad. Cada una
de estas actividades deberd iniciarse Y cumplirse en los términos seialados. En caso de no cumplirse con este requisito
el MEDUCA y EL CONTRATISTA reconocerdn tal incumplimiento como causal de una resolucion administrativa del
contrato y en consecuencia la Entidad Contratante procederd a resolver el contrato por incumplimiento del contratista
tal como lo dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006. ]

SEGUNDA: Modificar el literal ¢, de la Clausula Cuarta del Contrato No.0-69-201 7, que quedara asi:

“CUARTO. Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
-
Bios
¢. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 070-00] -000016810-00000, y a su vez el
endoso 2 que corrige quedando asi: por el monto de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS BALBOAS CON 77/100 (B/.4,206,816.77), emitida
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2
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por Cid4 INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., que cubre el 50%. Esta fianza puede

constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poli

za de

compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por
bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA

haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL C ONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o darios
que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
senalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la
fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado

por la Contraloria General de la Republica, incluido en el Pliego de Cargos.

EL CONTRATISTA aporté el Endoso No.2 a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-
000016810-000000 de CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension

otqrgada y vigente hasta el 23 de abril de 2021.

TERCERA: Modificar el literal d, de la Clausula Cuarta del Contrato No.0-69-2017, que quedara asi:

“CUARTO. Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
[
b....
Bosiss
d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de NOVECIENT 0S CINCUENTA (950) dias calendario

contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder,

salvo extensiones a que hubiere lugar.

CUARTA: Modificar la Clausula Sexta del Contrato No.0-69-2017, que quedara asi:

“SEXTO: FIANZAS:
|. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta Fianza de Pago Anticipado No. 070-001-
000016811-000000. / con su  endoso 070-001-000016811-000001  emitida  por

CiA

INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., a favor del Ministerio de Educacion y de la
Contraloria General de la Reptiblica, por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES BALBOAS CON 35/1 00 (B/.841,363.35), que representa

el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento: EL CONTRA TISTA, como garantia de cumplimiento del presente
Contrato hace entrega del Endoso 1 de la Fianza de Cumplimiento 070-001-00001681 0-000001~
por el valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS
DIECISEIS BALBOAS CON 77/100 (B/.4,206,816.77), emitida por CIA INTERNACIONAL
DE SEGUROS, S.A., lo cual representa un cincuenta por ciento (50%) del valor total del
Contrato. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) arios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrac EL CONTRATISTA, la reparacién de todos los desperfectos o daiios que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicién de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado.

Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza.

EL CONTRATISTA, aporta el Endoso No.2 a la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-
000016810-000000 ¥ el Endoso No.2 de la Fianza de Pago Anticipado 070-001-000016811-
000000, sambas emitidas por Ci4 INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre los
NOVECIENTOS CINCUENTA (950) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en
los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el

contrato.”

QUINTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta del Contrato No.0-69-2017, que quedara asi:

“VIGESIMO SEXTO: Péliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de Responsabilidad
Civil No.045-001-00000-2967-000000 de CiA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., para cubrir los
daiios o perjuicios causados, asi como las causadas a terceros en el curso de la ejecucion del objeto del

]

r{\



- —

‘ . »Z%?"/

Contrato, de conformidad con lo que establece las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. El
_ limite de responsabilidad sera de diez por ciento (10%) del valor del contrato.

EL CONTRATISTA aporto el Endoso a la Poliza de Responsabilidad Civil No.045-001-00000-2967-
000010 de CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente
hasta el 23 de abril de 2021.".

SEXTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-69-
2017, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEPTIMA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

OCTAVA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las partef) con el contenido de la presente Adenda, se figma hoy, en la ciudad de Panama, a
los Ve i~ (23 diasdel mesde "M oo = —ve_ dedos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

MARUJA G. '!r, PABLOJ EGOMEZTEJEIRA

REFREND
:?;fooe@!ﬁARDo SOLIS

CONTRALOR GENERAL
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