REPUBL]C;}DE I;‘IANAMA MIN[STERE DE ,E_Q,U_CACION
Resuelto L5 Panamé, |1 .91 <2ionihr- 2004

POR EL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N°2 DE EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE
CAMBIO N°2 POR COMPENSACION DEL CONTRATO No. 0-74-2017 PARA LA LICITACION
POR MEJOR VALOR NO. 2016-0-07-0-03-LV-028224 PROYECTO: “DEMOLICION, DISENO
DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G. DESMOI'\II)1

BYAM Y C.E.B.G ELISA VIUDA DE GARRIDO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON
REPUBLICA DE PANAMA™, ‘

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No. 0-74-2017, con la Empresa CONSTRUCTORA
METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A., para la Licitacién Por Mejor Valor No 2016-0-07-0-03-LV-
028224. PROYECTO: “DEMOLICION, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL C.E.B.G. DESMOND BYAM Y C.E.B.G ELISA VIUDA DE GARRIDO,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”™,

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la Empresa CONSTRUCT ORA METROPOLITANA DE
PROYECTOS, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO (885) dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente
a su fecha de notificacion. (Foja2108).

Que mediante Adenda N° | se aprueba una orden de cambio N°1 al contrato N° 0-74-2017 que fue aprobado
previamente a través de Resuelto N° 2758 de 2 de septiembre de 2020.(fojas 4623-4626).

Que mediante nota N° CP-17-02/03-0174 con fecha del 3 de septiembre de 2020, la Empresa
CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A., solicitd extension de tiempo (fs. 4721-
4723).

Que mediante Informe de Justificacion Técnicay Viabilidad la Direccion Nacional de Ingenieriay Arquitectura,
con fecha de 09 de octubre 2020 (Fojas 4751-4756) y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura
Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo siguiente:

i 3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi6 a verificar y analizar la solicitud de la empresa,
CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOSS.A. yen base a la informaci6n de la ejecucion
del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza
justificacion de prorroga por SEISCIENTOS DIECINUEVE (619) DiAS calendarios adicionales; tal cual se
evidencia a continuacion:

3.1. FIRMA DE MEMORIALES:

Debido al tiempo que demord el tramite para la firma de los memoriales que se realiza previo a los permisos de
construccion, permisos de demolicion, entre otros, para los C.E.B.G. Elisa Viuda De Garrido y Desmond Byam,
el proyecto no pudo iniciar en el tiempo esperado; ya que no pueden avanzar sin los permisos correspondientes
que dan el visto bueno para el inicio de los trabajos dentro de la obra, a consecuencia de lo antes mencionado,
el cronograma de obra se vio afectado y por este motivo se considera viable otorgar el tiempo de TREINTA Y
CUATRO (34) DiAS adicionales, tiempo que tomé obtener la firma correspondiente.

3.2. SOLICITUD DE COLOCACION DEL AISLANTE TERMICO EN EL C.E.B.G. ELISA
VIUDA DE GARRIDO:

Debido al tiempo que tomo dar respuesta por parte de 1a Institucion a la Empresa Contratista, referente la
solicitud de si debia ser colocado algiin tipo de aislante térmico en las cubiertas del techo del C.E.B.G. Elisa
Viuda de Garrido; ya que, en el pliego de cargos, precisamente en las Especificaciones Técnicas, NO indica el
tipo de aislante que se debe utilizar y la empresa contaba con dicha inquietud, no es hasta 40 dias después de
recibida la solicitud, que se le indicé a la empresa contratista que luego de la revision al pliego de cargos, el
mismo indica que no es aplicable la colocacién del aislante térmico, debido a que la cubierta debe ser de
fibrocemento. Tomando en consideracién el atraso que se dio en dar dicha respuesta, s considera viable otorgar
los CUARENTA (40) DiAS adicionales, a la empresa contratista.

3.3, MODIFICACION AL PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATISTA:




Debido a que en el C.E.B.G. Elisa Viuda de Garrido, no cuenta con el espacio suficiente para construir aulas
temporales y con el fin de no perjudicar a los estudiantes con el inicio de clases del ano lectivo 2019. se propuso
un cambio en el plan de trabajo de la empresa contratista, que consistia en trabajar de manera escalonada. es
decir, iniciar los trabajos por secciones (un pabellon a la vez) y una vez remodelado, reubicar a los estudiantes
en las nuevas aulas v asi poder avanzar con el siguiente pabellon desocupado. Se llegd al consenso con la
Directora del plantel, Ministerio de Educacion (Inspectora de obra y Coordinador de la Regional de Colon) y
la Empresa Contratista de adoptar dicha medida. tomando en cuenta que esta disposicion iba a causar atrasos
significativos en el avance del proyecto. Luego de la evaluacion de los trabajos a realizar y segun cronograma
de actividades, cada pabellén toma aproximadamente ciento trece dias (113) dias para finalizar la remodelacion.
a la fecha de levantamiento de este informe. el proyecto cuenta con dos (2) pabellones terminados, quedando
tres (3) pabellones por remodelar, y al no poder trabajar todos a la vez, se incrementa el tiempo de manera
considerable. por este motivo es viable otorgarle TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE (339) DIAS
adicionales por este imprevisto que se realizd con el objetivo de brindarle a la comunidad educativa una mejor
comodidad v a su vez no posponer el inicio del afio escolar.

34. PANDEMIA COVID-19:

£l MINISTERIO DE EDUCACION, otorga CIENTO SESENTA Y SEIS (166) DIAS adicionales. para la
ejecucion del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud
(OMS) declaré la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este
virus: declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete
N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declar el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspension
temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N” 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de treinta (30) dias, el cual
empezard a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual
empezara a regir a partir de su promulgacion.

e  Que mediante Decreto Ejecutivo N* 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual
empezard a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince (15) dias, el cual
empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N® 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince (15) dias. el cual
empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prorroga por el termino de quince
(15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion a partir
del dia 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo
N® 506 de 24 de marzo de 2020.

e  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A. con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15) dias. el cual
empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020, decreta levantar a
partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion. ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No, 506 de 24 de marzo de 2020. y sus
prorrogas, incluyendo la reactivacién, operacion y movilizacion de las empresas v sus trabajadores en
todo el territorio nacional.

3.5. LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA:

£] MINISTERIO DE EDUCACION, le otorga CUARENTA (40) DIAS adicionales, para la ejecucion del
contrato: esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos
para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama: en su apartado C. indica lo
siguiente:

« C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS
EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera que
se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (2mts entre
personas).

e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima de
personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mis.

o Comedores;
o Salones de reuniones y capacitacion;
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o Cafeterias;
o Puestos de Atencion;
o Bodega. .."

4. VIABILIDAD DE LA ORDEN DE CAMBIO N°2 POR COMPENSACION:

La Orden de Cambio por compensacién obedece a las indicaciones que dictd el inspector del Ministerio de
FEducacion, debido a que en una inspeccion realizada para la revision de la cuenta de avance de obra N4, se
descubre que una actividad presenta un error en la redaccién. dicho error se encuentra desde el desglose de
precio aprobado, por lo que se tramité una Adenda N°1 Por Compensacion en la que se debe aclarar lo siguiente:

En donde dice

mem | ACTIVIDADES A FLIMINAR | unDAD | cANTIDAD | PRECIOUNTTARID | TOTAL
 83|ACABADOS PISO ¥ PAREDES
Aplicacion da pintura en paredes interiores (Incluye sellado de fisuras y gnetas, f
83, 101psepara:jun v lavado de parades, pintura de base (1 mano), pintura final (2 m2 | 2140.04 15.00 | 8/32.100.50
Imanos) i '
d
8/.32,100.50
LT.BMS, 8/.2,247.01
TOTAL B8/.34,347.64
TEM ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | CANTIDAD| PRECO UNITARIO | TOTAL
IRemociun de pintura en paredes interiores (Incluye sellado de fisuras y grietas,
13 |preparacion y lavado de paredes, pintura de base {1 mano), pintura final 12 m2 2140.04 15.00 | B/.32,100.60
|manos) i
8/.32,100.60|
LT.B.M.S, 8/.2,247.04}

TOTAL|  B/.33,347.64]

TOTAL DE ACTIVIDADES ELIMINADAS: | B/.34,347.54
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS: B/.34,347.54
o - T TOTAL DE CREDITOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION: 8/.0.00

Dehe decir:

ITEM ACTIVIDADES A DISMINUIR [UNIDAD |CANTIDAD[PRECIO UNITARIO]  TOTAL
8.3| ACABADOS PISO Y PAREDES

Aplicacicn de pintura en paredes interiores (Incluye sellado de fisuras v
8.3.10|grietas. nreparacion y lavado de paredes, pintura de base (1 mano), pintura m2 1712.03 15.00 B/.25,680.48
fina! {2 manos)
B/.25,680.48
IL.T.B.M.S. B/.1,797.63
TOTAL B/.27.478.11
ITEM ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | CANTIDAD UNIT, TOTAL
Bemocién de pintura en paredes interiores [Incluye sellado de fisuras y
13 |grietas, preparaciony lavado de paredes, pintura de base {1 mano)}, pintura m2 1712.03 15.00 | B/.25,680.45
final |2 manos)
8/.25,680.48|
I.T.B.M.5, B/.1,787.63

TOTAL B/.27,478.11

TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR: B/.27,478.11
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS: B/.27,478.11
TOTAL DE CREDITOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION: B/.0.00

Mencionado lo anterior, es importante sefalar que. la actividad correspondiente al item 8.3.10, es una actividad
a disminuir: ya que anteriormente se le pago a la empresa contratista el veinte (20.00%) de la misma y por ende
no se puede eliminar a su totalidad. Estos valores deben ser aclarados para proceder con el pago de esta activi
y que no se genere confusion en las proximas cuentas.




Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la Nota presentada por el contratista. el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mencion: el Departamento de Ejecucion e
Inspeccion; aprueba prorroga de SEISCIENTOS DIECINUEVE (619) DIAS calendario adicionales al plazo
de cumplimiento al contrato en mencién y a la vez aprueba la Orden de cambio N°2 por Compensacién.

Que mediante autorizacion de Prorroga N°1 y Orden de Cambio No. 2 por Compensacion con fecha del dia 9
de octubre de 2020, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecucion
e Inspeccion de Obras concede seiscientos diecinueve (619) dias de extensién de tiempo al contrato O-74-
2017.(Foja 4757).

Que la Empresa entrega Endoso N° 01 a la Fianza de Cumplimiento N° 05-01-21183-0, Endoso N°2 y Endoso
N°3 a las polizas de Seguro de Todo Riesgo para Contratista N° 18-04-0021245 y N° 18-04-0021238, emitidas
por ALIADO SEGUROS, S.A., que cubren las los cuales cubren la extension otorgada y vigencia hasta el 23
de septiembre 4 de 2022. (Foja 4763-4764,4786).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido
con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones,
adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de SEISCIENTOS DIECINUEVE (619) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-74-2017, suscrito entre EL ESTADO y la Empresa
CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A., para Proyecto “DEMOLICION,
DISENO. DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G.
DESMOND BYAM Y C.E.B.G ELISA VIUDA DE GARRIDO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
COLON, REPUBLICA DE PANAMA™.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la Orden de Cambio No. 2 por Compensacion al Contrato No. O-74-2017.
suscrito entre EL ESTADO y la Empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS,
S.A., para Proyecto “DEMOLICION, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL C.E.B.G. DESMOND BYAM Y C.E.B.G ELISA VIUDA DE GARRIDO.
UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA™.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”, por
el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para
su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006,
de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILLALOBOS

M Ministra de Educacion

ING. DO SANCHEZ GARCIA.
Vicemin|stro de-Infraestructara Educativa - -
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