A D

REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE Ezuch ON
Resuelto ‘? ‘91 O Panama = £¢¢D aé S0z
POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA DE EXTENSION DE TIEMPO N°2 PARA EL
CONTRATO 0-52-2017, PARA EL PROYECTO: “DISENO, CONSTRUCCION,
REMODELACION DEL COLEGIO MARIANO PRADO ARAUZ, UBICADO EN EL

CORREGIMIENTO DE NATA DE LOS CABALLEROS, DISTRITO DE NATA,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato O-52-2017 con el CONSORCIO COLEGIO MPA, para el
proyecto de: “DISENO, CONSTRUCCION, REMODELACION DEL COLEGIO MARIANO PRADO
ARAUZ, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE NATA DE LOS CABALLEROS, DISTRITO DE
NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA'". (Fojas 903 a 909);

Que, mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO COLEGIO MPA, para que inicie
formalmente los trabajos en el plazo de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454) dias
calendario de ejecucion de la obra contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion, es decir a partir del 6 de junio de 2018, debiendo culminar el dia 2 de septiembre de
2019, (foja 949);

Que mediante Adenda No.1 Resuelto No.7052 del 6 de diciembre de 2019, se autorizé prorroga
de doscientos setenta (270) dias calendarios. (fojas 2059-2061 y fojas 2095-2096);

Que mediante las notas S/N de fechas 16 de marzo y 16 de septiembre de 2020, el
representante legal del CONSORCIO COLEGIO MPA, solicité se le concediera una segunda
(2da) extension de tiempo por trescientos sesenta (360) dias, para finalizar la ejecucién de la
obra. (foja 2362-2364);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0037-21 de 20 de enero de 2021, la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccidon Nacional de Asesoria Legal, la
tramitacion de la adenda No.2 por extension de tiempo al Contrato O-52-2017 (foja 2380);

Que, en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad, fechada 14 de octubre de 2020 la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, con viabilidad del Viceministro de Infraestructura
Educativa, establece que la extension de tiempo al Contrato O-52-2017, obedece a lo siguiente
(foja 2365 — 2369):

lll. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi6 a verificar y analizar la peticién del
CONSORCIO COLEGIO MPA, en base a la informacion de las notas recibidas, la ejecucién del
proyecto y las causas no imputables al Contratista, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza
prérroga de Trecientos Sesenta (360) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacion:

siguiente:

» DEMORA EN LA ADENDA DE TIEMPO:
En efecto, corroboramos que la adenda de tiempo N° 1 no estaba refrendada al momento

de la solicitud presentada por el contratista para la segunda adenda de tiempo; es cierto que
la empresa, deberia suministrar por su propia cuenta el financiamiento para avanzar en los
trabajos de construccion; sin embargo, la empresa necesita mantener un flujo financiero.
Conocemos mediante notas presentadas por la empresa contratista, que se hicieron
entregas en tiempo oportuno de la solicitud de extension de tiempo y la entrega de los



endosos de fianzas, solicitados por El Ministerio de Educacion. Por lo tanto, debemos tener
en cuenta que esta situacion afecta el financiamiento con las entidades bancarias y por
ende el proyecto también es afectado.

» TRAMITES DE CUENTAS:

Podemos sefalar que la Adenda N°1 vencia el 29 de mayo de 2020 y la misma no se
encontraba refrendada para esa fecha. El tiempo que tomé refrendar la adenda N°1, impidio
que el Contratista pudiera tramitar cuentas en el periodo comprendido desde el dias 3 de
septiembre de 2019 hasta el dia 11 de junio de 2020, fecha cuando la Contraloria General
de la Republica refrenda la Adenda N°1 por extensién de tiempo al Contrato.

» COORDINACION CON EL COLEGIO PARA AREA A REMODELAR:

En efecto, el acuerdo se llevé a cabo con la finalidad que no se viera afectado el calendario
educativo 2019, por lo que la Direccién del Centro Educativo hace entrega a la constructora
las nuevas areas a remodelar una vez concluido el afio lectivo 2019 y la graduacién del
estudiantado 2019; sin embargo, esta situacion dilaté la ejecucion de la obra.

* CONSTANTES LLUVIAS (OCTUBRE 2019):
El MINISTERIO DE EDUCACION no otorgara tiempo por lluvias en esta oportunidad.

Aclaramos que dependiendo de la actividad que se ejecuta en el proyecto para el traslado
de equipos, materiales y personal en temporadas de lluvias es el tiempo contabilizado que
se suma al atraso del proyecto.

Se adjunta informe de Hidrometeorologia de ETESA para el mes de octubre del afio 2019.

B. MEDIANTE LA NOTA S/N CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

El MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza el tiempo solicitado, tal cual se evidencia a
continuacion, basandose el en atraso causado por la paralizacién de la Pandemia COVID 19:

PANDEMIA COVID-19:
El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién del

contrato; debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La
Salud (OMS) declaré la enfermedad coronavirus (Covid-19) como pandemia, en virtud
de la propagacién de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas
afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que, a
nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emisién de la Resolucién de Gabinete N°
11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia
Nacional.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién en todos los
proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del
dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) dias
calendario.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por CA DS
término de treinta (30) dias calendario la suspensién temporal de la actividad c}e{l}é\g{ﬁm Gl
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industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccién, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccién, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se prorroga por el
termino de quince (15) dias calendario la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccién, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de |a
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020 se prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccién, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020,
prorroga por el término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccién, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en
los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de
marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha de 4 de septiembre de 2020, que
levanta la suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la
construccion y dicta otras medidas.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el
MINSA para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra
mantener la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus
metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se
veran afectadas, ante esta situacion.

* LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del
contrato; esto basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se
Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-
COVID-19 en Panama; en su apartado C. indica lo siguiente:

Ko pe ¥

e
»



8 8

... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlaré la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de
manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada
persona (2mts entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una
capacidad maxima de personas para cada drea cerrada de |a
empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido de
2 mts.

o Comedores;
Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias;
Puestos de Atencion;
Bodega...".
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Se considera el analisis del tiempo de las actividades pendientes para que la obra culmine a
satisfaccion y al 100%; otorgando unos TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO
para la ejecucion de la obra, basandose en lo antes mencionado.

RESUMEN
DETELLES DIAS CALENDARIOS
1. DEMORA EN LA ADENDA DE TIEMPO 90 DIAS
Y TRAMITES DE CUENTAS:

2. COORDINACION CON EL COLEGIO PARA 90 DIAS
AREA A REMODELAR

3. CONSTANTES LLUVIAS 0 DIAS
4. PANDEMIA COVID-19 180 DIAS
TOTAL, DIAS DE ATRASOS 360 DIAS CALENDARIO

Aceptamos lo indicado por el contratista y nos basamos en lo establecido en la ley 22 de 27 de
junio de 2006, que regula la contratacién publica, ordenado por la Ley 61 de 2017, en el
siguiente articulo:

“... Articulo 81: Concesién de prérroga, los retrasos que fueran
producidos por causas no_imputables al contratista o cuando _se
den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, daran derecho a
gue se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al

retraso. Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificarén,
proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarén

como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.
También el contratista tendra derecho a la extensién del periodo de
ejecucion, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectde con
posterioridad a los ciento veinte dias calendario de concluido del
procedimiento de seleccién del contratista. ..."

Después de las evaluaciones y verificaciones en las notas presentada por el Contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencién. el Inspector de

Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e Inspeccién, aprueban prorroga de < YCani;
TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO."(SIC). K}%ﬁhm G@\I\,
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Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.2 expedida el 14 de octubre de 2020, el
Departamento de Ejecucion de Inspeccién de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura autorizé trescientos sesenta (360) dias calendario, extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra hasta el dia veinticuatro (24) de mayo de 2021 vy la vigencia del contrato
hasta el 23 de julio de 2021 (foja 2370);

Que el CONSORCIO COLEGIO MPA, aporté el Endoso No.05 correspondiente a la Fianza de
Cumplimiento No.04-16-0946767-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 23 de julio de
2021 y Endoso de Todo Riesgo Construccion No. 045-001-000003485-000002 emitida por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 23
de julio de 2021 inclusive. (Fojas 2392 y 2391 respectivamente).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de trescientos setenta (360) dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato 0-52-2017, al CONSORCIO COLEGIO MPA, para el
proyecto de: “DISENO, CONSTRUCCION, REMODELACION DEL COLEGIO MARIANO PRADO
ARAUZ, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE NATA DE LOS CABALLEROS, DISTRITO DE
NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
"PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion

inistro de Infraestructura Educativa
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